CI-LAGO
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO LAGO DA UHE LAJEADO

Palmas, 15 de janeiro de 2024.

OFÍCIO Nº 076/2024 – CI. LAGO

Ao Senhor
Marcelo Lelis
Secretário Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Palmas – Tocantins.

Assunto: RELATÓRIO QUADRIMESTRAL

Senhor Secretário,

Conforme Plano de Trabalho, referente ao Convênios CI-Lago 01/2022, que tem como objeto prestar serviços de apoio técnico, administrativo, gerencial e financeiro aos Comitês das Bacias Hidrográficas dos rios Formoso, Manuel Alves da Natividade, Santo Antônio e Santa Tereza, Lago de Palmas e Lontra e Corda, no desempenho de suas funções legais estabelecidas na Lei Estadual nº 1307/2002.
Segue em anexo relatório técnico de execução quadrimestral do convênio 01/2022.

Atenciosamente,

Eduardo Pelaez Risuenho
Coordenador geral

Avenida Teotônio Segurado, 402 Sul, Área Verde, CEP 77.021-622 – Palmas/TO.
comites.ci.lago@gmail.com

RELATÓRIO

Convênio 01/2022

2023

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, GERENCIAL E FINANCEIRO AOS COMITÊS DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS: FORMOSO, MANUEL ALVES DA NATIVIDADE, SANTO ANTÔNIO E SANTO TEREZA, LAGO DE PALMAS E LONTRA E CORDA

PLANEJAMENTO **AÇÕES** **EXECUÇÃO**

Nossa análise se concentra no planejamento nas atividades realizadas, produtos desenvolvidos e na prestação de contas dos recursos financeiros alocados, destacando a importância dessas ações para a gestão sustentável dos recursos hídricos no Tocantins

A seguir apresentaremos de forma detalhada e elucidativa o progresso da execução do Plano de Trabalho do convênio SEMARH, incluindo uma análise comparativa entre as **metas** e **etapas** originalmente propostas e os resultados concretamente obtidos.

META I. Estruturação da equipe técnica para execução dos serviços, conforme especificações técnicas do ITEM 06 do Termo de Referência SEMARH Nº 04/2020/DRH, especificamente: Coordenador-Geral, Especialista Ambiental, Técnico Administrativo - Financeiro e Assistentes Administrativos

META - Descrição	ETAPA/FASE EXECUÇÃO - Descrição	Valor Unitário (R$)	TOTAL (R$)	GASTO
I. Estruturação da Equipe Técnica responsável pela execução do Projeto, composição mínima: Coordenador Geral, Especialista Ambiental, Técnico Administrativo- financeiro, Assistente Administrativo.	1.1 Coordenador Geral	R$ 5.028,14	R$ 120.675,47	R$ 90.506,70
	1.2 Especialista Ambiental	R$ 3.791,67	R$ 91.000,00	R$ 60.666,72
	1.3 Técnico Administrativo-financeiro	R$ 4.798,95	R$ 115.174,87	R$ 86.381,10
	1.5 Assistente administrativo para atuar na sede do PARTÍCIPE.	R$ 3.187,09	R$ 76.490,22	R$ 47.065,57



Abaixo, apresentamos em detalhes a equipe técnica estruturada para a execução do convênio.

ETAPA 1.1 - Coordenador Geral - Eduardo Pelaez Risuenho: Biólogo e representante legal da EPR Ambiental LTDA, com vasta experiência em projetos de apoio técnico à gestão de recursos hídricos em colaboração com os comitês das bacias hidrográficas, via SEMARH - Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado do Tocantins e o Instituto Ecológica.

ETAPA 1.2 - Especialista Ambiental - Silvana Faria Guedes Coelho: Engenheira Ambiental, especializada em Agroecologia no INTA, com experiência na gestão hídrica pública, formação de comitês de bacias e análise da Política Estadual de Recursos Hídricos. Atuou no setor privado como professora, técnica operacional em Eco pedagogia, cursos e oficinas de Educação Ambiental, além de monitora em centros Agroecológicos e projetos com ONGs e outorgas.

ETAPA 1.3 - Técnico Administrativo-financeiro - Paulo Henrique Santos Costa: Técnico em Contabilidade, graduado em Logística, com MBA em Liderança e Formação de Gestores. Possui experiência progressiva tanto no setor público quanto no privado, com conhecimentos em Planejamento Estratégico, Gerenciamento de Processos, liderança e gestão de pessoas.

ETAPA 1.5 - Assistente Administrativo na Sede do Participante - Daniela Fonseca Barbosa: Graduada em Educação Física, com experiência na área administrativa em empresas como Serra Verde Honda em 2013, na gestão de atividades contábeis e assistência administrativa na empresa TRAGSA-Espanha em 2017, e como assistente administrativa na empresa Ecológica no Projeto de Apoio Técnico, Administrativo e Financeiro aos Comitês de Bacias Hidrográficas do Tocantins em 2018.

META II. Elaboração e execução de 1 (um) Plano de Comunicação para cada Comitê, referente à implementação das atividades de cada Comitê.

META - Descrição	ETAPA/FASE EXECUÇÃO - Descrição	TOTAL (R$)	GASTO
II. Elaboração e execução de 1 (um) Plano de Comunicação para cada Comitê, referente à implementação das atividades de cada Comitê.	2.1 Criar, desenvolver e manter 1 (um) web site específico, incluindo os serviços de manutenção por 1 (um) anos.	R$ 70.792,10	R$ 37.633,60
	2.2 Criar, diagramar, elaborar layout/arte final, bem como imprimir 300 (und) cartilhas (4 CORES/15X21/Ate 70 página).	R$ 19.938,20	R$ 9.515,00
	2.3 Criar, diagramar, elaborar layout/arte final, bem como imprimir 500 (und) de folder.	R$ 5.175,00	R$ 2.075,00
	2.4 Elaborar e confeccionar 2 (und) de Banner (1m x 1,40m)	R$ 11.248,78	R$ 3.779,60
	2.5 Suporte de comunicação e publicidade	R$ 87.771,00	R$ 48.950,00



O plano de comunicação está atualmente elaborado e execução. Abaixo, apresentamos uma lista dos itens já confeccionados ou em fase de confecção. Para esta meta, cada comitê identificou suas prioridades, selecionando elementos de comunicação e publicidade que melhor se adequam à realidade de seu respectivo comitê. Alguns comitês demonstraram maior demanda por materiais gráficos e vídeos criativos, enquanto outros enfatizaram a necessidade de comunicação nas redes sociais e a produção de materiais gráficos

- Website
- E-mail
- Designer peças gráficas
- Vídeo institucional
- Vídeo institucional
- Banner impresso
- Folder digital
- Cartilha digital
- Logomarca
- Manual da Marca
- Documentário 2 min
- Social Mídia



https://cbhto.com.br/

https://cbhto.com.br/cbhlp-institucional/o-comite.html
https://cbhto.com.br/cbhrf-institucional/o-comite.html
https://cbhto.com.br/cbhlc-institucional/o-comite.html
https://cbhto.com.br/cbhrma-institucional/o-comite.html
https://cbhto.com.br/cbhsast-institucional/o-comite.html

META III. Apoio administrativo e financeiro aos Comitês de Bacia na realização de suas atividades.

META - Descrição	ETAPA/FASE EXECUÇÃO - Descrição	TOTAL (R$)	GASTO
III. Apoio administrativo e financeiro aos Comitês de Bacia na realização de suas atividades.	3.1 Contratar 05 (cinco) Assistentes administrativos para atuar nas sedes dos Comitês	R$ 264.004,00	R$ 162.308,79
	3.2 Apoio contábil	R$ 58.040,10	R$ 40.930,06
	3.3 Custear as despesas para a execução de 6 (seis) eventos (reuniões ordinárias e extraordinárias, câmaras técnicas) durante 12 (doze) meses.	R$ 23.258,81	R$ 11.303,41
	3.4 Custear 100 (und) diárias[1] para viagem internas (colaborador eventual nível superior), por 12 (doze) meses.	R$ 196.939,61	R$ 152.326,50
	3.5 Custear os gastos com abastecimento de água da sede dos 05 (cinco) Comitês, por 12 (doze) meses.	R$ 0,00	R$ 0,00
	3.6 Custear os gastos com energia elétrica da sede dos 05(cinco) Comitês, por 12 (doze) meses.	R$ 0,00	R$ 0,00
	3.7 Custear os gastos com linha telefônica da sede dos 05 (cinco) Comitês, por 12 (doze) meses.	R$ 0,00	R$ 0,00
	3.8 Custear os gastos com internet da sede dos 05 (cinco) Comitês, por 12 (doze) meses.	R$ 2.095,70	R$ 1.298,70
	3.9 Custear os gastos com auxiliar de serviços gerais para atuar nas sedes dos 05 (cinco) comitês (Diarista)- 4 diárias ao mês- durante 12 (doze) meses.	R$ 0,00	R$ 0,00
	3.10 Custear os gastos mensais com material de consumo (escritório) para atender a sede dos 05 (cinco) comitês, tais como: tonner para impressora, papel, canetas, lápis, grampeador, clipes, etc. durante 12 (doze) meses.	R$ 57.686,59	R$ 39.404,44
	3.11 Custear os gastos mensais com material de consumo (limpeza e higiene), para atender a sede dos 05(cinco) comitês e ao PARTÍCIPE, tais como: papel higiênico, copos descartáveis, papel toalha, produtos de limpeza em geral, etc. durante 12 (doze) meses.	R$ 12.140,09	R$ 8.087,26
	3.12 Manutenção predial	R$ 0,00	R$ 0,00
	3.13 Custear as despesas com transporte (combustível) para apoiar as atividades administrativas de cada comitê durante 12 (doze) meses.	R$ 85.297,23	R$ 62.610,21
	3.14 Custear as despesas mensais com aluguel de carro (carro popular, 1.0, com ar condicionado) 12 (doze) meses.	R$ 103.949,06	R$ 78.970,00
	3.15 Pagamento de diárias para Equipe Técnica	R$ 18.786,60	R$ 18.786,60
	3.16 Obrigações Tributárias e Contributivas	R$ 6.000,00	R$ 0,00

Como explicitado na meta referente ao Apoio Administrativo e Financeiro aos Comitês de Bacia durante a execução de suas atividades, as etapas deste processo foram concebidas para viabilizar e aprimorar a logística envolvida nas ações dos comitês. Isso abrange a gestão da logística de deslocamento, a contratação de serviços, a aquisição de materiais diversos, e outras atividades correlatas. É relevante destacar que algumas metas não apresentaram demanda significativa, como é o caso dos pagamentos relativos a água, energia, telefone, entre outros. Por outro lado, há metas que desempenham um papel fundamental na concretização das atividades essenciais dos comitês.

META IV. Elaboração e execução do Plano de Capacitação para membros, titulares e suplentes dos cinco Comitês (totalizando um universo aproximado de 200 pessoas). O referido Plano deverá ser aprovado pelos Comitês e pela Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos-SEMARH;

META - Descrição	ETAPA/FASE EXECUÇÃO - Descrição	TOTAL (R$)	GASTO
META IV 91% EXECUTADA	4.1 Custear as despesas para a realização de 4 (quatro) eventos de capacitação com carga horária de 16h cada um, nos municípios de abrangência do Comitê de Bacia Hidrográfica – contemplando o pagamento de 1(um) instrutor para 20 (vinte) pessoas, durante 12 (doze) meses.	R$ 14.437,50	R$ 14.437,50
	4.2 Custear despesas com realização do ECOB (01) encontro regional	R$ 134.629,80	R$ 134.629,80
	4.3 Custear40 (und) diárias¹ para viagem internas (colaborador eventual nível superior), por 12 (doze) meses.	R$ 103.688,43	R$ 67.016,50
	4.4 Custear as despesas para impressão do Plano de Capacitação (uma cópia impressa para cada comitê).	R$ 0,00	R$ 0,00
	4.5 Custear as despesas para a realização de eventos de Educaçao Ambiental voltadas aos Recursos Hídricos	R$ 18.330,00	R$ 18.330,00

CAPACITAÇÕES OFERTADAS 2022 e 2023 maio

COMITÊ	Nº OFICINAS	TEMA	DATA	LOCAL	Nº CAP
CBHRLC	1ª	4 e 7	21 e 22 novembro 2022	Ananás	4
	2ª	3	12 e 13 dezembro 2022	Ananás	
	3ª	1 / 2 / 8 / 11	22 e 23 de março de 2023	Palmas (ECOB)	
	4ª	9 / 4 / 6 / 7	23 e 23 de março de 2023	Palmas (ECOB)	
CBHRMA	1ª	1 e 7	15 e 16 setembro 2022	Porto Alegre do Tocantins	5
	2ª	10	21 de setembro 2022	Natividade	
	3ª	12	29 e 30 de novembro 2022	Natividade	
	4ª	1 / 2 / 8 / 11	22 e 23 de março de 2023	Palmas (ECOB)	
	5ª	9 / 4 / 6 / 7	22 e 23 de março de 2023	Palmas (ECOB)	
CBHSAST	1ª	13 e 7	23 a 25 novembro 2022	Gurupi	4
	2ª	13 e 7	23 a 25 novembro 2022	Gurupi	
	3ª	1 / 2 / 8 / 11	22 e 23 de março de 2023	Palmas (ECOB)	
	4ª	9 / 4 / 6 / 7	22 e 23 de março de 2023	Palmas (ECOB)	
CBHRF	1ª	13 e 7	23 a 25 novembro 2022	Gurupi	4
	2ª	13 e 7	23 a 25 novembro 2022	Gurupi	
	3ª	1 / 2 / 8 / 11	22 e 23 de março de 2023	Palmas (ECOB)	
	4ª	9 / 4 / 6 / 7	22 e 23 de março de 2023	Palmas (ECOB)	
CBHLP	1ª	1 / 2 / 8 / 11	22 e 23 de março de 2023	Palmas (ECOB)	2
	2ª	9 / 4 / 6 / 7	22 e 23 de março de 2023	Palmas (ECOB)	
TOTAL DE CAPACITAÇÕES					19

No primeiro ano, foi realizado um planejamento que visava a execução de quatro oficinas de capacitação por comitê, abrangendo um total de cinco comitês apoiados pelo convênio, o que resultaria em um total de 20 capacitações, conforme previsto no plano de trabalho. No segundo ano, houve o planejamento para a realização das 20 capacitações originalmente planejadas, além de mais 10, que não estavam inicialmente contempladas no plano de trabalho. Entretanto, os recursos acordados para a execução desta meta revelaram-se insuficientes para dar suporte a todas essas ações.

Diante dessa limitação de recursos, temos observado os esforços dos comitês em busca de parcerias externas, a fim de viabilizar a realização de suas capacitações.

CAPACITAÇÕES PREVISTAS E OFERTADAS 2023 jun. e 2024

COMITÊ	Nº OFICINAS	TEMA	CAPACITAÇÃO	DATA	LOCAL	Nº CAP
CBHRLC	5º	9/14/18	Foco no Fogo/ Queimada prescrita	22 e 23 jun. de 2023	Ananás	4
	6º	4 e 14	Comitê de Bacias Hidrográficas / Qualificação para Gestão do Comitê	21 até 25 agos. 2023	Natal -RN	
	7º	4 e 14	Comitê de Bacias Hidrográficas / Qualificação para Gestão do Comitê	22 até 25 agos. 2023	Natal -RN	
	8º	7	Outorga e WorkShop	15 e 15 de set. 2023	Araguaína	
	9º	13	Sequestro de Carbono	outubro	Aragominas	
	10º	3 e 10	Recuperação de áreas degradadas e matas ciliares/ Coleta de sementes e legislação pertinente a restauração	dezembro	Babaçulândia	
CBHRMA	6º	12	Mulhere das Águas II	20 e 21 jun. de 2023	Natividade	3
	7º	4 e 14	Comitê de Bacias Hidrográficas / Qualificação para Gestão do Comitê	21 até 25 agos. 2023	Natal -RN	
	8º	4 e 14	Comitê de Bacias Hidrográficas / Qualificação para Gestão do Comitê	22 até 25 agosto de 2023	Natal -RN	
	9º	3 e 6	Recuperação de áreas degradadas e Educação Ambiental	9 e 10 nov. 2023	Rio da Conceição	
	10º		a redefinir	a redefinir	Conceição	
	11º		a redefinir	a redefinir	Dianópolis	
CBHSAST	5º	4 e 14	Comitê de Bacias Hidrográficas / Qualificação para Gestão do Comitê	21 até 25 agos. 2023	Natal -RN	2
	6º	4 e 14	Comitê de Bacias Hidrográficas / Qualificação para Gestão do Comitê	22 até 25 agos. 2023	Natal -RN	
	7º	15	Validação do CAR;	07 e 08 de novembro	Talismã	
	8º	6	Educação Ambiental - Água na Escola	Dezembro	Figueiropolis	
	9º	3	Recuperação de áreas degradadas e matas ciliares;	Fevereiro	Peixe	
	10º		semana da água	Março	Jaú	
CBHRF	5º	4 e 14	Comitê de Bacias Hidrográficas / Qualificação para Gestão do Comitê	21 até 25 agos. 2023	Natal -RN	4
	6º	4 e 14	Comitê de Bacias Hidrográficas / Qualificação para Gestão do Comitê	22 até 25 agos. 2023	Natal -RN	
	7º	1, 6, 8	Meio Ambiente e desenvolvimento sustentavel / Educação Ambiental para gaestão de RH / Cobrança pelo uso da Água	16 até 19 out. 2023	Gurupi	
	8º	1, 6, 9	Meio Ambiente e desenvolvimento sustentavel / Educação Ambiental para gaestão de RH / Cobrança pelo uso da Água	17 até 19 out. 2023	Gurupi	
	9º	4 e 14	Comitê do Bacias Hidrográficas/ Qualificação para Gestão do Comitê	a redefinir	a redefinir	
	10º	7	Outorga de recursos hídricos	a redefinir	a redefinir	
	11º	3	Recuperação de áreas degradadas e matas ciliares;	a redefinir	a redefinir	
CBHLP	7º	4 e 14	Comitê de Bacias Hidrográficas / Qualificação para Gestão do Comitê	21 até 25 agos. 2023	Natal -RN	2
	8º	5 e 14	Comitê de Bacias Hidrográficas / Qualificação para Gestão do Comitê	22 até 25 agos. 2023	Natal -RN	
	9º	7	Outorga de recursos hídricos	a redefinir	a redefinir	
	10º	3	Recuperação de áreas degradadas e matas ciliares;	a redefinir	a redefinir	
	11º	12	Mulheres empreendedoras das águas	2 e 3 outubro	a redefinir	
	12º	18	Queimada prescrita	23 e 24 novembro	a redefinir	
TOTAL DE CAPACITAÇÕES						15

META V. Incentivar e dar suporte à participação dos membros dos Comitês nos Eventos Nacionais de Comitês de Bacia.

META - Descrição	ETAPA/FASE EXECUÇÃO - Descrição	TOTAL (R$)	GASTO
V. Incentivar e dar suporte à participação dos membros dos Comitês nos Eventos Nacionais de Comitês de Bacia.	5.1 Custear as despesas com Passagem aérea - 20 (vinte) unidades ao longo de 12 (doze) meses, para atender membros dos 05 (cinco) Comitês.	R$ 178.070,25	R$ 178.070,25
	5.2 Custear as despesas com Diárias[1] - 50 (cinquenta) diárias ao longo de12 (doze) meses.	R$ 91.020,60	R$ 89.393,50



META VI. Relatórios de Andamento (conforme especificações do item 8 e 9 do TdR nº 4/2020/DRH)

META - Descrição	% META	ETAPA/FASE EXECUÇÃO - Descrição	%ETAPA
VI. Relatórios de Andamento (conforme especificações do item 8 e 9 do TdR nº 4/2020/DRH)	66,67%	6.1 1º Relatório Quadrimestral	100,00%
		6.2 2º Relatório Quadrimestral	100,00%
		6.3 3º Relatório Quadrimestral	100,00%
		6.4 4º Relatório Quadrimestral	100,00%
		6.5 5º Relatório Quadrimestral	0,00%
		6.6 6º Relatório Quadrimestral	0,00%



DEMOSTRATIVO DE EXECUÇÃO GLOBAL E DEMOSTRATIVO DE EXECUÇÃO POR COMITÊ





AÇÕES / EVENTOS / PRODUTOS

16/10/2023 — CBHRMA

MISSÃO DE CONSCIENTIZAÇÃO: CBHRMA VISITA MUNICÍPIOS PARA PRÓXIMA CAPACITAÇÃO

Mario Sena, presidente do CBHRMA (Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Manuel Alves), está em uma importante missão de visitação pelos municípios da bacia.

Leia Mais

14/10/2023 — CBHRSAST

UNIRG PROMOVE AÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL "KIDS UNIRG" COM COLABORAÇÃO DO CBHSAST

Gurupi, Tocantins, 14 de Outubro de 2023 — A UNIRG, com a colaboração do Comitê das Bacias Hidrográficas do Rio Santo Antônio e do Rio Santa Tereza (CBHSAST), deu mais um passo significativo em suas iniciativas de conscientização ambiental.

Leia Mais

09/10/2023 — CBHLP

CBHLP REALIZA MAIS UMA ETAPA DE COLETA E ENTREGA DE SEMENTES

O CBHLP (Comitê da Bacia Hidrográfica do Lago de Palmas) avançou mais um marco na jornada pela conservação da biodiversidade do Cerrado tocantinense.

Leia Mais

02/10/2023 — CBHRF

COLETA DE SEMENTES REALIZADA PELO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO FORMOSO: UM GESTO DE RESPEITO AO MEIO AMBIENTE

No dia 02 de outubro de 2023, o Rio Formoso foi cenário de uma ação significativa: uma coleta de sementes realizada pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Formoso (CBHRF).

Leia Mais

28/09/2023 — CBHRSAST

PROJETO 'ÁGUA NA ESCOLA' LEVA CONSCIÊNCIA AMBIENTAL A JOVENS ESTUDANTES EM PEIXE-TO

No último dia 28 de setembro de 2023, a cidade de Peixe se transformou em um espaço de aprendizagem e integração entre educação e meio ambiente. Esta mais recente edição do projeto "Água na Escola".

Leia Mais

28/09/2023 — CBHLC

EDUCAÇÃO CONTRA AS CHAMAS: CBHRLC E COLÉGIO ESTADUAL GETÚLIO VARGAS EM AÇÃO PELA CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL

No dia 28 de setembro de 2023, o Colégio Estadual Getúlio Vargas - CEGV, no município de Aragominas, tornou-se palco de um evento educacional relevante: uma palestra e oficina sobre queimadas e incêndios florestais.

Leia Mais

27/09/2023 — CBHLP

2ª RODADA DA CAMPANHA DE COLETA DE SEMENTES REALIZADA PELO CBHLP

A natureza do Tocantins acaba de receber mais um impulso rumo à sustentabilidade. O Comitê da Bacia Hidrográfica do Lago de Palmas (CBHLP) iniciou com sucesso a 2ª rodada de sua campanha de coleta de sementes.

Leia Mais

26/09/2023 — CI LAGO CBHLC

NOVA DIRETORIA DO FÓRUM TOCANTINENSE DE COMITÊS DE BACIAS É DEFINIDA PARA 2024/2025

Na mais recente reunião online do Fórum Tocantinense dos Comitês de Bacias Hidrográficas (FTCBH), realizada na quarta-feira, 26, definindo-se a nova gestão para os próximos dois anos.

Leia Mais

20/06/2023 — CBHRMA

GOVERNO DO ESTADO, SEMARH, CBHRMA, COLÉGIO AGROPECUÁRIO DE ALMAS ASSINAM CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DE TANQUES DE PEIXE NO COLÉGIO AGROPECUÁRIO.

No sudeste do estado do Tocantins, Comitês de Bacias Hidrográficas e parceiros assinam a liberação de recursos para construção de tanque de peixes no colégio agropecuário de Almas TO.

Leia Mais

22/09/2023 — CBHLP

2ª CAMPANHA COLETA DE SEMENTES - PORTO NACIONAL/MONTE DO CARMO

O CBHLP (Comitê da Bacia Hidrográfica do Lago de Palmas) estará realizando a 2ª campanha de coleta sementes de espécies nativas do Cerrado na sua região!

Leia Mais

22/09/2023 — CBHLC

CBHRLC VISITA VIVEIRO DO CRAD EM ARAGUATINS: UMA PARCERIA EM PROL DA RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

Em uma iniciativa que demonstra compromisso e responsabilidade com o meio ambiente, o Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Lontra e Corda (CBHRLC) realizou uma visita ao viveiro do CRAD, situado dentro do campus do IFTO em Araguatins.

Leia Mais

22/09/2023 — CBHRF

3ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CBHRF

A cidade de Pium sediou, na data de hoje, 22 de setembro de 2 Leia Mais Reunião Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Formoso (CBHRF). O evento, caracterizado pela efetiva participação dos membros, tratou de questões essenciais ao equilíbrio e gestão hídrica da região.

Leia Mais

AÇÕES / EVENTOS / PRODUTOS

21/09/2023 CBHLP

ESCOLA ESTADUAL FREDERICO JOSÉ PEDREIRA NETO E CBHLP: REFORÇANDO LAÇOS EM DEFESA DO MEIO AMBIENTE

A parceria entre a Escola Estadual Frederico José Pedreira Neto e o Comitê da Bacia Hidrográfica do Lago de Palmas (CBHLP) segue fortalecendo sua missão de sensibilização ambiental.

Leia Mais

21/09/2023 CBHRSAST

CBHSAST CELEBRA O DIA DA ÁRVORE COM ENTREGA DE MUDAS EM JAÚ DO TOCANTINS

O Dia da Árvore, realizado em 21 de setembro, tem um significado especial para a cidade de Jaú do Tocantins este ano. Em uma ação que ressalta o compromisso com a preservação ambiental e sustentabilidade, o Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Santo Antônio e Santa Tereza (CBHSAST) distribuiu 50 mudas.

Leia Mais

20/09/2023 CBHLC

1ª RODADA DE COLETA DE S[illegible]S PELO CBHRLC: UMA INICIATIVA QUE VALORIZA O BIOMA NATIVO

A preservação e recuperação de nossos recursos hídricos começa, muitas vezes, por ações simples, mas de impacto profundo, como a coleta de sementes de mudas nativas.

Leia Mais

19/09/2023 CBHLC

COMISSÃO ELEITORAL DO CBHRLC DEFINE NORMAS PARA ESCOLHA DE REPRESENTANTES

A Comissão Eleitoral do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Lontra e Corda (CBHRLC) está em processo ativo de diretrizes claras para o próximo ciclo eleitoral.

Leia Mais

15/09/2023

1ª AGROVALE 2023: UM MARCO NA AGRICULTURA DO VALE DO ARAGUAIA

Nos dias 15 e 16 de setembro, ocorreu a 1ª Feira Agrotecnológica do Vale do Araguaia, AGROVALE 2023, em Lagoa da Confusão.

Leia Mais

15/09/2023 CBHLC

WORKSHOP SOBRE GESTÃO HÍDRICA REÚNE ESPECIALISTAS E AUTORIDADES

Iniciando o ciclo de palestras, o Presidente da CBHLC, em uma abertura emblemática, detalhou as ações e avanços promovidos pelo comitê, lançando luz sobre o compromisso e a dedicação da CBHLC na preservação dos recursos hídricos da região.

Leia Mais

14/09/2023 CBHLC

III REUNIÃO ORDINÁRIA DOS RIOS LONTRA E CORDA EM ARAGUALNA-TO

Araguaína recebeu a III Reunião Ordinária do Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Lontra e Corda, abordando temas cruciais para a gestão hídrica local, no auditório da Prefeitura Municipal de Araguaína.

Leia Mais

14/09/2023 CBHLC

MÉRITO AMBIENTAL: RECONHECIMENTO À INICIATIVAS PELA DEFESA DO MEIO AMBIENTE NA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBHLC

Durante a 3ª reunião ordinária da CBHLC, realizou-se a entrega dos certificados de Mérito Ambiental, uma homenagem a indivíduos e organizações que se destacaram por suas iniciativas em prol do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável.

Leia Mais

13/09/2023 CBHRF

CBHRMA REALIZA COLETA DE SEMENTES VISANDO A PRESERVAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO FORMOSO

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Manuel Alves (CBHRMA) deu início a etapa 3 um projeto de coleta de sementes na região. A ação destaca a importância da sustentabilidade e busca envolver a comunidade na preservação do bioma.

Leia Mais

12/09/2023 CBHRSAST

CBHSAST EM AÇÃO: BENEFICIAMENTO DE SEMENTES NO VIVERO CRAD-CEMAF UFT GURUPI É DESTAQUE

Em uma iniciativa promissora para a preservação ambiental, o Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Santo Antônio e Santa Tereza (CBHSAST) deu mais um passo firme em direção à recuperação das nascentes dos rios da bacia.

Leia Mais

05/09/2023 CBHRSAST CI LAGO CBHRF CBHRMA CBHLC CBHLP

1º ENCONTRO NACIONAL SOBRE PEGADA DE CARBONO NA AQUICULTURA: FOCO EM SUSTENTABILIDADE E MUDANÇA CLIMÁTICA

O Encontro Nacional Sobre Pegada de Carbono na Aquicultura, realizado em Palmas, reuniu especialistas para debater a emissão e o sequestro de gases de efeito estufa na aquicultura.

Leia Mais

31/08/2023 CBHLC

COMITÊ LONTRA E CORDA UNE FORÇAS CONTRA QUEIMADAS NO PROJETO DE ASSENTAMENTO REUNIDAS DE ARAGOMINAS

O Comitê Lontra e Corda junta-se ao Colégio Estadual José Domingos em Aragominas para uma palestra sobre os impactos das queimadas na biodiversidade e saúde pública.

Leia Mais

AÇÕES / EVENTOS / PRODUTOS

30/08/2023 — CBHLP

ESCOLA ESTADUAL FREDERICO JOSÉ PEDREIRA NETO E CBHLP: UMA PARCERIA EM PROL DO MEIO AMBIENTE

A Escola Estadual Frederico José Pedreira Neto, em uma parceria frutífera com o CBHLP, integra o estudo da preservação do bioma do cerrado ao currículo escolar, incentivando alunos a serem agentes ativos no processo de conservação e divulgação do conhecimento ambiental.

Leia Mais

30/08/2023 — CBHLP

CBHLP PROMOVE CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL NA ESCOLA ESTADUAL FREDERICO JOSÉ PEDREIRA NETO

Buscando fortalecer o compromisso com a educação e a conscientização ambiental, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Lago de Palmas

Leia Mais

25/08/2023 — CBHRSAST CI LAGO CBHRF CBHRMA CBHLC CBHLP

TOCANTINS BRILHA NO XXV ENCOB COM PARTICIPAÇÃO ATIVA E APRESENTAÇÕES INOVADORAS

No XXV ENCOB, a comitiva do Tocantins, com 50 integrantes, destacou-se por contribuições marcantes na gestão hídrica. Com a aprovação de projetos inovadores, o estado consolidou-se como referência.

Leia Mais

23/08/2023 — CBHRSAST CI LAGO CBHRF CBHRMA CBHLC CBHLP

A IMPACTANTE PARTICIPAÇÃO DOS COMITÊS DO TOCANTINS NAS ESTAÇÕES DA 3ª JORNADA

A 3ª Jornada de Estações destacou a atuação dos comitês tocantinenses nos debates sobre gestão hídrica, mobilização social e equidade de gênero. As estratégias e experiências do Tocantins enriqueceram os temas discutidos, evidenciando o compromisso do estado com a evolução do setor hídrico no Brasil.

Leia Mais

22/08/2023 — CBHRSAST CI LAGO CBHRF CBHRMA CBHLC CBHLP

PARTICIPAÇÃO NOTÁVEL DO COMITÊ DO TOCANTINS NO XXV ENCOB

No XXV ENCOB, o Comitê do Tocantins destacou-se nas discussões de gestão hídrica e ambiental. Sua atuação nas estações temáticas reforça a importância da educação e adaptação às mudanças climáticas. O professor Jair, presidente do CBHRF, brilhou no "#Fala Comitês", elevando a troca de experiências.

Leia Mais

21/08/2023 — CBHRSAST CBHRF CBHRMA CBHLC CBHLP

COMITÊS DO TOCANTINS BRILHAM NO XXV ENCOB

Os comitês tocantinenses são destaques no XXV ENCOB. Na primeira jornada, sua expertise enriqueceu debates sobre gestão hídrica em estações-chave. Abordando desde o planejamento estratégico até a fiscalização participativa, o Tocantins reafirma seu papel de protagonista na gestão hídrica nacional.

Leia Mais

21/08/2023 — CBHRSAST CBHRF

CHAPA "+ ÁGUA + PROTAGONISMO" PARA ELEIÇÃO DO FNCBH TEM REPRESENTANTE DO TOCANTINS

O XXV ENCOB em Natal - RN destaca a eleição para o Fórum Nacional de Comitê de Bacias Hidrográficas (FNCBH). A chapa "+ ÁGUA + PROTAGONISMO" apresenta como Coordenadora Adjunta I, Maria Cristina Bueno Coelho, notória engenheira florestal do Tocantins e atual presidente do CBHSAST. A eleição, prevista para 24 de agosto,

Leia Mais

21/08/2023 — CBHRSAST CBHRF CBHRMA CBHLC CBHLP

XXV ENCOB EM NATAL-RN: UM DIA CHEIO DE ATIVIDADES EM PROL DA GESTÃO HÍDRICA

XXV ENCOB em Natal-RN: Um dia intenso de atividades, debates e trocas de experiências vivenciadas para a gestão hídrica. Acompanhe nosso resumo e fique por dentro de tudo que acontece neste evento de referência nacional. Juntos por uma gestão de águas mais eficiente e sustentável.

Leia Mais

20/08/2023 — CBHRMA

NOVA ETAPA DE COLETA DE SEMENTES PELA CBHRMA REFORÇA COMPROMISSO AMBIENTAL

O CBHRMA avança na missão de restaurar a Bacia Hidrográfica do Rio Manuel Alves com mais uma etapa de coleta de sementes. Esta ação reafirma o compromisso do comitê com a preservação ambiental e a proteção das nascentes dos rios.

Leia Mais

19/08/2023 — CBHRSAST

COLETA DE SEMENTES 3ª ETAPA - CBHSAST

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Santa Teresa (CBHSAST) realizou a 3ª etapa de coleta de sementes nativas. Esta ação reforça o compromisso do comitê com a recuperação de áreas degradadas e proteção das nascentes dos rios, promovendo a conservação ambiental e a gestão eficaz dos recursos hídricos.

Leia Mais

19/08/2023 — CBHRMA

COLETA DE SEMENTES PELO CBHRMA: UMA ETAPA FUNDAMENTAL PARA A PRESERVAÇÃO DO RIO MANUEL ALVES

O CBHRMA realizou mais uma etapa de coleta de sementes, atualizando a preservação do Rio Manuel Alves. Este esforço foca na restauração de áreas degradadas e nascentes, utilizando espécies nativas para garantir a sustentabilidade e o equilíbrio ecológico da bacia hidrográfica.

Leia Mais

17/08/2023 — CBHRSAST

COLETA DE SEMENTES PELO CBHSAST: ETAPA 2 EM ANDAMENTO

O CBHSAST, prossegue com sua iniciativa de conservação ambiental ao executar a 2ª etapa de coleta de sementes nativas.

Leia Mais

AÇÕES / EVENTOS / PRODUTOS

16/08/2023 — CBHRSAST

INICIATIVA 'ÁGUA NA ESCOLA': EDUCAÇÃO E MEIO AMBIENTE DE MÃOS DADAS EM TALISMÃ

O projeto "Água na Escola", realizado na Fazenda Felicidade em Talismã, provou ser uma iniciativa de sucesso, promovida pelo CBHSAST em parceria com a UFT, a Secretaria Estadual de Recursos Hídricos e municípios da bacia.

Leia Mais

16/08/2023 — CBHRSAST

GOVERNO DO TOCANTINS ANUNCIA ELABORAÇÃO DO PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO RIO SANTO ANTÔNIO E DO RIO SANTA TEREZA

O Governo do Tocantins, por meio da SEMARH, deu início à elaboração do Plano de Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas dos Rios Santo Antônio e Santa Tereza.

Leia Mais

12/08/2023 — CBHRSAST

COLETA DE SEMENTES PELO CBHSAST: UMA AÇÃO ESSENCIAL PARA A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

O Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Santa Tereza e Rio Santo Antônio (CBHSAST) realizou uma importante coleta de sementes nativas, enfatizando o papel vital desta ação na conservação e restauração ambiental.

Leia Mais

Ativar o Windows
Acesse Configurações para ativar o Windows.

11/08/2023 — CBHLP

CBHLP APROVA APOIO A PROJETOS DE PESQUISA E CELEBRA COLETA DE SEMENTES

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Lago de Palmas assumiu projetos essenciais para a qualidade da água e coleta de sementes, reforçando o compromisso com a conservação hídrica.

Leia Mais

04/08/2023 — CBHLP

ENTREGA DAS SEMENTES COLETADAS: UMA ETAPA CRUCIAL PARA O CULTIVO DE MUDAS

A entrega de sementes coletadas marca uma etapa crucial no processo de cultivo de mudas. A armazenagem correta é vital para garantir a viabilidade das sementes, enfatizando o compromisso com a qualidade e a sustentabilidade no plantio.

Leia Mais

02/08/2023 — CBHLP

4ª ETAPA DA COLETA DE SEMENTES NATIVAS: SEGUNDO DIA MARCA AVANÇOS SIGNIFICATIVOS

Segundo dia da 4ª etapa de coleta de sementes nativas. A natureza agradece cada gesto, cada colaboração. Participe conosco nesta missão de preservar e restaurar!

Leia Mais

01/08/2023 — CBHLP

EXPANSÃO DA COLETA DE SEMENTES CHEGA A OLIVEIRA DE FÁTIMA, NOVA ROSALÂNDIA, PUGMIL, PARAÍSO E PORTO NACIONAL

A coleta de sementes nativas está avançando! Oliveira de Fátima, Nova Rosalândia, Pugmil, Paraíso e Porto Nacional agora fazem parte deste movimento inspirador. Seja um colaborador nessa jornada de preservação e recuperação do nosso ecossistema.

Leia Mais

28/07/2023 — CBHRMA

MULHERES DAS ÁGUAS II: SAÚDE FEMININA E CONSCIÊNCIA AMBIENTAL EM FOCO NO EVENTO DO CBHRMA

No Mulheres das Águas II, conseguimos ir além da conscientização ambiental e realizar atendimentos ginecológicos.

Leia Mais

27/07/2023 — CBHLP

APOIO DAS PREFEITURAS POTENCIALIZA O 3º DIA DA 3ª ETAPA DE COLETA DE SEMENTES DO CERRADO PELO CBHLP

3º dia da 3ª etapa da coleta de sementes: uma ação em conjunto com as Prefeituras de Silvanópolis, Santa Rosa e Porto Nacional.

Leia Mais

Ativar o Windows
Acesse Configurações para ativar o Windows.

26/07/2023 — CBHLP

SEGUNDO DIA DA 3ª ETAPA DA COLETA DE SEMENTES RESSALTA O COMPROMETIMENTO COM A CONSERVAÇÃO DO CERRADO

Dia 2 da 3ª etapa de coleta de sementes: cada dia, uma nova semente coletada, uma nova esperança para o Cerrado! A preservação do nosso bioma depende de ações como essa e do comprometimento de todos nós.

Leia Mais

20/06/2023 — CBHRMA

MULHERES DAS ÁGUAS: EMPODERAMENTO E SUSTENTABILIDADE DÃO O TOM NA 2ª EDIÇÃO DO ENCONTRO NO TOCANTINS

No sudeste do estado do Tocantins, o Comitê de Bacias do Rio Manuel Alves realizou com imenso sucesso a segunda edição do evento "Mulheres das Águas". Este encontro acolheu mais de 500 participantes.

Leia Mais

21/07/2023 — CBHRSAST CBHRMA CBHLC CBHLP

INICIATIVAS DE PRESERVAÇÃO HÍDRICA DE TOCANTINS SÃO APROVADAS PARA O XXV ENCOB 2023

Projetos impactantes de preservação e conscientização hídrica do Tocantins ganham destaque nacional e serão apresentados no XXV ENCOB 2023, em Natal.

Leia Mais

AÇÕES / EVENTOS / PRODUTOS

20/07/2023 CBHLP

TERCEIRO DIA DE COLETA DE SEMENTES: COMPROMISSO COMUNITÁRIO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL EM FOCO

No terceiro dia de coleta de sementes do Cerrado, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Lago de Palmas reafirma seu compromisso com a preservação ambiental. A coleta, realizada em Porto Nacional e Monte do Carmo, marca um avanço significativo no esforço para recuperar nossas Áreas de Preservação Permanentes.

Leia Mais

19/07/2023 CBHLP

SEGUNDO DIA DE COLETA DE SEMENTES APRESENTA RESULTADOS SIGNIFICATIVOS

O segundo dia de coleta de sementes do Cerrado, conduzida pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Lago de Palmas em Porto Nacional e Monte do Carmo, trouxe resultados significativos. A equipe dedicada e engajada segue firme no compromisso de proteger a diversidade do Cerrado.

Leia Mais

18/07/2023 CBHLP

SEGUNDA ETAPA DA COLETA DE SEMENTES DO CERRADO PELO CBHLP INICIA EM PORTO NACIONAL E MONTE DO CARMO

A segunda etapa da coleta de sementes do Cerrado pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Lago de Palmas (CBHLP) teve início no dia 18/07. Desta vez, as cidades de Porto Nacional e Monte do Carmo são o foco de nossa importante missão. Continuamos comprometidos em fazer a diferença pela preservação do nosso precioso Cerrado

Leia Mais

14/07/2023 CBHLP

PRIMEIRA ETAPA DA COLETA DE SEMENTES DO CERRADO É CONCLUÍDA COM SUCESSO PELO CBHLP

Encerramos a primeira etapa de coleta de sementes com sucesso! Em um esforço conjunto para a preservação do nosso Cerrado, o CBHLP tem atuado incansavelmente.

Leia Mais

13/07/2023 CBHLP

3º DIA: COLETA DE SEMENTES AVANÇA COM SUCESSO

Neste terceiro dia da nossa campanha de coleta de sementes, a iniciativa do CBHLP continua a todo vapor.

Leia Mais

13/07/2023

A GESTÃO HÍDRICA EM FOCO NA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM NACIONAL DOS COMITÊS EM CUIABÁ

Em foco na 3ª Reunião Ordinária do Fórum Nacional dos Comitês em Cuiabá, a gestão sustentável dos recursos hídricos ganha destaque. Os comitês de bacias hidrográficas, unindo setores, público, produtivo e ambiental, discutem medidas importantes como a cobrança pelo uso da água e fortalecimento de estruturas de gestão.

Leia Mais

12/07/2023 CBHLP

SEGUNDO DIA DE COLETA DO CBHLP: SUCESSO NA JORNADA DE PRESERVAÇÃO DO CERRADO

Segundo dia de coleta de sementes é um sucesso.

Leia Mais

11/07/2023 CBHLP

INICIA-SE O PROJETO DE COLETA PARA RECUPERAÇÃO DA BACIA DO LAGO DE PALMAS

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Lago de Palmas (CBHLP) comemora o sucesso do primeiro dia de coleta de sementes

Leia Mais

10/07/2023 CBHLP

INICIATIVA DE COLETA DE SEMENTES VISA RESTAURAR ÁREAS DE PRESERVAÇÃO NO CERRADO

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Lago de Palmas (CBHLP) lançou uma ação de coleta de sementes de espécies nativas do Cerrado. O objetivo desta iniciativa é recuperar Áreas de Preservação Permanente (APPs) degradadas.

Leia Mais

09/07/2023 CBHLC

UNIÃO E AÇÃO: A REVITALIZAÇÃO BEM-SUCEDIDA DO RIO LONTRA MARCADA POR MOBILIZAÇÃO COMUNITÁRIA

No dia 09 de julho de 2023, uma mobilização impressionante ocorreu nas margens do Rio Lontra. Moradores ribeirinhos, empresas e associações locais uniram forças em uma missão de vital importância, a limpeza e coleta de lixo desse importante corpo hídrico. O evento foi um verdadeiro sucesso.

Leia Mais

06/07/2023 CBHRMA

COMITÊ DE BACIAS DO RIO MANUEL ALVES APRESENTA PROJETOS EM EVENTO 'ÁGUAS BRASILEIRAS' E BUSCA APOIO PARA PRÓXIMA FASE

Participação de destaque do Comitê de Bacias do Rio Manuel Alves no evento 'Águas Brasileiras', com apresentação do projeto de revitalização e conservação da Bacia Hidrográfica do Rio Manuel Alves, vida e desenvolvimento regional."

Leia Mais

22/06/2023 CBHLC

I FÓRUM MUNICIPAL E UNIVERSITÁRIO: CAPACITAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO PARA A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

No último fim de semana, nos dias 22 e 23 de junho de 2023, foi realizado com sucesso o I Fórum Municipal e Universitário de Prevenção, Combate aos Incêndios Florestais, Controle de Queimadas e Reflorestamento.

Leia Mais

AÇÕES / EVENTOS / PRODUTOS

20/06/2023 CBHRMA

MULHERES DAS ÁGUAS: EMPODERAMENTO E SUSTENTABILIDADE DÃO O TOM NA 2ª EDIÇÃO DO ENCONTRO NO TOCANTINS

No sudeste do estado do Tocantins, o Comitê de Bacias do Rio Manuel Alves realizou com imenso sucesso a segunda edição do evento "Mulheres das Águas". Este encontro acolheu mais de 500 participantes

Leia Mais

20/06/2023 CBHRMA

MULHERES DAS ÁGUAS: EMPODERAMENTO E SUSTENTABILIDADE DÃO O TOM NA 2ª EDIÇÃO DO ENCONTRO NO TOCANTINS

No sudeste do estado do Tocantins, o Comitê de Bacias do Rio Manuel Alves realizou com imenso sucesso a segunda edição do evento "Mulheres das Águas". Este encontro acolheu mais de 500 participantes

Leia Mais

15/06/2023 CBHRSAST

COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DOS RIOS SANTO ANTÔNIO E SANTA TEREZA FAZ AÇÕES EDUCATIVAS NA SEMANA DO MEIO AMBIENTE

O CBHSAST- Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Santo Antônio e Santa Tereza está fazendo palestras de conscientização e plantio de mudas em parceria com as prefeituras de Alvorada e Gurupi para celebrar a Semana do Meio Ambiente, de 5 a 9 de junho de 2023.

Leia Mais

Ativar o Windows
Acesse Configurações para ativar o Windows.

26/05/2023 CBHRF

2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA/2023 DO CBHRF: DECISÕES IMPORTANTES E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA O FUTURO DAS ÁGUAS EM FORMOSO DO ARAGUAIA

A 2ª Reunião Extraordinária do CBHRF (Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Formoso) em 2023 foi realizada em Formoso do Araguaia, em 26 de maio.

Leia Mais

12/05/2023 CBHRMA

SECRETÁRIA DOS POVOS ORIGINÁRIOS CONFIRMA PRESENÇA E APOIO A EVENTO DEDICADO À MULHERES

A Secretaria dos Povos Originários e Tradicionais do Tocantins, Narubia Werreria Karajá confirmou apoio e presença no "Mulheres das Águas – um evento para inspirar, conectar e tranformar", a ser realizado dias 20 e 21 de junho, em Natividade, pelo CBHRMA- Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Manuel Alves

Leia Mais

12/05/2023 CBHLC

CBHLC BUSCA INTERAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL COM A DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS DE ESPÉCIES NATIVAS

O Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Lontra e Corda está distribuindo mudas de espécies nativas para as Prefeituras e produtores rurais da região da Bacia. As mudas são produzidas no CRAD – Centro de Recuperação de Áreas Degradadas instalado no IFTO-Instituto Federal de Educação do Tocantins-Campus Araguatins.

Leia Mais

11/05/2023 CBHRMA

REVITALIZAÇÃO DE NASCENTES A TODO VAPOR NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO MANUEL ALVES

Mais de 400 nascentes da Bacia Hidrográfica do Rio Manuel Alves foram recuperadas nos últimos dois anos pelo Instituto Brasileiro dos Recursos Ambientais e Assessoria Rural (Ibramar) ,responsável pelo Projeto de Revitalização e Conservação da Bacia Hidrográfica do Rio Manuel Alves, em Natividade.

Leia Mais

09/05/2023 CBHRMA

PRESIDENTES DA ADAPEC E FAET CONFIRMAM PRESENÇA E INCENTIVAM MULHERES A PARTICIPAR DE EVENTO DO COMITÊ DO MANUEL ALVES

Paulo Antônio de Lima, ADAPEC e Paulo Carneiro, FAET manifestaram apoio e participação no Mulheres das Águas 2023

Leia Mais

09/05/2023 CBHRMA

DEPUTADA CLAUDIA LELIS CONFIRMA PRESENÇA E APOIO AO MULHERES DAS ÁGUAS 2023

Deputada Cláudia Lelis declarou apoio e participação ao presidente do CBHRMA Mário de Sena Filho

Leia Mais

Ativar o Windows
Acesse Configurações para ativar o Windows.

06/05/2023 CBHRMA

CBHRMA ENVOLVE SECRETÁRIAS DA MULHER E DA PESCA EM EVENTO DEDICADO ÀS MULHERES

CBHRMA ENVOLVE SECRETÁRIAS DA MULHER E DA PESCA EM EVENTO DEDICADO ÀS MULHERES

Leia Mais

04/05/2023 CBHLC

COMITÊ DOS RIOS LONTRA E CORDA COMEÇA DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS PARA AS PREFEITURAS DA BACIA

O CBHRLC-Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Lontra e Corda, iniciou esta semana a distribuição de mais de 20 mil mudas de várias espécies nativas do cerrado para as Prefeituras dos municípios da Bacia para serem utilizadas em arborização urbana e em projetos de preservação, conscientização e conservação da bacia.

Leia Mais

03/05/2023 CBHLP

DIRETORIA DO CBHLP PLANEJA AÇÕES PARA OS PRÓXIMOS 12 MESES

O CBHLP-Comitê da Bacia Hidrográfica do Lago de Palmas reuniu-se esta semana para planejar uma série de atividades para este ano.

Leia Mais

Ativar o Windows
Acesse Configurações para ativar o Windows.

AÇÕES / EVENTOS / PRODUTOS

02/05/2023 CBHRMA

CAMARA TÉCNICA DO CBHRMA FAZ VISITA PARA ANALISAR CONSTRUÇÃO DE ETE EM DIANÓPOLIS

A Câmara Técnica Permanente do CBHRMA - Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Manuel Alves fez hoje, 02 de maio, visita técnica para analisar a solicitação de anuência feita pelo NATURATINS-Instituto Natureza do Tocantins para atender à BRK Ambiental, concessionária de serviços de água e esgoto, para a implantação da ETE

Leia Mais

02/05/2023 CBHRSAST

CBHSAST E PREFEITURA FAZEM VISTORIA DE CADASTRO DE CORPOS HÍDRICOS EM TALISMÃ

Os Comitês das Bacias Hidrográficas dos Rios Formoso (CBHRF) e Santo Antonioe Santa Tereza (CBHSAST) participaram de vistoria nas propriedades rurais do município de Talismã quando o Secretário de Meio Ambiente, João Carlos Lopes detectou nascentes não declaradas no CAR-Cadastro Ambiental Rural.

Leia Mais

25/04/2023 CBHRMA

ANA CONFIRMA PRESENÇA NO "MULHERES DAS ÁGUAS - UM EVENTO PARA INSPIRAR E TRANSFORMAR"

A Superintendente de Recursos Hídricos da ANA- Agência Nacional de Águas, Renata Maranhão confirmou sua participação na segunda edição do "Mulheres das Águas-um evento para inspirar e transformar"

Leia Mais

Ativar o Windows
Acesse Configurações para ativar o Windows.

12/04/2023 CBHRMA

CBHRMA VAI ANALISAR PEDIDO DE ANUÊNCIA PARA INSTALAÇÃO DE ETE DA BRK EM DIANÓPOLIS

O CBHRMA – Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Manuel Alves vai analisar a solicitação de anuência feita pelo NATURATINS-Instituto Natureza do Tocantins para atender à BRK Ambiental, concessionária de serviços de água e esgoto, para a implantação da ETE Dianópolis, com lançamento de efluentes no Córrego Água Boa.

Leia Mais

29/03/2023 CI LAGO

CI LAGO E SEMARH ACERTAM DETALHES DA SEGUNDA PARCELA DE CONVÊNIO

O coordenador e o Tecnico Administrativo Financeiro do Convênio entre CI LAGO - Consórcio Intermunicipal para Gestão do Médio Tocantins e a SEMARH - Secretaria de meio Ambiente e Recursos Hídricos, Eduardo Risuenho e Paulo Henrique reuniram com o Secretário

Leia Mais

22/03/2023 CI LAGO

ABERTURA DO III ECOB REÚNE AUTORIDADES AMBIENTAIS E GRANDE PÚBLICO NO DIA MUNDIAL DA ÁGUA

Mais de 300 pessoas participaram da abertura do III ENCONTRO ESTADUAL DE COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS realizado durante a 13ª SEMANA DA ÁGUA, em parceria com a SEMARH-Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, no auditório do Tribunal de Contas, em Palmas.

Leia Mais

Ativar o Windows

21/03/2023 CI LAGO

COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TOCANTINS CELEBRAM DIA MUNDIAL DA ÁGUA EM III ENCONTRO ESTADUAL

Os cinco CBH - Comitês de Bacias Hidrográficas do Tocantins vão celebrar o Dia Mundial da Água no III Encontro Estadual de CBH do Tocantins – ECOB TO – que será realizado amanhã e depois de amanhã, às, no Auditório do Tribunal de Contas, em Palmas, para debater a Importância do Comitê na Gestão Hídrica do Tocantins.

Leia Mais

17/03/2023 CBHRSAST

CBHSAST VOLTA ÀS ESCOLAS PARA MOSTRAR A IMPORTÂNCIA DA ÁGUA

O CBHSAST-Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Santo Antônio e Santa Tereza realizou na sexta-feira, dia 17 de março, a primeira edição do "Projeto Água nas Escolas" este ano, em Sucupira, no sul do Tocantins.

Leia Mais

17/03/2023 CI LAGO

ENCERRADAS AS INSCRIÇÕES PARA O III ENCONTRO ESTADUAL DE COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS

Acabaram as vagas e estão encerradas as inscrições para o III° ECOB-ENCONTRO ESTADUAL DE COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS que será realizado dias 22 e 23 de março, às 8 horas, no Auditório do Tribunal do Contas do Estado do Tocantins, em Palmas, juntamente com 13 Semana da Água.

Leia Mais

Ativar o Windows

10/03/2023 CI LAGO

ABERTAS INSCRIÇÕES PARA O III° ENCONTRO DE COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TOCANTINS

Estão abertas até o dia 20 de março as inscrições para o III° ECOB - ENCONTRO DE COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TOCANTINS – A Importância do Comitê na Gestão Hídrica do Estado - que será realizado às 8 da manhã nos dias 22 e 23 de março de 2023 no auditório do Tribunal de Contas do Tocantins, em Palmas.

Leia Mais

05/05/2023 CBHLP

COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DÁ MAIS UM PASSO NO ENQUADRAMENTO DA ÁGUA DO LAGO DE PALMAS

O CBHLP - Comitê da Bacia Hidrográfica do Lago de Palmas vai entregar nos próximos dias a minuta do Termo de Referência para a SEMARH -Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos para a contratação de consultoria especializada para realizar o Enquadramento das águas do Lago de Palmas.

Leia Mais

24/02/2023 CBHLP

GRUPO DE TRABALHO FINALIZA MINUTA DE ENQUADRAMENTO DAS ÁGUAS DO LAGO DE PALMAS

A minuta do Tdr - Termo de Referência de Enquadramento das Águas do Lago de Palmas será apresentada à Diretoria Executiva do CBHLP – Comitê da Bacia Hidrográfica do Lago de Palmas, hoje, como proposta de pauta para a próxima reunião extraordinária do Comitê, dia 03/03/23.

Leia Mais

AÇÕES / EVENTOS / PRODUTOS

27/01/2023 — CI LAGO

COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS, SEMARH E CI LAGO ORGANIZAM ECONTRO ESTADUAL PARA MARÇO DE 2023

Os presidentes dos Comitês de Bacias Hidrográficas do Tocantins reuniram-se nesta quarta-feira, 25/01, com a Secretária de Meio Ambiente e Recursos Hídricos Miyuk Hiashyda e sua equipe técnica para continuar a organização do III Encontro Estadual de CBH a ser realizado em março de 2023, na Semana da Água.

Leia Mais

18/01/2023 — CBHLP

CBHLP FAZ 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA EM SANTA RITA DO TOCANTINS

O CBHLP-Comitê da Bacia Hidrográfica do Lago de Palmas realizou em Santa Rita do Tocantins, dia 2 /12, a última reunião ordinária de 2022 (38ª do Comitê) com a participação de representantes da sociedade civil, de usuários de água e do poder público (prefeitos e secretários de meio ambiente dos municípios da Bacia.

Leia Mais

13/12/2022 — CBHLC

CBHLC REALIZA CAPACITAÇÃO SOBRE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) COM FOCO NA RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E MATA CILIAR

O Comitê Hidrográfico do Rio Lontra e Corda (CBHLC) conduziu uma capacitação especial nos dias 12 e 13 de dezembro de 2022, focada no Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD).

Leia Mais

Ativar o Windows

06/12/2022 — CBHLC

CBH DOS RIOS LONTRA E CORDA VISITA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

Diretoria e membros do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Lontra e Corda visitaram a obra da ETE-Estação de Tratamento de Esgoto que a BRK – concessionária de serviços de água e esgoto - está implantando em Araguaína.

Leia Mais

05/12/2022 — CBHRMA

CBHRMA E SEMARH FAZEM I° ENCONTRO DE MULHERES DAS ÁGUAS DO TOCANTIINS

Mais de 200 mulheres participaram dias 29 e 30 de novembro em Natividade da oficina de capacitação "Mulheres das Águas-o importante papel das mulheres na gestão das águas no Tocantins" promovido pelo CBHRMA-Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Manuel Alves.

Leia Mais

05/12/2022 — CBHLC

COMITÊ DOS RIOS LONTRA E CORDA ENVOLVE MUNICÍPIOS EM SUAS ATIVIDADES

A direção do CBHLC-Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Lontra e Corda visitou, em novembro, usuários de água, organizações não governamentais e às Prefeituras dos municípios da Bacia Hidrográfica, buscando envolvimento e apoio nas ações do CBH.

Leia Mais

05/12/2022 — CI LAGO

CI LAGO TREINA ASSISTENTES ADM DOS COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS

Os assistentes administrativos dos 5 CBH-Comitês de Bacias Hidrográficas do Tocantins receberam em Palmas, dia 6 de novembro, treinamento sobre a rotina da administração das atividades dos comitês.

Leia Mais

04/12/2022 — CBHLC

CBH DOS RIOS LONTRA E CORDA CAPACITA EM INSTRUMENTOS DE GESTÃO

Apresentação dos temas e simulação de prática foi a forma adotada pelo CBHRLC-Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Lontra e Corda para a a oficina de Capacitação "Instrumentos de Gestão no Comitê das Bacias", realizada no Centro de Treinamento do SEBRAE, em Araguína, dias 21 e 22 de novembro de 2022.

Leia Mais

02/12/2022 — CI LAGO

CBHSAST LEVA EDUCAÇÃO AMBIENTAL ÀS ESCOLAS

Estudantes e a presidente do CBHSAST, Maria Cristina Coelho durante AGUA NA ESCOLA em Figueirópolis
O Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Santo Antônio e Santa Tereza realizou dias 31/10 e 1º de novembro, em Carin e Figueirópolis, a quarta etapa do Projeto Água nas Escolas em parceria com a UFT.

Ativar o Windows

Leia Mais

02/12/2022 — CBHRMA

SECRETÁRIOS DE MEIO AMBIENTE MUNICIPAIS VISITAM VIVEIRO DO CBHRMA

As secretárias de Meio Ambiente de Almas, Raquel Macedo e de Porto Alegre do Tocantins, Diane Rodrigues, e o Diretor de Recursos Hídricos de Dianópolis, Roger Vasconcelos visitaram dia 26 de outubro o viveiro do CBHRMA-Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Manuel Alves.

Leia Mais

02/12/2022 — CI LAGO

CI LAGO E SEMARH COMEÇAM A ORGANIZAR ENCONTRO DE COMITÊS DE BACIAS

O III° ECOB-Econtro de Comitês de Bacias Hidrográficas do Tocantins será realizado em março de 2023. A decisão foi tomada em reunião da SEMARH-Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos com os presidentes dos Comitês e o CI LAGO-Consórcio Intermunicipal de Gestão do Médio Tocantins.

Leia Mais

02/12/2022 — CBHRMA

SEMENTES COLETADAS EM ALMAS VÃO PARA VIVEIRO DO CBHRMA

O CBHRMA-Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Manuel Alves, em parceria com a SEMARH – Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e as secretarias municipais de meio ambiente, realizou um minucioso trabalho de coleta de sementes nos municípios da área de abrangência da Bacia do Manuel Alves.

Leia Mais

Ativar o Windows

AÇÕES / EVENTOS / PRODUTOS

02/12/2022 — CI LAGO

CI LAGO DISCUTE CAPACITAÇÃO COM PRESIDENTES DOS COMITÊS

Presidentes dos CBHs complementaram as sugestões de capacitações do CI Lago com as demandas de cada região O coordenador do CI Lago – Consórcio Intermunicipal para Gestão do Médio Tocantins, Eduardo Risuenho apresentou aos presidentes dos Comitês de Bacias Hidrográficas do Tocantins – CBHTO a proposta de capacitações

Leia Mais

29/11/2022 — CI LAGO CBHLP

CBHLP FAZ REUNIÃO ORDINÁRIA E APROVA ROTEIRO DE VÍDEO E LOGOMARCA

Em reunião ordinária realizada dia 7 de outubro, a diretoria do CBHLP-Comitê da Bacia Hidrográfica do Lago de Palmas avaliou as propostas de roteiro de vídeo e layout de nova logomarca apresentadas pela coordenação do CI Lago, responsável pela execução das atividades do Plano de Trabalho do Convênio 001/SEMARH/CI LAGO.

Leia Mais

25/11/2022 — CBHRSAST CBHRF

CBHSAST E CBHRF REALIZAM 3°# FALA MUNICÍPIO COM 100% DE PARTICIPAÇÃO DA BACIA

O CBHSAST e CBHRF nos dias 23, 24 e 25 de novembro, o 3º #FALAMUNICÍPIO durante a Semana Acadêmica Integrada dos cursos de Agronomia, Biotecnologia, Química Ambiental e Engenharia Florestal da UFT-Gurupi.

Leia Mais

Ativar o Windows

06/10/2022 — CI LAGO



FAPTO PODE CAPACITAR MEMBROS E COMUNIDADES DOS CBH

As capacitações de membros dos comitês e comunidades dos municípios das bacias hidrográficas tocantinenses podem ser feitas pela FAPTO-Fundação de Apoio Científico e Tecnológico do Tocantins, no período 2022/23. A proposta foi feita pelo CI Lago-Consórcio Intermunicipal para Gestão Compartilhada do Médio Tocantins .

Leia Mais

06/10/2022

SEMENTES COLETADAS NO LONTRA E CORDA VÃO PARA VIVEIRO EM ARAGUATINS

O presidente do CBHLC-Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Lontra e Corda, Mário Roberto entregou ao viveiro do campus do Instituto Federal de Educação do Tocantins, em Araguatins, as sementes de árvores nativas frutíferas e ornamentais coletadas nos últimos meses na área de abrangência da bacia.

Leia Mais

05/10/2022 — CBHLC

COMITÊ DOS RIOS LONTRA E CORDA AVALIA E PLANEJA NOVAS ATIVIDADES

O CBHRLC- Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Lontra e Corda realizou dia 28 de setembro, a segunda reunião ordinária de 2022 para avaliar as últimas realizações e planejar novas atividades para 2022/2023. Participaram representantes da área de meio ambiente dos municípios da área de abrangência da bacia.

Leia Mais

Acesse Configurações para ativar o Windows.

30/09/2022 — CBHRF



COMITÊ DO RIO FORMOSO APROVA PLANO DE CAPACITAÇÃO 2022/23 EM REUNIÃO

As capacitações planejadas para esse fim de ano e início de 2023 no Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Formoso foram aprovadas na 3ª reunião ordinária, realizada on line, dia 30 de setembro.

Leia Mais

30/09/2022 — CBHRMA

COMITÊ DO MANUEL ALVES RECEBE SEMENTES COLETADAS EM RIO DA CONCEIÇÃO

O presidente do CBHRMA-Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Manuel Alves, Mário de Sena Filho recebeu da Secretaria de Meio Ambiente de Rio da Conceição sementes de 24 espécies nativas coletadas no município. A coleta foi feita de 21 de setembro – Dia da Árvore – até o dia 28.

Leia Mais

30/09/2022 — CBHRMA

COMITÊ DO MANUEL ALVES FAZ OFICINA COM ESTUDANTES

O CBHRMA-Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Manuel Alves realizou Oficina de Coleta de Sementes com a participação de secretários de meio ambiente de alguns municípios da bacia e de estudantes do ensino médio do Colégio Agrícola de Natividade.

Leia Mais

23/09/2022

CBHRMA CELEBRA DIA DA ÁRVORE COM SELEÇÃO DE SEMENTES

O CBHRMA – Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Manuel Alves comemora o Dia da Árvore, 21 de setembro, com várias atividades ambientais em parceria com o Colégio Agropecuário de Natividade; a Prefeitura Municipal de Natividade; a SEMARH e o IBRAMARH

Leia Mais

20/09/2022 — CBHRMA

CBHRMA REALIZA PRIMEIRA CAPACITAÇÃO DE 2022 PARA MEMBROS E COMUNIDADES

O CBHRMA-Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Manuel Alves realizou nos dias15 e 16 de setembro, em Porto Alegre do Tocantins, a primeira capacitação de 2022, oferecida a membros e comunidades da sua área de abrangência.

Leia Mais

13/09/2022 — CBHLC

CBHLC FAZ PALESTRA E COLETA SEMENTES NATIVAS

O presidente do CBHLC-Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Lontra e Corda, Mario Roberto Barros Rocha e a secretária e membro da diretoria, Ayranan Leite proferiram Palestra Sobre Controle de Queimadas e Coleta de Sementes, no Posto de Saúde, em Aragominas, dia 06 de setembro.

Leia Mais

Ativar o Windows

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

GOVERNO DO TOCANTINS
TRABALHANDO E CUIDANDO DE TODOS

CI-LAGO
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO LAGO DA UHE LAJEADO

Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Formoso

CBHRLC
Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Lontra e Corda

COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO LAGO DE PALMAS
CBHLP

CBH SAST
Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Santo Antônio e Santa Tereza

CBHRMA
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Manuel Alves

Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Formoso

RELATÓRIO SINTÉTICO

Convênio 01/2022

2023

CI-LAGO

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

GOVERNO DO TOCANTINS

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, GERENCIAL E FINANCEIRO AOS COMITÊS DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS: FORMOSO, MANUEL ALVES DA NATIVIDADE, SANTO ANTÔNIO E SANTO TEREZA, LAGO DE PALMAS E LONTRA E CORDA

PLANEJAMENTO **AÇÕES** **EXECUÇÃO**

Nossa análise se concentra no planejamento nas atividades realizadas, produtos desenvolvidos e na prestação de contas dos recursos financeiros alocados, destacando a importância dessas ações para a gestão sustentável dos recursos hídricos no Tocantins

A seguir apresentaremos de forma detalhada e elucidativa o progresso da execução do Plano de Trabalho do **COMITÊ**, incluindo uma análise comparativa entre as **metas** e **etapas** originalmente propostas e os resultados concretamente obtidos.

META I. Estruturação da equipe técnica para execução dos serviços, conforme especificações técnicas do ITEM 06 do Termo de Referência SEMARH Nº 04/2020/DRH, especificamente: Coordenador-Geral, Especialista Ambiental, Técnico Administrativo - Financeiro e Assistentes Administrativos

META - Descrição	ETAPA/FASE EXECUÇÃO - Descrição	CBHRF	CBHRF GASTO
I. Estruturação da Equipe Técnica responsável pela execução do Projeto, composição mínima: Coordenador Geral, Especialista Ambiental, Técnico Administrativo-financeiro, Assistente Administrativo.	1.1 Coordenador Geral	R$ 24.135,10	R$ 19.106,97
	1.2 Especialista Ambiental	R$ 18.200,00	R$ 12.891,68
	1.3 Técnico Administrativo-financeiro	R$ 23.034,98	R$ 18.236,01
	1.4 Patronal	R$ 9.072,00	R$ 0,00
	1.5 Assistente administrativo para atuar na sede do PARTÍCIPE.	R$ 15.298,04	R$ 9.970,33



Abaixo, apresentamos em detalhes a equipe técnica estruturada para a execução do convênio.

ETAPA 1.1 - Coordenador Geral - Eduardo Pelaez Risuenho: Biólogo e representante legal da EPR Ambiental LTDA, com vasta experiência em projetos de apoio técnico à gestão de recursos hídricos em colaboração com os comitês das bacias hidrográficas, via SEMARH - Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado do Tocantins e o Instituto Ecológica.

ETAPA 1.2 - Especialista Ambiental - Silvana Faria Guedes Coelho: Engenheira Ambiental, especializada em Agroecologia no INTA, com experiência na gestão hídrica pública, formação de comitês de bacias e análise da Política Estadual de Recursos Hídricos. Atuou no setor privado como professora, técnica operacional em Eco pedagogia, cursos e oficinas de Educação Ambiental, além de monitora em centros Agroecológicos e projetos com ONGs e outorgas.

ETAPA 1.3 - Técnico Administrativo-financeiro - Paulo Henrique Santos Costa: Técnico em Contabilidade, graduado em Logística, com MBA em Liderança e Formação de Gestores. Possui experiência progressiva tanto no setor público quanto no privado, com conhecimentos em Planejamento Estratégico, Gerenciamento de Processos, liderança e gestão de pessoas.

ETAPA 1.5 - Assistente Administrativo na Sede do Participante - Daniela Fonseca Barbosa: Graduada em Educação Física, com experiência na área administrativa em empresas como Serra Verde Honda em 2013, na gestão de atividades contábeis e assistência administrativa na empresa TRAGSA-Espanha em 2017, e como assistente administrativa na empresa Ecológica no Projeto de Apoio Técnico, Administrativo e Financeiro aos Comitês de Bacias Hidrográficas do Tocantins em 2018.

META II. Elaboração e execução de 1 (um) Plano de Comunicação para cada Comitê, referente à implementação das atividades de cada Comitê.

META - Descrição	ETAPA/FASE EXECUÇÃO - Descrição	CBHRF	CBHRF GAST
II. Elaboração e execução d Plano de Comunicação pa Comitê, referente à implem das atividades de cada C	2.1 Criar, desenvolver e manter 1 (um) w eb site es os serviços de manutenção por 1 (um) an	R$ 9.576,00	R$ 1.627,90
	2.2 Criar, diagramar, elaborar layout/arte final, bem (und) cartilhas (4 CORES/15X21/Ate 70 pág	R$ 0,00	R$ 0,00
	2.3 Criar, diagramar, elaborar layout/arte final, bem (und) de folder.	R$ 0,00	R$ 0,00
	2.4 Elaborar e confeccionar 2 (und) de Banner (1m	R$ 12.430,00	R$ 288,98
	2.5 Suporte de comunicação e publicidade	R$ 26.571,00	R$ 18.500,00



O plano de comunicação está em andamento. Abaixo, forneceremos uma lista resumida dos itens já elaborados. Para alcançar esse objetivo, o comitê identificou suas necessidades, escolhendo elementos de comunicação e publicidade que se alinham melhor à realidade.

Site: https://cbhto.com.br/

https://cbhto.com.br/cbhrf-institucional/o-comite.html



O Comitê



ITENS DE PRODUTOS	CBHRF
Website	1
E-mail	0
Designer peças gráficas	20
Vídeo institucional	0
Vídeo institucional	1
Banner impresso	5
Folder digital	0
Cartilha digital	0
Logomarca	0
Manual da Marca	0
Documentário 2 min	0
Social Mídia	1
	28

META III. Apoio administrativo e financeiro aos Comitês de Bacia na realização de suas atividades.

META - Descrição	ETAPA/FASE EXECUÇÃO - Descrição	CBHRF	CBHRF GASTO
META III 70% EXECUTADA III. Apoio administrativo e financeiro aos Comitês de Bacia na realização de suas atividades.	3.1 Contratar 05 (cinco) Assistentes administrativos para atuar nas sedes dos Comitês	R$ 52.115,20	R$ 35.008,91
	3.2 Apoio contábil	R$ 11.408,02	R$ 9.506,01
	3.3 Custear as despesas para a execução de 6 (seis) eventos (reuniões ordinárias e extraordinárias, câmaras técnicas) durante 12 (doze) meses.	R$ 9.044,61	R$ 6.638,09
	3.4 Custear 100 (und) diárias[1] para viagem internas (colaborador eventual nível superior), por 12 (doze) meses.	R$ 30.500,00	R$ 21.340,50
	3.5 Custear os gastos com abastecimento de água da sede dos 05 (cinco) Comitês, por 12 (doze) meses.	R$ 0,00	R$ 0,00
	3.6 Custear os gastos com energia elétrica da sede dos 05(cinco) Comitês, por 12 (doze) meses.	R$ 0,00	R$ 0,00
	3.7 Custear os gastos com linha telefônica da sede dos 05 (cinco) Comitês, por 12 (doze) meses.	R$ 0,00	R$ 0,00
	3.8 Custear os gastos com internet da sede dos 05 (cinco) Comitês, por 12 (doze) meses.	R$ 0,00	R$ 0,00
	3.9 Custear os gastos com auxiliar de serviços gerais para atuar nas sedes dos 05 (cinco) comitês (Diarista)- 4 diárias ao mês- durante 12 (doze) meses.	R$ 0,00	R$ 0,00
	3.10 Custear os gastos mensais com material de consumo (escritório) para atender a sede dos 05 (cinco) comitês, tais como: tonner para impressora, papel, canetas, lápis, grampeador, clipes, etc. durante 12 (doze) meses.	R$ 4.100,00	R$ 1.084,45
	3.11 Custear os gastos mensais com material de consumo (limpeza e higiene), para atender a sede dos 05(cinco) comitês e ao PARTÍCIPE, tais como: papel higiênico, copos descartáveis, papel toalha, produtos de limpeza em geral, etc. durante 12 (doze) meses.	R$ 0,00	R$ 0,00
	3.12 Manutenção predial	R$ 0,00	R$ 0,00
	3.13 Custear as despesas com transporte (combustível) para apoiar as atividades administrativas de cada comitê durante 12 (doze) meses.	R$ 10.304,77	R$ 6.864,50
	3.14 Custear as despesas mensais com aluguel de carro (carro popular, 1.0, com ar condicionado) 12 (doze) meses.	R$ 0,00	R$ 0,00
	3.15 Pagamento de diárias para Equipe Técnica	R$ 3.855,60	R$ 3.855,60
	3.16 Obrigações Tributárias e Contributivas	R$ 1.200,00	R$ 0,00

Como explicitado na meta referente ao Apoio Administrativo e Financeiro aos Comitês de Bacia durante a execução de suas atividades, as etapas deste processo foram concebidas para viabilizar e aprimorar a logística envolvida nas ações dos comitês. Isso abrange a gestão da logística de deslocamento, a contratação de serviços, a aquisição de materiais diversos, e outras atividades correlatas. É relevante destacar que algumas metas não apresentaram demanda significativa, como é o caso dos pagamentos relativos a água, energia, telefone, entre outros. Por outro lado, há metas que desempenham um papel fundamental na concretização das atividades essenciais dos comitês.

META IV. Elaboração e execução do Plano de Capacitação para membros, titulares e suplentes dos cinco Comitês (totalizando um universo aproximado de 200 pessoas). O referido Plano deverá ser aprovado pelos Comitês e pela Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos-SEMARH;

META - Descrição	ETAPA/FASE EXECUÇÃO - Descrição	CBHRF	CBHRF GASTO
IV. Elaboração e execução do Plano de Capacitação para membros, titulares e suplentes dos cinco Comitês (totalizando um universo aproximado de 200 pessoas). O referido Plano deverá ser aprovado pelos Comitês e pela Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos-SEMARH;	4.1 Custear as despesas para a realização de 4 (quatro) eventos de capacitação com carga horária de 16h cada um, nos municípios de abrangência do Comitê de Bacia Hidrográfica – contemplando o pagamento de 1(um) instrutor para 20 (vinte) pessoas, durante 12 (doze) meses.	R$ 3.062,50	R$ 3.062,50
	4.2 Custear despesas com realização do ECOB (01) encontro regional	R$ 43.434,81	R$ 43.434,81
	4.3 Custear40 (und) diárias[1] para viagem internas (colaborador eventual nível superior), por 12 (doze) meses.	R$ 13.969,10	R$ 6.202,50
	4.4 Custear as despesas para impressão do Plano de Capacitação (uma cópia impressa para cada comitê).	R$ 0,00	R$ 0,00
	4.5 Custear as despesas para a realização de eventos de Educaçao Ambiental voltadas aos Recursos Hídricos	R$ 0,00	R$ 0,00



A tabela a seguir fornece detalhes sobre o número de oficinas de capacitação, os temas abordados, as datas e os locais em que este comitê conduziu **5** capacitações. Além disso, há planos para realizar mais 3 até março de 2024. No entanto, os recursos acordados para atingir essa meta revelaram-se insuficientes para dar suporte a todas essas ações. Em face dessa limitação de recursos, temos acompanhado os esforços dos comitês em buscar parcerias externas para viabilizar a realização de suas capacitações.

COMITÊ	Nº OFICINAS	TEMA	CAPACITAÇÃO	DATA	LOCAL	Nº CAP
CBHRF	1ª	13 e 7	Sequestro de Carbono; Outorga de recursos hídricos	23 a 25 nov. 2022	Gurupi	8
	2ª	13 e 7				
	3ª	1 / 2 / 8 / 11	Meio ambiente e desenvolvimento sustentável; Pagamento por serviços ambientais/Valoração ambiental;Cobrança pelo Uso da Água; Resíduos sólidos; (ECOB)	22 e 23 de março de 2023	Palmas (ECOB)	
	4ª	9 / 4 / 6 / 7	ICMS Ecológico; Comitê de Bacias Hidrográficas; Educação ambiental para gestão de recursos hídricos; Outorga de recursos hídricos; (ECOB)			
	5º	4 e 14	Comitê de Bacias Hidrográficas / Qualificação para Gestão do Comitê (ENCOB)	21 até 25 agos. 2023	Natal -RN	
	6º	4 e 14				
	7º	1, 6 , 8	Meio Ambiente e desenvolvimento sustentavel / Educação Ambiental para gestão de RH / Cobrança pelo uso da Água	16 até 19 out. 2023	Gurupi	
	8º	1, 6 , 8	Meio Ambiente e desenvolvimento sustentavel / Educação Ambiental para gestão de RH / Cobrança pelo uso da Água			
		4 e 14	**Comitê do Bacias Hidrográficas/ Qualificação para Gestão do Comitê**	**PREVISTA**	**a definir**	
		7	**Outorga de recursos hídricos**	**PREVISTA**	**a definir**	
		3	**Recuperação de áreas degradadas e matas ciliares;**	**PREVISTA**	**a definir**	
TOTAL DE CAPACITAÇÕES CBHRF						

META V. Incentivar e dar suporte à participação dos membros dos Comitês nos Eventos Nacionais de Comitês de Bacia.

META - Descrição	ETAPA/FASE EXECUÇÃO - Descrição	CBHRF	CBHRF GASTO
V. Incentivar e dar suporte à participação dos membros dos Comitês nos Eventos Nacionais de Comitês de Bacia.	5.1 Custear as despesas com Passagem aérea - 20 (vinte) unidades ao longo de 12 (doze) meses, para atender membros dos 05 (cinco) Comitês.	R$ 40.752,28	R$ 40.752,28
	5.2 Custear as despesas com Diárias[1] - 50 (cinquenta) diárias ao longo de12 (doze) meses.	R$ 22.466,00	R$ 22.466,00



META VI. Relatórios de Andamento (conforme especificações do item 8 e 9 do TdR nº 4/2020/DRH)

META - Descrição	% META	ETAPA/FASE EXECUÇÃO - Descrição	%ETAPA
VI. Relatórios de Andamento (conforme especificações do item 8 e 9 do TdR nº 4/2020/DRH)	66,67%	6.1 1º Relatório Quadrimestral	100,00%
		6.2 2º Relatório Quadrimestral	100,00%
		6.3 3º Relatório Quadrimestral	100,00%
		6.4 4º Relatório Quadrimestral	100,00%
		6.5 5º Relatório Quadrimestral	0,00%
		6.6 6º Relatório Quadrimestral	0,00%



DEMOSTRATIVO DE EXECUÇÃO GLOBAL E DEMOSTRATIVO DE EXECUÇÃO

AÇÕES / EVENTOS / PRODUTOS

21/08/2023 — CBHRSAST, CBHRF, CBHRMA, CBHLC, CBHLP

XXV ENCOB EM NATAL-RN: UM DIA CHEIO DE ATIVIDADES EM PROL DA GESTÃO HÍDRICA

XXV ENCOB em Natal-RN: Um dia intenso de atividades, debates e trocas de experiências vivenciadas para a gestão hídrica. Acompanhe nosso resumo e fique por dentro de tudo que acontece neste evento de referência nacional. Juntos por uma gestão de águas mais eficiente e sustentável.

Leia Mais

26/05/2023 — CBHRF

2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA/2023 DO CBHRF: DECISÕES IMPORTANTES E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA O FUTURO DAS ÁGUAS EM FORMOSO DO ARAGUAIA

A 2ª Reunião Extraordinária do CBHRF (Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Formoso) em 2023 foi realizada em Formoso do Araguaia, em 26 de maio.

Leia Mais

25/11/2022 — CBHRSAST, CBHRF

CBHSAST E CBHRF REALIZAM 3°# FALA MUNICÍPIO COM 100% DE PARTICIPAÇÃO DA BACIA

O CBHSAST e CBHRF nos dias 23, 24 e 25 de novembro, o 3º #FALAMUNICIPIO durante a Semana Acadêmica Integrada dos cursos de Agronomia, Biotecnologia, Química Ambiental e Engenharia Florestal da UFT-Gurupi.

Leia Mais

22/08/2023 — CBHRSAST, CI LAGO, CBHRF, CBHRMA, CBHLC, CBHLP

PARTICIPAÇÃO NOTÁVEL DO COMITÊ DO TOCANTINS NO XXV ENCOB

No XXV ENCOB, o Comitê do Tocantins destacou-se nas discussões de gestão hídrica e ambiental. Sua atuação nas estações temáticas reforça a importância da educação e adaptação às mudanças climáticas. O professor Jair, presidente do CBHRF, brilhou no "#Fala Comitês", elevando a troca de experiências.

Leia Mais

21/08/2023 — CBHRSAST, CBHRF, CBHRMA, CBHLC, CBHLP

COMITÊS DO TOCANTINS BRILHAM NO XXV ENCOB

Os comitês tocantinenses são destaques no XXV ENCOB. Na primeira jornada, sua expertise enriqueceu debates sobre gestão hídrica em estações-chave. Abordando desde o planejamento estratégico até a fiscalização participativa, o Tocantins reafirma seu papel de protagonista na gestão hídrica nacional.

Leia Mais

21/08/2023 — CBHRSAST, CBHRF

CHAPA "+ ÁGUA + PROTAGONISMO" PARA ELEIÇÃO DO FNCBH TEM REPRESENTANTE DO TOCANTINS

O XXV ENCOB em Natal - RN destaca a eleição para o Fórum Nacional de Comitê de Bacias Hidrográficas (FNCBH). A chapa "+ ÁGUA + PROTAGONISMO" apresenta como Coordenadora Adjunta I, Maria Cristina Bueno Coelho, notória engenheira florestal do Tocantins e atual presidente do CBHSAST. A eleição, prevista para 24 de agosto,

Leia Mais

05/09/2023 — CBHRSAST, CI LAGO, CBHRF, CBHRMA, CBHLC, CBHLP

1º ENCONTRO NACIONAL SOBRE PEGADA DE CARBONO NA AQUICULTURA: FOCO EM SUSTENTABILIDADE E MUDANÇA CLIMÁTICA

O Encontro Nacional Sobre Pegada de Carbono na Aquicultura, realizado em Palmas, reuniu especialistas para debater a emissão e o sequestro de gases de efeito estufa na aquicultura.

Leia Mais

25/08/2023 — CBHRSAST, CI LAGO, CBHRF, CBHRMA, CBHLC, CBHLP

TOCANTINS BRILHA NO XXV ENCOB COM PARTICIPAÇÃO ATIVA E APRESENTAÇÕES INOVADORAS

No XXV ENCOB, a comitiva do Tocantins, com 50 integrantes, destacou-se por contribuições marcantes na gestão hídrica. Com a aprovação de projetos inovadores, o estado consolidou-se como referência.

Leia Mais

23/08/2023 — CBHRSAST, CI LAGO, CBHRF, CBHRMA, CBHLC, CBHLP

A IMPACTANTE PARTICIPAÇÃO DOS COMITÊS DO TOCANTINS NAS ESTAÇÕES DA 3ª JORNADA

A 3ª Jornada de Estações destacou a atuação dos comitês tocantinenses nos debates sobre gestão hídrica, mobilização social e equidade de gênero. As estratégias e experiências do Tocantins enriqueceram os temas discutidos, evidenciando o compromisso do estado com a evolução do setor hídrico no Brasil.

Leia Mais

22/09/2023 — CBHRF

3ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CBHRF

A cidade de Pium sediou, na data de hoje, 22 de setembro de 2023, a 3ª Reunião Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Formoso (CBHRF). O evento, caracterizado pela efetiva participação dos membros, tratou de questões essenciais ao equilíbrio e gestão hídrica da região.

Leia Mais

15/09/2023 — CBHRF

1ª AGROVALE 2023: UM MARCO NA AGRICULTURA DO VALE DO ARAGUAIA

Nos dias 15 e 16 de setembro, ocorreu a 1ª Feira Agrotecnológica do Vale do Araguaia, AGROVALE 2023, em Lagoa da Confusão.

Leia Mais

13/09/2023 — CBHRF

CBHRMA REALIZA COLETA DE SEMENTES VISANDO A PRESERVAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO FORMOSO

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Manuel Alves (CBHRMA) deu início a etapa 3 um projeto de coleta de sementes na região. A ação destaca a importância da sustentabilidade e busca envolver a comunidade na preservação do bioma.

Leia Mais

AÇÕES / EVENTOS / PRODUTOS

20/10/2023 CBHRF

4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBHRF: INTEGRANDO AÇÕES E DEFININDO DIRETRIZES PARA 2024

A 4ª reunião ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Formoso (CBHRF) ocorreu em Gurupi, debatendo temas cruciais para o planejamento e ação na bacia durante o próximo ano.

Leia Mais

19/10/2023 CBHRF

SEMANA ACADÊMICA INTEGRADA DA UFT GURUPI: QUALIFICAÇÃO E INTEGRAÇÃO EM PROL DA SUSTENTABILIDADE

A Universidade Federal do Tocantins (UFT) em Gurupi realizou a III Semana Acadêmica Integrada, uma fusão de atividades acadêmicas, culturais e sociais, que contou com a presença marcante dos membros do CBHRF. A qualificação e capacitação oferecidas, especialmente focadas na recuperação ambiental, que chamaram a atenção

Leia Mais

02/10/2023 CBHRF

COLETA DE SEMENTES REALIZADA PELO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO FORMOSO: UM GESTO DE RESPEITO AO MEIO AMBIENTE

No dia 02 de outubro de 2023, o Rio Formoso foi cenário de uma ação significativa: uma coleta de sementes realizada pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Formoso (CBHRF).

Leia Mais

09/01/2024 CBHRF

MARCO HISTÓRICO NA GESTÃO AMBIENTAL: ASSINATURA DE TERMO DE COOPERAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE NASCENTES NA BACIA DO RIO FORMOSO

No dia 09 de janeiro de 2024, um evento significativo marcou a gestão ambiental na região da Bacia Hidrográfica do Rio Formoso. A cidade de Lagoa da Confusão foi palco da primeira reunião extraordinária do CBHRF.

Leia Mais

16/11/2023 CBHRSAST CBHRF CBHRMA CBHLC

TOCANTINS SEDIARÁ ENCONTRO REGIONAL DE COMITÊS DE BACIA HIDROGRÁFICA DA REGIÃO NORTE EM 2024

Tocantins sediará o Encontro Regional de Comitês de Bacia Hidrográfica em 2024, focando na gestão compartilhada dos recursos hídricos.

Leia Mais

24/10/2023 CBHRSAST CBHRF CBHLP

NOVA RODADA DE TREINAMENTO REFORÇA CAPACITAÇÃO DE ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS DOS COMITÊS

Os comitês estão constantemente buscando aprimorar as habilidades de seus profissionais.

Leia Mais

Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Formoso

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

GOVERNO DO TOCANTINS
TRABALHANDO E CUIDANDO DE TODOS

CI-LAGO
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO LAGO DA UHE LAJEADO

CBHRLC

Comitê das Bacias Hidrográficas
dos Rios Lontra e Corda

Ananás - Angico - Aragominas - Araguaina - Araguanã - Babaçulândia
Carmolândia -Darcinópolis - Piraquê - Riachinho - Wanderlândia - Xambioá

RELATÓRIO SINTÉTICO

Convênio
01/2022
2023

CI-LAGO

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

GOVERNO DO TOCANTINS

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, GERENCIAL E FINANCEIRO AOS COMITÊS DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS: FORMOSO, MANUEL ALVES DA NATIVIDADE, SANTO ANTÔNIO E SANTO TEREZA, LAGO DE PALMAS E LONTRA E CORDA

PLANEJAMENTO AÇÕES EXECUÇÃO

Nossa análise se concentra no planejamento nas atividades realizadas, produtos desenvolvidos e na prestação de contas dos recursos financeiros alocados, destacando a importância dessas ações para a gestão sustentável dos recursos hídricos no Tocantins

A seguir apresentaremos de forma detalhada e elucidativa o progresso da execução do Plano de Trabalho do **COMITÊ**, incluindo uma análise comparativa entre as **metas** e **etapas** originalmente propostas e os resultados concretamente obtidos.

META I. Estruturação da equipe técnica para execução dos serviços, conforme especificações técnicas do ITEM 06 do Termo de Referência SEMARH Nº 04/2020/DRH, especificamente: Coordenador-Geral, Especialista Ambiental, Técnico Administrativo - Financeiro e Assistentes Administrativos

META - Descrição	ETAPA/FASE EXECUÇÃO - Descrição	CBHLC	CBHLC GASTO
I. Estruturação da Equipe Técnica responsável pela execução do Projeto, composição mínima: Coordenador Geral, Especialista Ambiental, Técnico Administrativo-	1.1 Coordenador Geral	R$ 24.135,10	R$ 19.106,97
	1.2 Especialista Ambiental	R$ 18.200,00	R$ 12.891,68
	1.3 Técnico Administrativo-financeiro	R$ 23.034,98	R$ 18.236,01
	1.4 Patronal	R$ 9.072,00	R$ 0,00
	1.5 Assistente administrativo para atuar na sede do PARTÍCIPE.	R$ 15.298,04	R$ 9.970,33



Abaixo, apresentamos em detalhes a equipe técnica estruturada para a execução do convênio.

ETAPA 1.1 - Coordenador Geral - Eduardo Pelaez Risuenho: Biólogo e representante legal da EPR Ambiental LTDA, com vasta experiência em projetos de apoio técnico à gestão de recursos hídricos em colaboração com os comitês das bacias hidrográficas, via SEMARH - Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado do Tocantins e o Instituto Ecológica.

ETAPA 1.2 - Especialista Ambiental - Silvana Faria Guedes Coelho: Engenheira Ambiental, especializada em Agroecologia no INTA, com experiência na gestão hídrica pública, formação de comitês de bacias e análise da Política Estadual de Recursos Hídricos. Atuou no setor privado como professora, técnica operacional em Eco pedagogia, cursos e oficinas de Educação Ambiental, além de monitora em centros Agroecológicos e projetos com ONGs e outorgas.

ETAPA 1.3 - Técnico Administrativo-financeiro - Paulo Henrique Santos Costa: Técnico em Contabilidade, graduado em Logística, com MBA em Liderança e Formação de Gestores. Possui experiência progressiva tanto no setor público quanto no privado, com conhecimentos em Planejamento Estratégico, Gerenciamento de Processos, liderança e gestão de pessoas.

ETAPA 1.5 - Assistente Administrativo na Sede do Participante - Daniela Fonseca Barbosa: Graduada em Educação Física, com experiência na área administrativa em empresas como Serra Verde Honda em 2013, na gestão de atividades contábeis e assistência administrativa na empresa TRAGSA-Espanha em 2017, e como assistente administrativa na empresa Ecológica no Projeto de Apoio Técnico, Administrativo e Financeiro aos Comitês de Bacias Hidrográficas do Tocantins em 2018.

META II. Elaboração e execução de 1 (um) Plano de Comunicação para cada Comitê, referente à implementação das atividades de cada Comitê.

META - Descrição	ETAPA/FASE EXECUÇÃO - Descrição	CBHLC	CBHLC GASTO
II. Elaboração e execução de 1 (um) Plano de Comunicação para cada Comitê, referente à implementação das atividades de cada Comitê.	2.1 Criar, desenvolver e manter 1 (um) web site específico, incluindo os serviços de manutenção por 1 (um) anos.	R$ 6.576,00	R$ 2.787,10
	2.2 Criar, diagramar, elaborar layout/arte final, bem como imprimir 300 (und) cartilhas (4 CORES/15X21/Ate 70 página).	R$ 1.365,50	R$ 0,00
	2.3 Criar, diagramar, elaborar layout/arte final, bem como imprimir 500 (und) de folder.	R$ 1.000,00	R$ 0,00
	2.4 Elaborar e confeccionar 2 (und) de Banner (1m x 1,40m)	R$ 1.100,00	R$ 288,98
	2.5 Suporte de comunicação e publicidade	R$ 16.000,00	R$ 8.500,00



O plano de comunicação está em andamento. Abaixo, forneceremos uma lista resumida dos itens já elaborados. Para alcançar esse objetivo, o comitê identificou suas necessidades, escolhendo elementos de comunicação e publicidade que se alinham melhor à realidade.

Site: https://cbhto.com.br/
https://cbhto.com.br/cbhlc-institucional/o-comite.html



O Comitê



ITENS DE PRODUTOS	CBHLC
Website	1
E-mail	0
Designer peças gráficas	20
Vídeo institucional	0
Vídeo institucional	1
Banner impresso	1
Folder digital	0
Cartilha digital	0
Logomarca	0
Manual da Marca	0
Documentário 2 min	0
Social Mídia	1
	24

META III. Apoio administrativo e financeiro aos Comitês de Bacia na realização de suas atividades.

META - Descrição	ETAPA/FASE EXECUÇÃO - Descrição	CBHLC	CBHLC GASTO
 III. Apoio administrativo e financeiro aos Comitês de Bacia na realização de suas atividades.	3.1 Contratar 05 (cinco) Assistentes administrativos para atuar nas sedes dos Comitês	R$ 54.265,06	R$ 37.131,07
	3.2 Apoio contábil	R$ 11.408,02	R$ 9.506,01
	3.3 Custear as despesas para a execução de 6 (seis) eventos (reuniões ordinárias e extraordinárias, câmaras técnicas) durante 12 (doze) meses.	R$ 3.289,21	R$ 289,21
	3.4 Custear 100 (und) diárias[1] para viagem internas (colaborador eventual nível superior), por 12 (doze) meses.	R$ 50.282,91	R$ 50.142,50
	3.5 Custear os gastos com abastecimento de água da sede dos 05 (cinco) Comitês, por 12 (doze) meses.	R$ 0,00	R$ 0,00
	3.6 Custear os gastos com energia elétrica da sede dos 05(cinco) Comitês, por 12 (doze) meses.	R$ 0,00	R$ 0,00
	3.7 Custear os gastos com linha telefônica da sede dos 05 (cinco) Comitês, por 12 (doze) meses.	R$ 0,00	R$ 0,00
	3.8 Custear os gastos com internet da sede dos 05 (cinco) Comitês, por 12 (doze) meses.	R$ 0,00	R$ 0,00
	3.9 Custear os gastos com auxiliar de serviços gerais para atuar nas sedes dos 05 (cinco) comitês (Diarista)- 4 diárias ao mês- durante 12 (doze) meses.	R$ 0,00	R$ 0,00
	3.10 Custear os gastos mensais com material de consumo (escritório) para atender a sede dos 05 (cinco) comitês, tais como: tonner para impressora, papel, canetas, lápis, grampeador, clipes, etc. durante 12 (doze) meses.	R$ 3.239,11	R$ 2.302,29
	3.11 Custear os gastos mensais com material de consumo (limpeza e higiene), para atender a sede dos 05(cinco) comitês e ao PARTÍCIPE, tais como: papel higiênico, copos descartáveis, papel toalha, produtos de limpeza em geral, etc. durante 12 (doze) meses.	R$ 1.800,00	R$ 0,00
	3.12 Manutenção predial	R$ 0,00	R$ 0,00
	3.13 Custear as despesas com transporte (combustível) para apoiar as atividades administrativas de cada comitê durante 12 (doze) meses.	R$ 14.100,00	R$ 12.612,21
	3.14 Custear as despesas mensais com aluguel de carro (carro popular, 1.0, com ar condicionado) 12 (doze) meses.	R$ 0,00	R$ 0,00
	3.15 Pagamento de diárias para Equipe Técnica	R$ 4.347,00	R$ 4.347,00
	3.16 Obrigações Tributárias e Contributivas	R$ 1.200,00	R$ 0,00

Como explicitado na meta referente ao Apoio Administrativo e Financeiro aos Comitês de Bacia durante a execução de suas atividades, as etapas deste processo foram concebidas para viabilizar e aprimorar a logística envolvida nas ações dos comitês. Isso abrange a gestão da logística de deslocamento, a contratação de serviços, a aquisição de materiais diversos, e outras atividades correlatas. É relevante destacar que algumas metas não apresentaram demanda significativa, como é o caso dos pagamentos relativos a água, energia, telefone, entre outros. Por outro lado, há metas que desempenham um papel fundamental na concretização das atividades essenciais dos comitês.

META IV. Elaboração e execução do Plano de Capacitação para membros, titulares e suplentes dos cinco Comitês (totalizando um universo aproximado de 200 pessoas). O referido Plano deverá ser aprovado pelos Comitês e pela Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos-SEMARH;

META - Descrição	ETAPA/FASE EXECUÇÃO - Descrição	CBHLC	CBHLC GASTO
IV. Elaboração e execução do Plano de Capacitação para membros, titulares e suplentes dos cinco Comitês (totalizando um universo aproximado de 200 pessoas). O referido Plano deverá ser aprovado pelos Comitês e pela Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos-SEMARH;	4.1 Custear as despesas para a realização de 4 (quatro) eventos de capacitação com carga horária de 16h cada um, nos municípios de abrangência do Comitê de Bacia Hidrográfica – contemplando o pagamento de 1(um) instrutor para 20 (vinte) pessoas, durante 12 (doze) meses.	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00
	4.2 Custear despesas com realização do ECOB (01) encontro regional	R$ 33.648,17	R$ 33.648,17
	4.3 Custear40 (und) diárias¹ para viagem internas (colaborador eventual nível superior), por 12 (doze) meses.	R$ 26.798,11	R$ 21.446,50
	4.4 Custear as despesas para impressão do Plano de Capacitação (uma cópia impressa para cada comitê).	R$ 0,00	R$ 0,00
	4.5 Custear as despesas para a realização de eventos de Educaçao Ambiental voltadas aos Recursos Hídricos	R$ 0,00	R$ 0,00



A tabela a seguir fornece detalhes sobre o número de oficinas de capacitação, os temas abordados, as datas e os locais em que este comitê conduziu **8** capacitações. Além disso, há planos para realizar mais 1 até março de 2024. No entanto, os recursos acordados para atingir essa meta revelaram-se insuficientes para dar suporte a todas essas ações. Em face dessa limitação de recursos, temos acompanhado os esforços dos comitês em buscar parcerias externas para viabilizar a realização de suas capacitações.

CAPACITAÇÕES DO CONVÊNIO 2022/01 - CBHRLC

COMITÊ	Nº OFICINAS	TEMA	CAPACITAÇÃO	DATA	LOCAL	Nº CAP
CBHRLC	1ª	4 e 7	Comitê de Bacias Hidrográficas ; Outorga de recursos hídricos ;	21 e 22 nov. 2022	Ananás	9
	2ª	3	Recuperação de áreas degradadas e matas ciliares	12 e 13 dez. 2022	Ananás	
	3ª	1 / 2 / 8 / 11	Meio ambiente e desenvolvimento sustentável; Pagamento por serviços ambientais/Valoração ambiental;Cobrança pelo Uso da Água; Resíduos sólidos; (ECOB)	22 e 23 de março de 2023	Palmas	
	4ª	9 / 4 / 6 / 7	ICMS Ecológico; Comitê de Bacias Hidrográficas; Educação ambiental para gestão de recursos hídricos; Outorga de recursos			
	5º	9/14/18	Foco no Fogo/ Queimada prescrita	22 e 23 jun. de 2023	Ananás	
	6º	4 e 14	Comitê de Bacias Hidrográficas / Qualificação para Gestão do Comitê (ENCOB)	21 até 25 agos. 2023	Natal -RN	
	7º					
	8º	7	Outorga e WorkShop	15 e 15 de set. 2023	Araguaína	
	9º	11	Resíduos sólidos	5 e 6 de dez. 2023	Wanderlândia	
		17	**Unidade de Conservação**	**PREVISTA**	**Aragominas**	
TOTAL DE CAPACITAÇÕES CBHRLC						

META V. Incentivar e dar suporte à participação dos membros dos Comitês nos Eventos Nacionais de Comitês de Bacia.

META - Descrição	ETAPA/FASE EXECUÇÃO - Descrição	CBHLC	CBHLC GASTO
V. Incentivar e dar suporte à participação dos membros dos Comitês nos Eventos Nacionais de Comitês de Bacia.	5.1 Custear as despesas com Passagem aérea - 20 (vinte) unidades ao longo de 12 (doze) meses, para atender membros dos 05 (cinco) Comitês.	R$ 34.670,70	R$ 34.670,70
	5.2 Custear as despesas com Diárias[1] - 50 (cinquenta) diárias ao longo de12 (doze) meses.	R$ 16.070,10	R$ 16.282,90



META VI. Relatórios de Andamento (conforme especificações do item 8 e 9 do TdR nº 4/2020/DRH)

META - Descrição	% META	ETAPA/FASE EXECUÇÃO - Descrição	%ETAPA
VI. Relatórios de Andamento (conforme especificações do item 8 e 9 do TdR nº 4/2020/DRH)	66,67%	6.1 1º Relatório Quadrimestral	100,00%
		6.2 2º Relatório Quadrimestral	100,00%
		6.3 3º Relatório Quadrimestral	100,00%
		6.4 4º Relatório Quadrimestral	100,00%
		6.5 5º Relatório Quadrimestral	0,00%
		6.6 6º Relatório Quadrimestral	0,00%



DEMOSTRATIVO DE EXECUÇÃO GLOBAL E DEMOSTRATIVO DE EXECUÇÃO



AÇÕES / EVENTOS / PRODUTOS

05/10/2022 — CBHLC

COMITÊ DOS RIOS LONTRA E CORDA AVALIA E PLANEJA NOVAS ATIVIDADES

O CBHRLC- Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Lontra e Corda realizou dia 28 de setembro, a segunda reunião ordinária de 2022 para avaliar as últimas realizações e planejar novas atividades para 2022/2023. Participaram representantes da área de meio ambiente dos municípios da área de abrangência da bacia.

Leia Mais

13/09/2022 — CBHLC

CBHLC FAZ PALESTRA E COLETA SEMENTES NATIVAS

O presidente do CBHLC-Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Lontra e Corda, Mário Roberto Barros Rocha e a secretária e membro da diretoria, Ayranan Leite proferiram Palestra Sobre Controle de Queimadas e Coleta de Sementes, no Posto de Saúade, em Aragominas, dia 06 de setembro.

Leia Mais

06/08/2018 — CBHLC

DIA DE CAMPO PARA DIAGNÓSTICO AMBIENTAL NO LONTRA E CORDA

Um dia de campo foi o destaque da oficina de capacitação em Diagnóstico Ambiental com Ênfase em Solo, realizada pelo Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Lontra e Corda – CBHRLC, em Araguaína, dias 5 e 6 de julho de 2018.

Leia Mais

06/12/2022 — CBHLC

CBH DOS RIOS LONTRA E CORDA VISITA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

Diretoria e membros do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Lontra e Corda visitaram a obra da ETE-Estação de Tratamento de Esgoto que a BRK – concessionária de serviços de água e esgoto - está implantando em Araguaína.

Leia Mais

05/12/2022 — CBHLC

COMITÊ DOS RIOS LONTRA E CORDA ENVOLVE MUNICÍPIOS EM SUAS ATIVIDADES

A direção do CBHLC-Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Lontra e Corda visitou, em novembro, usuários de água, organizações não governamentais e às Prefeituras dos municípios da Bacia Hidrográfica, buscando envolvimento e apoio nas ações do CBH.

Leia Mais

04/12/2022 — CBHLC

CBH DOS RIOS LONTRA E CORDA CAPACITA EM INSTRUMENTOS DE GESTÃO

Apresentação dos temas e simulação de prática foi a forma adotada pelo CBHRLC-Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Lontra e Corda para a a oficina de Capacitação "Instrumentos de Gestão no Comitê das Bacias", realizada no Centro de Treinamento do SEBRAE, em Araguína, dias 21 e 22 de novembro de 2022.

Leia Mais

12/05/2023 — CBHLC

CBHLC BUSCA INTERAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL COM A DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS DE ESPÉCIES NATIVAS

O Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Lontra e Corda está distribuindo mudas de espécies nativas para as Prefeituras e produtores rurais da região da Bacia. As mudas são produzidas no CRAD – Centro de Recuperação de Áreas Degradadas instalado no IFTO-Instituto Federal de Educação do Tocantins-Campus Araguatins.

Leia Mais

04/05/2023 — CBHLC

COMITÊ DOS RIOS LONTRA E CORDA COMEÇA DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS PARA AS PREFEITURAS DA BACIA

O CBHRLC-Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Lontra e Corda, iniciou esta semana a distribuição de mais de 20 mil mudas de várias espécies nativas do cerrado para as Prefeituras dos municípios da Bacia para serem utilizadas em arborização urbana e em projetos de preservação, conscientização e conservação da bacia.

Leia Mais

13/12/2022 — CBHLC

CBHLC REALIZA CAPACITAÇÃO SOBRE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) COM FOCO NA RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E MATA CILIAR

O Comitê Hidrográfico do Rio Lontra e Corda (CBHLC) conduziu uma capacitação especial nos dias 12 e 13 de dezembro de 2022, focada no Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD).

Leia Mais

21/07/2023 — CBHRSAST CBHRMA CBHLC CBHLP

INICIATIVAS DE PRESERVAÇÃO HÍDRICA DE TOCANTINS SÃO APROVADAS PARA O XXV ENCOB 2023

Projetos impactantes de preservação e conscientização hídrica do Tocantins ganham destaque nacional e serão apresentados no XXV ENCOB 2023, em Natal.

Leia Mais

09/07/2023 — CBHLC

UNIÃO E AÇÃO: A REVITALIZAÇÃO BEM-SUCEDIDA DO RIO LONTRA MARCADA POR MOBILIZAÇÃO COMUNITÁRIA

No dia 09 de julho de 2023, uma mobilização impressionante ocorreu nas margens do Rio Lontra. Moradores ribeirinhos, empresas e associações locais uniram forças em uma missão de vital importância: a limpeza e coleta de lixo desse importante corpo hídrico. O evento foi um verdadeiro sucesso.

Leia Mais

22/06/2023 — CBHLC

I FÓRUM MUNICIPAL E UNIVERSITÁRIO: CAPACITAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO PARA A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

No último fim de semana, nos dias 22 e 23 de junho de 2023, foi realizado com sucesso o I Fórum Municipal e Universitário de Prevenção, Combate aos Incêndios Florestais, Controle de Queimadas e Reflorestamento.

Leia Mais

AÇÕES / EVENTOS / PRODUTOS

22/08/2023 — CBHRSAST, CI LAGO, CBHRF, CBHRMA, CBHLC, CBHLP

PARTICIPAÇÃO NOTÁVEL DO COMITÊ DO TOCANTINS NO XXV ENCOB

No XXV ENCOB, o Comitê do Tocantins destacou-se nas discussões de gestão hídrica e ambiental. Sua atuação nas estações temáticas reforça a importância da educação e adaptação às mudanças climáticas. O professor Jair, presidente do CBHRF, brilhou no "#Pala Comitês", elevando a troca de experiências.

Leia Mais

21/08/2023 — CBHRSAST, CBHRF, CBHRMA, CBHLC, CBHLP

COMITÊS DO TOCANTINS BRILHAM NO XXV ENCOB

Os comitês tocantinenses são destaques no XXV ENCOB. Na primeira jornada, sua expertise enriqueceu debates sobre gestão hídrica em estações-chave. Abordando desde o planejamento estratégico até a fiscalização participativa, o Tocantins reafirma seu papel de protagonista na gestão hídrica nacional.

Leia Mais

21/08/2023 — CBHRSAST, CBHRF, CBHRMA, CBHLC, CBHLP

XXV ENCOB EM NATAL-RN: UM DIA CHEIO DE ATIVIDADES EM PROL DA GESTÃO HÍDRICA

XXV ENCOB em Natal-RN. Um dia intenso de atividades, debates e trocas de experiências vivenciadas para a gestão hídrica. Acompanhe nosso resumo e fique por dentro de tudo que acontece neste evento de referência nacional. Juntos por uma gestão de águas mais eficiente e sustentável.

Leia Mais

31/08/2023 — CBHLC

COMITÊ LONTRA E CORDA UNE FORÇAS CONTRA QUEIMADAS NO PROJETO DE ASSENTAMENTO REUNIDAS DE ARAGOMINAS

O Comitê Lontra e Corda junta-se ao Colégio Estadual José Domingos em Aragominas para uma palestra sobre os impactos das queimadas na biodiversidade e saúde pública.

Leia Mais

25/08/2023 — CBHRSAST, CI LAGO, CBHRF, CBHRMA, CBHLC, CBHLP

TOCANTINS BRILHA NO XXV ENCOB COM PARTICIPAÇÃO ATIVA E APRESENTAÇÕES INOVADORAS

No XXV ENCOB, a comitiva do Tocantins, com 50 integrantes, destacou-se por contribuições marcantes na gestão hídrica. Com a aprovação de projetos inovadores, o estado consolidou-se como referência.

Leia Mais

23/08/2023 — CBHRSAST, CI LAGO, CBHRF, CBHRMA, CBHLC, CBHLP

A IMPACTANTE PARTICIPAÇÃO DOS COMITÊS DO TOCANTINS NAS ESTAÇÕES DA 3ª JORNADA

A 3ª Jornada de Estações destacou a atuação dos comitês tocantinenses nos debates sobre gestão hídrica, mobilização social e equidade de gênero. As estratégias e experiências do Tocantins enriqueceram os temas discutidos, evidenciando o compromisso do estado com a evolução do setor hídrico no Brasil.

Leia Mais

14/09/2023 — CBHLC

III REUNIÃO ORDINÁRIA DOS RIOS LONTRA E CORDA EM ARAGUALNA-TO

Araguaína recebeu a III Reunião Ordinária do Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Lontra e Corda, abordando temas cruciais para a gestão hídrica local, no auditório da Prefeitura Municipal de Araguaína.

Leia Mais

14/09/2023 — CBHLC

MÉRITO AMBIENTAL: RECONHECIMENTO A INICIATIVAS PELA DEFESA DO MEIO AMBIENTE NA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBHLC

Durante a 3ª reunião ordinária da CBHLC, realizou-se a entrega dos certificados de Mérito Ambiental, uma homenagem a indivíduos e organizações que se destacaram por suas iniciativas em prol do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável.

Leia Mais

05/09/2023 — CBHRSAST, CI LAGO, CBHRF, CBHRMA, CBHLC, CBHLP

1º ENCONTRO NACIONAL SOBRE PEGADA DE CARBONO NA AQUICULTURA: FOCO EM SUSTENTABILIDADE E MUDANÇA CLIMÁTICA

O Encontro Nacional Sobre Pegada de Carbono na Aquicultura, realizado em Palmas, reuniu especialistas para debater a emissão e o sequestro de gases de efeito estufa na aquicultura.

Leia Mais

20/09/2023 — CBHLC

1ª RODADA DE COLETA DE SEMENTES PELO CBHRLC: UMA INICIATIVA QUE VALORIZA O BIOMA NATIVO

A preservação e recuperação de nossos recursos hídricos começa, muitas vezes, por ações simples, mas de impacto profundo, como a coleta de sementes de mudas nativas.

Leia Mais

19/09/2023 — CBHLC

COMISSÃO ELEITORAL DO CBHRLC DEFINE NORMAS PARA ESCOLHA DE REPRESENTANTES

A Comissão Eleitoral do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Lontra e Corda (CBHRLC) está em processo ativo de diretrizes claras para o próximo ciclo eleitoral.

Leia Mais

15/09/2023 — CBHLC

WORKSHOP SOBRE GESTÃO HÍDRICA REÚNE ESPECIALISTAS E AUTORIDADES

Iniciando o ciclo de palestras, o Presidente da CBHLC, em uma abertura emblemática, detalhou as ações e avanços promovidos pelo comitê, lançando luz sobre o compromisso e a dedicação da CBHLC na preservação dos recursos hídricos da região.

Leia Mais

AÇÕES / EVENTOS / PRODUTOS

26/09/2023 — CI LAGO CBHLC

NOVA DIRETORIA DO FÓRUM TOCANTINENSE DE COMITÊS DE BACIAS É DEFINIDA PARA 2024/2025

Na mais recente reunião online do Fórum Tocantinense dos Comitês de Bacias Hidrográficas (FTCBH), realizada na quarta-feira, 26, definindo-se a nova gestão para os próximos dois anos.

Leia Mais

25/09/2023 — CI LAGO CBHLC

CAPACITAÇÃO APRIMORA ROTINAS ADMINISTRATIVAS DE COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS

Nos dias 25 e 26 de setembro de 2023, as secretárias dos comitês de bacias hidrográficas tiveram um momento de aprendizado intensivo.

Leia Mais

22/09/2023 — CBHLC

CBHRLC VISITA VIVEIRO DO CRAD EM ARAGUATINS: UMA PARCERIA EM PROL DA RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

Em uma iniciativa que demonstra compromisso e responsabilidade com o meio ambiente, o Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Lontra e Corda (CBHRLC) realizou uma visita ao viveiro do CRAD, situado dentro do campus do IFTO em Araguatins.

Leia Mais

07/11/2023 — CBHLC

CBHRLC – Reunião Organização Capacitação Resíduos Sólidos

Reunião realizada no dia 07/11 para organização da Capacitação Resíduos Sólidos realizado pelo CBHRLC.

Leia Mais

20/10/2023 — CBHLC



CBHRLC AVANÇA EM ETAPA CRUCIAL DE COLETA E ENTREGA DE SEMENTES PARA REFLORESTAMENTO

Com a notável meta de produzir 50.000 mudas nativas, o Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio Lontra e Corda (CBHRLC) tem feito grandes avanços em suas ações de reflorestamento.

Leia Mais

28/09/2023 — CBHLC

EDUCAÇÃO CONTRA AS CHAMAS: CBHRLC E COLÉGIO ESTADUAL GETÚLIO VARGAS EM AÇÃO PELA CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL

No dia 28 de setembro de 2023, o Colégio Estadual Getúlio Vargas - CEGV, no município de Aragominas, tornou-se palco de um evento educacional relevante: uma palestra e oficina sobre queimadas e incêndios florestais.

Leia Mais

12/12/2023 — CBHLC

COMITÊ DA BACIA DOS RIOS LONTRA E CORDA REALIZA IV REUNIÃO ORDINÁRIA E ELEIÇÃO DE MEMBROS

A gestão eficaz dos recursos hídricos é uma tarefa que demanda contínua cooperação e compromisso. No último dia 12 de dezembro de 2023, na cidade de Araguaína, o Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Lontra e Corda (CBHRLC) se reuniu em sua IV Reunião Ordinária.

Leia Mais

05/12/2023 — CBHLC

CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS IMPULSIONA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM WANDERLÂNDIA

Entre os dias 5 e 6 de dezembro de 2023, Wanderlândia sediou a capacitação "Novo Marco do Saneamento com Foco em Resíduos Sólidos", organizada pela CBHRLC. O evento foi destacado por sua programação planejada, incluindo palestras sobre a Política de Resíduos Sólidos e o ICMS Ecológico.

Leia Mais

16/11/2023 — CBHRSAST CBHAF CBHRMA CBHLC

TOCANTINS SEDIARÁ ENCONTRO REGIONAL DE COMITÊS DE BACIA HIDROGRÁFICA DA REGIÃO NORTE EM 2024

Tocantins sediará o Encontro Regional de Comitês de Bacia Hidrográfica em 2024, focando na gestão compartilhada dos recursos hídricos.

Leia Mais

CBHRLC
Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Lontra e Corda
Ananás - Angico - Aragominas - Araguaina - Araguanã - Babaçulândia
Carmolândia -Darcinópolis - Piraquê - Riachinho - Wanderlândia - Xambioá

CI-LAGO
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO LAGO DA UHE LAJEADO

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

GOVERNO DO TOCANTINS
TRABALHANDO E CUIDANDO DE TODOS

COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA
DO LAGO DE PALMAS
CBHLP

RELATÓRIO SINTÉTICO

Convênio 01/2022

2023

CI-LAGO

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

GOVERNO DO TOCANTINS

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, GERENCIAL E FINANCEIRO AOS COMITÊS DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS: FORMOSO, MANUEL ALVES DA NATIVIDADE, SANTO ANTÔNIO E SANTO TEREZA, LAGO DE PALMAS E LONTRA E CORDA

PLANEJAMENTO **AÇÕES** **EXECUÇÃO**

Nossa análise se concentra no planejamento nas atividades realizadas, produtos desenvolvidos e na prestação de contas dos recursos financeiros alocados, destacando a importância dessas ações para a gestão sustentável dos recursos hídricos no Tocantins

A seguir apresentaremos de forma detalhada e elucidativa o progresso da execução do Plano de Trabalho do **COMITÊ**, incluindo uma análise comparativa entre as **metas** e **etapas** originalmente propostas e os resultados concretamente obtidos.

META I. Estruturação da equipe técnica para execução dos serviços, conforme especificações técnicas do ITEM 06 do Termo de Referência SEMARH Nº 04/2020/DRH, especificamente: Coordenador-Geral, Especialista Ambiental, Técnico Administrativo - Financeiro e Assistentes Administrativos

META - Descrição	ETAPA/FASE EXECUÇÃO - Descrição	CBHLP	CBHLP GASTO
I. Estruturação da Equipe Técnica responsável pela execução do Projeto, composição mínima: Coordenador Geral, Especialista Ambiental, Técnico Administrativo-	1.1 Coordenador Geral	R$ 24.135,10	R$ 19.106,97
	1.2 Especialista Ambiental	R$ 18.200,00	R$ 12.891,68
	1.3 Técnico Administrativo-financeiro	R$ 23.034,98	R$ 18.236,01
	1.4 Patronal	R$ 9.072,00	R$ 0,00
	1.5 Assistente administrativo para atuar na sede do PARTÍCIPE	R$ 15.298,04	R$ 9.970,33



Abaixo, apresentamos em detalhes a equipe técnica estruturada para a execução do convênio.

ETAPA 1.1 - Coordenador Geral - Eduardo Pelaez Risuenho: Biólogo e representante legal da EPR Ambiental LTDA, com vasta experiência em projetos de apoio técnico à gestão de recursos hídricos em colaboração com os comitês das bacias hidrográficas, via SEMARH - Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado do Tocantins e o Instituto Ecológica.

ETAPA 1.2 - Especialista Ambiental - Silvana Faria Guedes Coelho: Engenheira Ambiental, especializada em Agroecologia no INTA, com experiência na gestão hídrica pública, formação de comitês de bacias e análise da Política Estadual de Recursos Hídricos. Atuou no setor privado como professora, técnica operacional em Eco pedagogia, cursos e oficinas de Educação Ambiental, além de monitora em centros Agroecológicos e projetos com ONGs e outorgas.

ETAPA 1.3 - Técnico Administrativo-financeiro - Paulo Henrique Santos Costa: Técnico em Contabilidade, graduado em Logística, com MBA em Liderança e Formação de Gestores. Possui experiência progressiva tanto no setor público quanto no privado, com conhecimentos em Planejamento Estratégico, Gerenciamento de Processos, liderança e gestão de pessoas.

ETAPA 1.5 - Assistente Administrativo na Sede do Participante - Daniela Fonseca Barbosa: Graduada em Educação Física, com experiência na área administrativa em empresas como Serra Verde Honda em 2013, na gestão de atividades contábeis e assistência administrativa na empresa TRAGSA-Espanha em 2017, e como assistente administrativa na empresa Ecológica no Projeto de Apoio Técnico, Administrativo e Financeiro aos Comitês de Bacias Hidrográficas do Tocantins em 2018.

META II. Elaboração e execução de 1 (um) Plano de Comunicação para cada Comitê, referente à implementação das atividades de cada Comitê.

META - Descrição	ETAPA/FASE EXECUÇÃO - Descrição	CBHLP	CBHLP GASTO
II. Elaboração e execução de 1 (um) Plano de Comunicação para cada Comitê, referente à implementação das atividades de cada Comitê.	2.1 Criar, desenvolver e manter 1 (um) web site específico, incluindo os serviços de manutenção por 1 (um) anos.	R$ 25.630,06	R$ 17.886,90
	2.2 Criar, diagramar, elaborar layout/arte final, bem como imprimir 300 (und) cartilhas (4 CORES/15X21/Ate 70 página).	R$ 3.600,00	R$ 0,00
	2.3 Criar, diagramar, elaborar layout/arte final, bem como imprimir 500 (und) de folder.	R$ 2.100,00	R$ 0,00
	2.4 Elaborar e confeccionar 2 (und) de Banner (1m x 1,40m)	R$ 3.100,00	R$ 363,88
	2.5 Suporte de comunicação e publicidade	R$ 14.700,00	R$ 13.500,00



O plano de comunicação está em andamento. Abaixo, forneceremos uma lista resumida dos itens já elaborados. Para alcançar esse objetivo, o comitê identificou suas necessidades, escolhendo elementos de comunicação e publicidade que se alinham melhor à realidade.

Site: https://cbhto.com.br/
https://cbhto.com.br/cbhlp-institucional/o-comite.html



ITENS DE PRODUTOS	CBHLP
Website	1
E-mail	0
Designer peças gráficas	60
Vídeo institucional	1
Vídeo institucional	1
Banner impresso	10
Folder digital	6
Cartilha digital	1
Logomarca	6
Manual da Marca	x
Documentário 2 min	4
Social Mídia	1
	91

META III. Apoio administrativo e financeiro aos Comitês de Bacia na realização de suas atividades.

META - Descrição	ETAPA/FASE EXECUÇÃO - Descrição	CBHLP	CBHLP GASTO
 III. Apoio administrativo e financeiro aos Comitês de Bacia na realização de suas atividades.	3.1 Contratar 05 (cinco) Assistentes administrativos para atuar nas sedes dos Comitês	R$ 52.115,81	R$ 40.267,96
	3.2 Apoio contábil	R$ 12.908,02	R$ 9.506,01
	3.3 Custear as despesas para a execução de 6 (seis) eventos (reuniões ordinárias e extraordinárias, câmaras técnicas) durante 12 (doze) meses.	R$ 4.224,99	R$ 4.022,99
	3.4 Custear 100 (und) diárias[1] para viagem internas (colaborador eventual nível superior), por 12 (doze) meses.	R$ 43.036,70	R$ 42.967,50
	3.5 Custear os gastos com abastecimento de água da sede dos 05 (cinco) Comitês, por 12 (doze) meses.	R$ 0,00	R$ 0,00
	3.6 Custear os gastos com energia elétrica da sede dos 05(cinco) Comitês, por 12 (doze) meses.	R$ 0,00	R$ 0,00
	3.7 Custear os gastos com linha telefônica da sede dos 05 (cinco) Comitês, por 12 (doze) meses.	R$ 0,00	R$ 0,00
	3.8 Custear os gastos com internet da sede dos 05 (cinco) Comitês, por 12 (doze) meses.	R$ 0,00	R$ 0,00
	3.9 Custear os gastos com auxiliar de serviços gerais para atuar nas sedes dos 05 (cinco) comitês (Diarista)- 4 diárias ao mês- durante 12 (doze) meses.	R$ 0,00	R$ 0,00
	3.10 Custear os gastos mensais com material de consumo (escritório) para atender a sede dos 05 (cinco) comitês, tais como: tonner para impressora, papel, canetas, lápis, grampeador, clipes, etc. durante 12 (doze) meses.	R$ 1.300,00	R$ 1.300,00
	3.11 Custear os gastos mensais com material de consumo (limpeza e higiene), para atender a sede dos 05(cinco) comitês e ao PARTÍCIPE, tais como: papel higiênico, copos descartáveis, papel toalha, produtos de limpeza em geral, etc. durante 12 (doze) meses.	R$ 2.183,44	R$ 2.004,14
	3.12 Manutenção predial	R$ 0,00	R$ 0,00
	3.13 Custear as despesas com transporte (combustível) para apoiar as atividades administrativas de cada comitê durante 12 (doze) meses.	R$ 7.275,30	R$ 6.868,92
	3.14 Custear as despesas mensais com aluguel de carro (carro popular, 1.0, com ar condicionado) 12 (doze) meses.	R$ 27.525,00	R$ 27.295,00
	3.15 Pagamento de diárias para Equipe Técnica	R$ 4.328,10	R$ 4.328,10
	3.16 Obrigações Tributárias e Contributivas	R$ 1.200,00	R$ 0,00

Como explicitado na meta referente ao Apoio Administrativo e Financeiro aos Comitês de Bacia durante a execução de suas atividades, as etapas deste processo foram concebidas para viabilizar e aprimorar a logística envolvida nas ações dos comitês. Isso abrange a gestão da logística de deslocamento, a contratação de serviços, a aquisição de materiais diversos, e outras atividades correlatas. É relevante destacar que algumas metas não apresentaram demanda significativa, como é o caso dos pagamentos relativos a água, energia, telefone, entre outros. Por outro lado, há metas que desempenham um papel fundamental na concretização das atividades essenciais dos comitês.

META IV. Elaboração e execução do Plano de Capacitação para membros, titulares e suplentes dos cinco Comitês (totalizando um universo aproximado de 200 pessoas). O referido Plano deverá ser aprovado pelos Comitês e pela Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos-SEMARH;

META - Descrição	ETAPA/FASE EXECUÇÃO - Descrição	CBHLP	CBHLP GASTO
IV. Elaboração e execução do Plano de Capacitação para membros, titulares e suplentes dos cinco Comitês (totalizando um universo aproximado de 200 pessoas). O referido Plano deverá ser aprovado pelos Comitês e pela Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos-SEMARH;	4.1 Custear as despesas para a realização de 4 (quatro) eventos de capacitação com carga horária de 16h cada um, nos municípios de abrangência do Comitê de Bacia Hidrográfica – contemplando o pagamento de 1(um) instrutor para 20 (vinte) pessoas, durante 12 (doze) meses.	R$ 3.062,50	R$ 3.062,50
	4.2 Custear despesas com realização do ECOB (01) encontro regional	R$ 11.555,00	R$ 11.555,00
	4.3 Custear40 (und) diárias¹ para viagem internas (colaborador eventual nível superior), por 12 (doze) meses.	R$ 21.050,89	R$ 17.919,00
	4.4 Custear as despesas para impressão do Plano de Capacitação (uma cópia impressa para cada comitê).	R$ 0,00	R$ 0,00
	4.5 Custear as despesas para a realização de eventos de Educaçao Ambiental voltadas aos Recursos Hídricos	R$ 0,00	R$ 0,00



A tabela a seguir fornece detalhes sobre o número de oficinas de capacitação, os temas abordados, as datas e os locais em que este comitê conduziu **5** capacitações. Além disso, há planos para realizar mais 3 até março de 2024. No entanto, os recursos acordados para atingir essa meta revelaram-se insuficientes para dar suporte a todas essas ações. Em face dessa limitação de recursos, temos acompanhado os esforços dos comitês em buscar parcerias externas para viabilizar a realização de suas capacitações.

CBHLP	1ª	1/2/8/11	Meio ambiente e desenvolvimento sustentável; Pagamento por serviços ambientais/Valoração ambiental;Cobrança pelo Uso da Água; Resíduos sólidos; (ECOB)	22 e 23 de março de 2023	Palmas (ECOB)
	2ª	9/4/6/7	ICMS Ecológico; Comitê de Bacias Hidrográficas; Educação ambiental para gestão de recursos hídricos; Outorga de recursos hídricos; (ECOB)		
	3º	4/5 e 14	Comitê de Bacias Hidrográficas / Qualificação para Gestão do Comitê (ENCOB)	21 até 25 agos. 2023	Natal -RN
	4º	4/5 e 14	Comitê de Bacias Hidrográficas / Qualificação para Gestão do Comitê (ENCOB)		
	5º	18	Queimada prescrita	23 e 24 novembro	a definir
	6º	7	**Outorga de recursos hídricos**	**PREVISTA**	**a definir**
	7º	3	**Recuperação de áreas degradadas e matas ciliares;**	**PREVISTA**	**a definir**
	8º	12	**Mulheres empreendedoras das águas**	**PREVISTA**	**a definir**
TOTAL DE CAPACITAÇÕES CBHLP					

META V. Incentivar e dar suporte à participação dos membros dos Comitês nos Eventos Nacionais de Comitês de Bacia.

META - Descrição	ETAPA/FASE EXECUÇÃO - Descrição	CBHLP	CBHLP GASTO
V. Incentivar e dar suporte à participação dos membros dos Comitês nos Eventos Nacionais de Comitês de Bacia.	5.1 Custear as despesas com Passagem aérea - 20 (vinte) unidades ao longo de 12 (doze) meses, para atender membros dos 05 (cinco) Comitês.	R$ 37.349,58	R$ 37.349,58
	5.2 Custear as despesas com Diárias[1] - 50 (cinquenta) diárias ao longo de12 (doze) meses.	R$ 17.814,50	R$ 17.814,50



META VI. Relatórios de Andamento (conforme especificações do item 8 e 9 do TdR nº 4/2020/DRH)

META - Descrição	% META	ETAPA/FASE EXECUÇÃO - Descrição	%ETAPA
VI. Relatórios de Andamento (conforme especificações do item 8 e 9 do TdR nº 4/2020/DRH)	66,67%	6.1 1º Relatório Quadrimestral	100,00%
		6.2 2º Relatório Quadrimestral	100,00%
		6.3 3º Relatório Quadrimestral	100,00%
		6.4 4º Relatório Quadrimestral	100,00%
		6.5 5º Relatório Quadrimestral	100,00%
		6.6 6º Relatório Quadrimestral	0,00%



DEMOSTRATIVO DE EXECUÇÃO GLOBAL E DEMOSTRATIVO DE EXECUÇÃO

AÇÕES / EVENTOS / PRODUTOS

16/02/2023 CBHLP

COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DISCUTE ENQUADRAMENTO DAS AGUAS DO LAGO DE PALMAS

As águas da Bacia Hidrográfica do Lago de Palmas terão parâmetros de qualidade definidos de acordo com a Política Estadual de Recursos Hídricos que deverão ser mantidos pelas Prefeituras Municipais. CBHLP-Comitê da Bacia Hidrográfica do Lago de Palmas tem realizado discussões para a elaboração do Termo de Referência.

Leia Mais

18/01/2023 CBHLP

CBHLP FAZ 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA EM SANTA RITA DO TOCANTINS

O CBHLP-Comitê da Bacia Hidrográfica do Lago de Palmas realizou em Santa Rita do Tocantins, dia 2 /12, a última reunião ordinária de 2022 (38ª do Comitê) com a participação de representantes da sociedade civil, de usuários de água e do poder público (prefeitos e secretários de meio ambiente dos municípios da Bacia.

Leia Mais

29/11/2022 CI LAGO CBHLP

CBHLP FAZ REUNIÃO ORDINÁRIA E APROVA ROTEIRO DE VÍDEO E LOGOMARCA

Em reunião ordinária realizada dia 7 de outubro, a diretoria do CBHLP-Comitê da Bacia Hidrográfica do Lago de Palmas avaliou as propostas de roteiro de vídeo e layout de nova logomarca apresentadas pela coordenação do CI Lago, responsável pela execução das atividades do Plano de Trabalho do Convênio 001/SEMARH/CI LAGO.

Leia Mais

03/05/2023 CBHLP

DIRETORIA DO CBHLP PLANEJA AÇÕES PARA OS PRÓXIMOS 12 MESES

O CBHLP-Comitê da Bacia Hidrográfica do Lago de Palmas reuniu-se esta semana para planejar uma série de atividades para este ano

Leia Mais

05/03/2023 CBHLP

COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DÁ MAIS UM PASSO NO ENQUADRAMENTO DA ÁGUA DO LAGO DE PALMAS

O CBHLP - Comitê da Bacia Hidrográfica do Lago de Palmas vai entregar nos próximos dias a minuta do Termo de Referência para a SEMARH -Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos para a contratação de consultoria especializada para realizar o Enquadramento das águas do Lago de Palmas

Leia Mais

24/02/2023 CBHLP

GRUPO DE TRABALHO FINALIZA MINUTA DE ENQUADRAMENTO DAS ÁGUAS DO LAGO DE PALMAS

A minuta do Tdr - Termo de Referência de Enquadramento das Águas do Lago de Palmas será apresentada a Diretoria Executiva do CBHLP – Comitê da Bacia Hidrográfica do Lago de Palmas, hoje, como proposta de pauta para a próxima reunião extraordinária do Comitê, dia 03/03/23.

Leia Mais

12/07/2023 CBHLP

SEGUNDO DIA DE COLETA DO CBHLP: SUCESSO NA JORNADA DE PRESERVAÇÃO DO CERRADO

Segundo dia de coleta de sementes é um sucesso

Leia Mais

11/07/2023 CBHLP

INICIA-SE O PROJETO DE COLETA PARA RECUPERAÇÃO DA BACIA DO LAGO DE PALMAS

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Lago de Palmas (CBHLP) comemora o sucesso do primeiro dia de coleta de sementes.

Leia Mais

10/07/2023 CBHLP

INICIATIVA DE COLETA DE SEMENTES VISA RESTAURAR ÁREAS DE PRESERVAÇÃO NO CERRADO

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Lago de Palmas (CBHLP) lançou uma ação de coleta de sementes de espécies nativas do Cerrado. O objetivo desta iniciativa é recuperar Áreas de Preservação Permanente (APPs) degradadas.

Leia Mais

18/07/2023 CBHLP

SEGUNDA ETAPA DA COLETA DE SEMENTES DO CERRADO PELO CBHLP INICIA EM PORTO NACIONAL E MONTE DO CARMO

A segunda etapa da coleta de sementes do Cerrado pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Lago de Palmas (CBHLP) teve início no dia 18/07. Desta vez, as cidades de Porto Nacional e Monte do Carmo são o foco de nossa importante missão. Continuamos comprometidos em fazer a diferença pela preservação do nosso precioso Cerrado

Leia Mais

14/07/2023 CBHLP

PRIMEIRA ETAPA DA COLETA DE SEMENTES DO CERRADO É CONCLUÍDA COM SUCESSO PELO CBHLP

Encerramos a primeira etapa de coleta de sementes com sucesso! Em um esforço conjunto para a preservação do nosso Cerrado, o CBHLP tem atuado incansavelmente.

Leia Mais

13/07/2023 CBHLP

3º DIA: COLETA DE SEMENTES AVANÇA COM SUCESSO

Neste terceiro dia da nossa campanha de coleta de sementes, a iniciativa do CBHLP continua a todo vapor.

Leia Mais

AÇÕES / EVENTOS / PRODUTOS

21/07/2023 — CBHRSAST, CBHRMA, CBHLC, CBHLP

INICIATIVAS DE PRESERVAÇÃO HÍDRICA DE TOCANTINS SÃO APROVADAS PARA O XXV ENCOB 2023

Projetos impactantes de preservação e conscientização hídrica do Tocantins ganham destaque nacional e serão apresentados no XXV ENCOB 2023, em Natal.

Leia Mais

20/07/2023 — CBHLP

TERCEIRO DIA DE COLETA DE SEMENTES: COMPROMISSO COMUNITÁRIO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL EM FOCO

No terceiro dia de coleta de sementes do Cerrado, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Lago de Palmas reafirma seu compromisso com a preservação ambiental. A coleta, realizada em Porto Nacional e Monte do Carmo, marca um avanço significativo no esforço para recuperar nossas Áreas de Preservação Permanentes.

Leia Mais

19/07/2023 — CBHLP

SEGUNDO DIA DE COLETA DE SEMENTES APRESENTA RESULTADOS SIGNIFICATIVOS

O segundo dia de coleta de sementes do Cerrado, conduzida pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Lago de Palmas em Porto Nacional e Monte do Carmo, trouxe resultados significativos. A equipe dedicada e engajada segue firme no compromisso de proteger a diversidade do Cerrado.

Leia Mais

04/08/2023 — CBHLP

ENTREGA DAS SEMENTES COLETADAS: UMA ETAPA CRUCIAL PARA O CULTIVO DE MUDAS

A entrega de sementes coletadas marca uma etapa crucial no processo de cultivo de mudas. A armazenagem correta é vital para garantir a viabilidade das sementes, enfatizando o compromisso com a qualidade e a sustentabilidade no plantio.

Leia Mais

02/08/2023 — CBHLP

4° ETAPA DA COLETA DE SEMENTES NATIVAS: SEGUNDO DIA MARCA AVANÇOS SIGNIFICATIVOS

Segundo dia da 4° etapa de coleta de sementes nativas 🌱 A natureza agradece cada gesto, cada colaboração. Participe conosco nesta missão de preservar e restaurar!

Leia Mais

01/08/2023 — CBHLP

EXPANSÃO DA COLETA DE SEMENTES CHEGA A OLIVEIRA DE FÁTIMA, NOVA ROSALÂNDIA, PUGMIL, PARAÍSO E PORTO NACIONAL

A coleta de sementes nativas está avançando! Oliveira de Fátima, Nova Rosalândia, Pugmil, Paraíso e Porto Nacional agora fazem parte deste movimento inspirador. Seja um colaborador nessa jornada de preservação e recuperação do nosso ecossistema.

Leia Mais

21/08/2023 — CBHRSAST, CBHRF, CBHRMA, CBHLC, CBHLP

COMITÊS DO TOCANTINS BRILHAM NO XXV ENCOB

Os comitês tocantinenses são destaques no XXV ENCOB. Na primeira jornada, sua expertise enriqueceu debates sobre gestão hídrica em estações-chave. Abordando desde o planejamento estratégico até a fiscalização participativa, o Tocantins reafirma seu papel de protagonista na gestão hídrica nacional.

Leia Mais

21/08/2023 — CBHRSAST, CBHRF, CBHRMA, CBHLC, CBHLP

XXV ENCOB EM NATAL-RN: UM DIA CHEIO DE ATIVIDADES EM PROL DA GESTÃO HÍDRICA

XXV ENCOB em Natal-RN: Um dia intenso de atividades, debates e trocas de experiências vivenciadas para a gestão hídrica. Acompanhe nosso resumo e fique por dentro de tudo que acontece neste evento de referência nacional. Juntos por uma gestão de águas mais eficiente e sustentável.

Leia Mais

11/08/2023 — CBHLP

CBHLP APROVA APOIO A PROJETOS DE PESQUISA E CELEBRA COLETA DE SEMENTES

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Lago de Palmas assumiu projetos essenciais para a qualidade da água e coleta de sementes, reforçando o compromisso com a conservação hídrica.

Leia Mais

25/08/2023 — CBHRSAST, CI LAGO, CBHRF, CBHRMA, CBHLC, CBHLP

TOCANTINS BRILHA NO XXV ENCOB COM PARTICIPAÇÃO ATIVA E APRESENTAÇÕES INOVADORAS

No XXV ENCOB, a comitiva do Tocantins, com 50 integrantes, destacou-se por contribuições marcantes na gestão hídrica. Com a aprovação de projetos inovadores, o estado consolidou-se como referência.

Leia Mais

23/08/2023 — CBHRSAST, CI LAGO, CBHRF, CBHRMA, CBHLC, CBHLP

A IMPACTANTE PARTICIPAÇÃO DOS COMITÊS DO TOCANTINS NAS ESTAÇÕES DA 3° JORNADA

A 3ª Jornada de Estações destacou a atuação dos comitês tocantinenses nos debates sobre gestão hídrica, mobilização social e equidade de gênero. As estratégias e experiências do Tocantins enriqueceram os temas discutidos, evidenciando o compromisso do estado com a evolução do setor hídrico no Brasil.

Leia Mais

22/08/2023 — CBHRSAST, CI LAGO, CBHRF, CBHRMA, CBHLC, CBHLP

PARTICIPAÇÃO NOTÁVEL DO COMITÊ DO TOCANTINS NO XXV ENCOB

No XXV ENCOB, o Comitê do Tocantins destacou-se nas discussões de gestão hídrica e ambiental. Sua atuação nas estações temáticas reforça a importância da educação e adaptação às mudanças climáticas. O professor Jair, presidente do CBHRF, brilhou no "#Fala Comitês", elevando a troca de experiências.

Leia Mais

AÇÕES / EVENTOS / PRODUTOS

05/09/2023 — CBHRSAST CI LAGO CBHRF CBHRMA CBHLC CBHLP

1º ENCONTRO NACIONAL SOBRE PEGADA DE CARBONO NA AQUICULTURA: FOCO EM SUSTENTABILIDADE E MUDANÇA CLIMÁTICA

O Encontro Nacional Sobre Pegada de Carbono na Aquicultura, realizado em Palmas, reuniu especialistas para debater a emissão e o sequestro de gases de efeito estufa na aquicultura.

Leia Mais

30/08/2023 — CBHLP

ESCOLA ESTADUAL FREDERICO JOSÉ PEDREIRA NETO E CBHLP: UMA PARCERIA EM PROL DO MEIO AMBIENTE

A Escola Estadual Frederico José Pedreira Neto, em uma parceria frutífera com o CBHLP, integra o estudo da preservação do bioma do cerrado ao currículo escolar, incentivando alunos a serem agentes ativos no processo de conservação e divulgação do conhecimento ambiental.

Leia Mais

30/08/2023 — CBHLP

CBHLP PROMOVE CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL NA ESCOLA ESTADUAL FREDERICO JOSÉ PEDREIRA NETO

Buscando fortalecer o compromisso com a educação e a conscientização ambiental, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Lago de Palmas

Leia Mais

27/09/2023 — CBHLP

2ª RODADA DA CAMPANHA DE COLETA DE SEMENTES REALIZADA PELO CBHLP

A natureza do Tocantins acaba de receber mais um impulso rumo à sustentabilidade. O Comitê da Bacia Hidrográfica do Lago de Palmas (CBHLP) iniciou com sucesso a 2ª rodada de sua campanha de coleta de sementes.

Leia Mais

22/09/2023 — CBHLP

2ª CAMPANHA COLETA DE SEMENTES - PORTO NACIONAL/MONTE DO CARMO

O CBHLP (Comitê da Bacia Hidrográfica do Lago de Palmas) estará realizando a 2ª campanha de coleta sementes de espécies nativas do Cerrado na sua região!

Leia Mais

21/09/2023 — CBHLP

ESCOLA ESTADUAL FREDERICO JOSÉ PEDREIRA NETO E CBHLP: REFORÇANDO LAÇOS EM DEFESA DO MEIO AMBIENTE

A parceria entre a Escola Estadual Frederico José Pedreira Neto e o Comitê da Bacia Hidrográfica do Lago de Palmas (CBHLP) segue fortalecendo sua missão de sensibilização ambiental.

Leia Mais

13/11/2023 — CBHLP

REUNIÃO ESTRATÉGICA DO CBHLP: PREPARANDO A 42º REUNIÃO ORDINÁRIA

Neste dia 13 de novembro de 2023, a Diretoria Executiva do CBHLP (Comitê da Bacia Hidrográfica do Lago de Palmas) se reuniu para debater e planejar os detalhes da próxima grande etapa: a 42ª Reunião Ordinária, que está marcada para o dia 8 de dezembro de 2023, em Pugmil.

Leia Mais

24/10/2023 — CBHRSAST CBHRF CBHLP

NOVA RODADA DE TREINAMENTO REFORÇA CAPACITAÇÃO DE ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS DOS COMITÊS

Os comitês estão constantemente buscando aprimorar as habilidades de seus profissionais.

Leia Mais

09/10/2023 — CBHLP

CBHLP REALIZA MAIS UMA ETAPA DE COLETA E ENTREGA DE SEMENTES

O CBHLP (Comitê da Bacia Hidrográfica do Lago de Palmas) avançou mais um marco na jornada pela conservação da biodiversidade do Cerrado tocantinense.

Leia Mais

11/12/2023 — CBHLP

AVANÇOS E DESAFIOS NA GESTÃO HÍDRICA: REFLEXÕES DA 42º REUNIÃO DO CBHLP EM PUGMIL

A 42ª reunião do Comitê da Bacia Hidrográfica do Lago de Palmas (CBHLP), realizada em 11 de dezembro de 2023 na cidade de Pugmil, Tocantins, foi um marco importante para as iniciativas de gestão de recursos hídricos na região.

Leia Mais

23/11/2023 — CBHLP

CAPACITAÇÃO DO CBHLP FORTALECE CONHECIMENTO SOBRE MANEJO DO FOGO E ICMS ECOLÓGICO

Nos dias 23 e 24 de novembro de 2023, o CBHLP (Comitê da Bacia Hidrográfica do Lago de Palmas) realizou uma importante capacitação com o tema "Manejo do Fogo: Queimada Prescrita". O evento ocorreu no auditório da UFT e contou com uma participação ativa e engajada dos envolvidos.

Leia Mais

20/11/2023 — CBHLP

CAPACITAÇÃO EM MANEJO DE FOGO: UMA INICIATIVA ESSENCIAL PARA A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Evento do CBHLP aborda o manejo do fogo sustentável. Com apoio da SEMARH, especialistas discutem prevenção e biodiversidade na UFT, Palmas.

Leia Mais

GOVERNO DO TOCANTINS
TRABALHANDO E CUIDANDO DE TODOS
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
CI-LAGO
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO LAGO DA USE LAGARO

CBHRMA

Comitê da Bacia Hidrográfica do
Rio Manuel Alves

RELATÓRIO SINTÉTICO

Convênio
01/2022
2023

CI-LAGO

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

GOVERNO DO TOCANTINS

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, GERENCIAL E FINANCEIRO AOS COMITÊS DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS: FORMOSO, MANUEL ALVES DA NATIVIDADE, SANTO ANTÔNIO E SANTO TEREZA, LAGO DE PALMAS E LONTRA E CORDA

PLANEJAMENTO **AÇÕES** **EXECUÇÃO**

Nossa análise se concentra no planejamento nas atividades realizadas, produtos desenvolvidos e na prestação de contas dos recursos financeiros alocados, destacando a importância dessas ações para a gestão sustentável dos recursos hídricos no Tocantins

A seguir apresentaremos de forma detalhada e elucidativa o progresso da execução do Plano de Trabalho do **COMITÊ**, incluindo uma análise comparativa entre as **metas** e **etapas** originalmente propostas e os resultados concretamente obtidos.

META I. Estruturação da equipe técnica para execução dos serviços, conforme especificações técnicas do ITEM 06 do Termo de Referência SEMARH Nº 04/2020/DRH, especificamente: Coordenador-Geral, Especialista Ambiental, Técnico Administrativo - Financeiro e Assistentes Administrativos

META - Descrição	ETAPA/FASE EXECUÇÃO - Descrição	CBHMA	CBHMA GASTO
I. Estruturação da Equipe Técnica responsável pela execução do Projeto, composição mínima: Coordenador Geral, Especialista Ambiental, Técnico Administrativo-financeiro, Assistente Administrativo.	1.1 Coordenador Geral	R$ 24.135,10	R$ 20.112,60
	1.2 Especialista Ambiental	R$ 18.200,00	R$ 13.650,01
	1.3 Técnico Administrativo-financeiro	R$ 23.034,98	R$ 19.195,80
	1.4 Patronal	R$ 9.072,00	R$ 0,00
	1.5 Assistente administrativo para atuar na sede do PARTÍCIPE.	R$ 15.298,04	R$ 10.527,54



Abaixo, apresentamos em detalhes a equipe técnica estruturada para a execução do convênio.

ETAPA 1.1 - Coordenador Geral - Eduardo Pelaez Risuenho: Biólogo e representante legal da EPR Ambiental LTDA, com vasta experiência em projetos de apoio técnico à gestão de recursos hídricos em colaboração com os comitês das bacias hidrográficas, via SEMARH - Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado do Tocantins e o Instituto Ecológica.

ETAPA 1.2 - Especialista Ambiental - Silvana Faria Guedes Coelho: Engenheira Ambiental, especializada em Agroecologia no INTA, com experiência na gestão hídrica pública, formação de comitês de bacias e análise da Política Estadual de Recursos Hídricos. Atuou no setor privado como professora, técnica operacional em Eco pedagogia, cursos e oficinas de Educação Ambiental, além de monitora em centros Agroecológicos e projetos com ONGs e outorgas.

ETAPA 1.3 - Técnico Administrativo-financeiro - Paulo Henrique Santos Costa: Técnico em Contabilidade, graduado em Logística, com MBA em Liderança e Formação de Gestores. Possui experiência progressiva tanto no setor público quanto no privado, com conhecimentos em Planejamento Estratégico, Gerenciamento de Processos, liderança e gestão de pessoas.

ETAPA 1.5 - Assistente Administrativo na Sede do Participante - Daniela Fonseca Barbosa: Graduada em Educação Física, com experiência na área administrativa em empresas como Serra Verde Honda em 2013, na gestão de atividades contábeis e assistência administrativa na empresa TRAGSA-Espanha em 2017, e como assistente administrativa na empresa Ecológica no Projeto de Apoio Técnico, Administrativo e Financeiro aos Comitês de Bacias Hidrográficas do Tocantins em 2018.

META II. Elaboração e execução de 1 (um) Plano de Comunicação para cada Comitê, referente à implementação das atividades de cada Comitê.

II. Elaboração e execução de 1 (um) Plano de Comunicação para cada Comitê, referente à implementação das atividades de cada Comitê.	2.1 Criar, desenvolver e manter 1 (um) web site específico, incluindo os serviços de manutenção por 1 (um) anos.	R$ 15.651,80	R$ 15.651,80
	2.2 Criar, diagramar, elaborar layout/arte final, bem como imprimir 300 (und) cartilhas (4 CORES/15X21/Ate 70 página).	R$ 9.515,00	R$ 9.515,00
	2.3 Criar, diagramar, elaborar layout/arte final, bem como imprimir 500 (und) de folder.	R$ 2.075,00	R$ 2.075,00
	2.4 Elaborar e confeccionar 2 (und) de Banner (1m x 1,40m)	R$ 2.548,78	R$ 2.548,78
	2.5 Suporte de comunicação e publicidade	R$ 18.500,00	R$ 13.925,00

O plano de comunicação está em andamento. Abaixo, forneceremos uma lista resumida dos itens já elaborados. Para alcançar esse objetivo, o comitê identificou suas necessidades, escolhendo elementos de comunicação e publicidade que se alinham melhor à realidade.

Site: https://cbhto.com.br/

https://cbhto.com.br/cbhrma-institucional/o-comite.html



ITENS DE PRODUTOS	CBHRMA
Website	1
E-mail	0
Designer peças gráficas	20
Vídeo institucional	0
Vídeo institucional	2
Banner impresso	10
Folder digital	4
Cartilha digital	1
Logomarca	2
Manual da Marca	0
Documentário	0
Social Mídia	1
TOTAL	41

META III. Apoio administrativo e financeiro aos Comitês de Bacia na realização de suas atividades.

META - Descrição	ETAPA/FASE EXECUÇÃO - Descrição	CBHMA	CBHMA GASTO
META III 85% EXECUTADA III. Apoio administrativo e financeiro aos Comitês de Bacia na realização de suas atividades.	3.1 Contratar 05 (cinco) Assistentes administrativos para atuar nas sedes dos Comitês	R$ 49.742,97	R$ 32.979,86
	3.2 Apoio contábil	R$ 12.908,02	R$ 9.506,01
	3.3 Custear as despesas para a execução de 6 (seis) eventos (reuniões ordinárias e extraordinárias, câmaras técnicas) durante 12 (doze) meses.	R$ 0,00	R$ 0,00
	3.4 Custear 100 (und) diárias[1] para viagem internas (colaborador eventual nível superior), por 12 (doze) meses.	R$ 42.400,00	R$ 40.716,50
	3.5 Custear os gastos com abastecimento de água da sede dos 05 (cinco) Comitês, por 12 (doze) meses.	R$ 0,00	R$ 0,00
	3.6 Custear os gastos com energia elétrica da sede dos 05(cinco) Comitês, por 12 (doze) meses.	R$ 0,00	R$ 0,00
	3.7 Custear os gastos com linha telefônica da sede dos 05 (cinco) Comitês, por 12 (doze) meses.	R$ 0,00	R$ 0,00
	3.8 Custear os gastos com internet da sede dos 05 (cinco) Comitês, por 12 (doze) meses.	R$ 2.095,70	R$ 1.498,50
	3.9 Custear os gastos com auxiliar de serviços gerais para atuar nas sedes dos 05 (cinco) comitês (Diarista)- 4 diárias ao mês- durante 12 (doze) meses.	R$ 0,00	R$ 0,00
	3.10 Custear os gastos mensais com material de consumo (escritório) para atender a sede dos 05 (cinco) comitês, tais como: tonner para impressora, papel, canetas, lápis, grampeador, clipes, etc. durante 12 (doze) meses.	R$ 3.084,47	R$ 3.084,47
	3.11 Custear os gastos mensais com material de consumo (limpeza e higiene), para atender a sede dos 05(cinco) comitês e ao PARTÍCIPE, tais como: papel higiênico, copos descartáveis, papel toalha, produtos de limpeza em geral, etc. durante 12 (doze) meses.	R$ 4.834,15	R$ 2.834,15
	3.12 Manutenção predial	R$ 0,00	R$ 0,00
	3.13 Custear as despesas com transporte (combustível) para apoiar as atividades administrativas de cada comitê durante 12 (doze) meses.	R$ 19.400,00	R$ 18.117,61
	3.14 Custear as despesas mensais com aluguel de carro (carro popular, 1.0, com ar condicionado) 12 (doze) meses.	R$ 27.835,48	R$ 30.475,00
	3.15 Pagamento de diárias para Equipe Técnica	R$ 4.592,70	R$ 4.592,70
	3.16 Obrigações Tributárias e Contributivas	R$ 1.200,00	R$ 0,00

Como explicitado na meta referente ao Apoio Administrativo e Financeiro aos Comitês de Bacia durante a execução de suas atividades, as etapas deste processo foram concebidas para viabilizar e aprimorar a logística envolvida nas ações dos comitês. Isso abrange a gestão da logística de deslocamento, a contratação de serviços, a aquisição de materiais diversos, e outras atividades correlatas. É relevante destacar que algumas metas não apresentaram demanda significativa, como é o caso dos pagamentos relativos a água, energia, telefone, entre outros. Por outro lado, há metas que desempenham um papel fundamental na concretização das atividades essenciais dos comitês.

META IV. Elaboração e execução do Plano de Capacitação para membros, titulares e suplentes dos cinco Comitês (totalizando um universo aproximado de 200 pessoas). O referido Plano deverá ser aprovado pelos Comitês e pela Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos-SEMARH;

META - Descrição	ETAPA/FASE EXECUÇÃO - Descrição	CBHMA	CBHMA GASTO
IV. Elaboração e execução do Plano de Capacitação para membros, titulares e suplentes dos cinco Comitês (totalizando um universo aproximado de 200 pessoas). O referido Plano deverá ser aprovado pelos Comitês e pela Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos-SEMARH;	4.1 Custear as despesas para a realização de 4 (quatro) eventos de capacitação com carga horária de 16h cada um, nos municípios de abrangência do Comitê de Bacia Hidrográfica – contemplando o pagamento de 1(um) instrutor para 20 (vinte) pessoas, durante 12 (doze) meses.	R$ 1.750,00	R$ 1.750,00
	4.2 Custear despesas com realização do ECOB (01) encontro regional	R$ 16.905,50	R$ 16.905,50
	4.3 Custear40 (und) diárias¹ para viagem internas (colaborador eventual nível superior), por 12 (doze) meses.	R$ 23.495,00	R$ 22.168,50
	4.4 Custear as despesas para impressão do Plano de Capacitação (uma cópia impressa para cada comitê).	R$ 0,00	R$ 0,00
	4.5 Custear as despesas para a realização de eventos de Educaçao Ambiental voltadas aos Recursos Hídricos	R$ 18.330,00	R$ 18.330,00

A tabela a seguir fornece detalhes sobre o número de oficinas de capacitação, os temas abordados, as datas e os locais em que este comitê conduziu 7 capacitações. Além disso, há planos para realizar mais 2 até março de 2024. No entanto, os recursos acordados para atingir essa meta revelaram-se insuficientes para dar suporte a todas essas ações. Em face dessa limitação de recursos, temos acompanhado os esforços dos comitês em buscar parcerias externas para viabilizar a realização de suas capacitações.

CAPACITAÇÕES DO CONVÊNIO 2022/01 - CBHRMA

COMITÊ	Nº OFICINAS	TEMA	CAPACITAÇÃO	DATA	LOCAL	Nº CAP
CBHRMA	1ª	1 e 7	Meio ambiente e desenvolvimento sustentável; Outorga de recursos hídricos	15 e 16 set. 2022	Porto Alegre do Tocantins	
	2ª	10	Coleta de sementes e legislação pertinente a restauração;	21 de set. 2022	Natividade	
	3ª	12	Mulheres empreendedoras das águas;	29 e 30 de nov. 2022	Natividade	
	4ª	1 / 2 / 8 / 11	Meio ambiente e desenvolvimento sustentável; Pagamento por serviços ambientais/Valoração ambiental;Cobrança pelo Uso da Água; Resíduos sólidos; (ECOB)	22 e 23 de março de 2023	Pal	
	5ª	9 / 4 / 6 / 7	ICMS Ecológico; Comitê de Bacias Hidrográficas; Educação ambiental para gestão de recursos hídricos; Outorga de recursos hídricos; (ECOB)			9
	6º	12	Mulhere das Águas II	20 e 21 jun. de 2023	Natividade	
	7º	4 e 14	Comitê de Bacias Hidrográficas / Qualificação para Gestão do Comitê (ENCOB)	21 até 25 agos. 2023	Natal/RN	
	8º	4 e 14				
	9º	3 e 6	Recuperação de áreas degradadas e Educação Ambiental	9 e 10 nov. 2023	Rio da Conceição	
			a definir	**PREVISTA**	**Conceição**	
			a definir	**PREVISTA**	**Dianópolis**	
TOTAL DE CAPACITAÇÕES CBHRMA						

META IV 88% EXECUTADA

META V. Incentivar e dar suporte à participação dos membros dos Comitês nos Eventos Nacionais de Comitês de Bacia.

META - Descrição	ETAPA/FASE EXECUÇÃO - Descrição	CBHMA	CBHMA GASTO
V. Incentivar e dar suporte à participação dos membros dos Comitês nos Eventos Nacionais de Comitês de Bacia.	5.1 Custear as despesas com Passagem aérea - 20 (vinte) unidades ao longo de 12 (doze) meses, para atender membros dos 05 (cinco) Comitês.	R$ 25.248,32	R$ 25.248,32
	5.2 Custear as despesas com Diárias[1] - 50 (cinquenta) diárias ao longo de12 (doze) meses.	R$ 11.547,00	R$ 14.860,50



META VI. Relatórios de Andamento (conforme especificações do item 8 e 9 do TdR nº 4/2020/DRH)

META - Descrição	% META	ETAPA/FASE EXECUÇÃO - Descrição	%ETAPA
VI. Relatórios de Andamento (conforme especificações do item 8 e 9 do TdR nº 4/2020/DRH)	66,67%	6.1 1º Relatório Quadrimestral	100,00%
		6.2 2º Relatório Quadrimestral	100,00%
		6.3 3º Relatório Quadrimestral	100,00%
		6.4 4º Relatório Quadrimestral	100,00%
		6.5 5º Relatório Quadrimestral	0,00%
		6.6 6º Relatório Quadrimestral	0,00%



DEMOSTRATIVO DE EXECUÇÃO GLOBAL E DEMOSTRATIVO DE EXECUÇÃO



AÇÕES / EVENTOS / PRODUTOS

30/09/2022 CBHRMA

COMITÊ DO MANUEL ALVES FAZ OFICINA COM ESTUDANTES

O CBHRMA-Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Manuel Alves realizou Oficina de Coleta de Sementes com a participação de secretários de meio ambiente de alguns municípios da bacia e de estudantes do ensino médio do Colégio Agrícola de Natividade

Leia Mais

20/09/2022 CBHRMA

CBHRMA REALIZA PRIMEIRA CAPACITAÇÃO DE 2022 PARA MEMBROS E COMUNIDADES

O CBHRMA-Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Manuel Alves realizou nos dias15 e 16 de setembro, em Porto Alegre do Tocantins, a primeira capacitação de 2022, oferecida a membros e comunidades da sua área de abrangência

Leia Mais

25/08/2022 CBHRMA

CBHRMA IMPLANTA VIVEIRO PARA PRODUZIR 100 MIL MUDAS POR ANO

O CBHRMA - Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Manuel Alves implantou no Colégio Agrícola de Natividade um viveiro com capacidade para produzir 100 mil mudas por ano para serem utilizadas no replantio das matas ciliares e proteção das nascentes da região da bacia

Leia Mais

02/12/2022 CBHRMA

SECRETÁRIOS DE MEIO AMBIENTE MUNICIPAIS VISITAM VIVEIRO DO CBHRMA

As secretárias de Meio Ambiente de Almas, Raquel Macedo e de Porte Alegre do Tocantins, Diane Rodrigues; e o Diretor de Recursos Hídricos de Dianópolis, Roger Vasconcelos visitaram dia 26 de outubro o viveiro do CBHRMA-Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Manuel Alves

Leia Mais

02/12/2022 CBHRMA

SEMENTES COLETADAS EM ALMAS VÃO PARA VIVEIRO DO CBHRMA

O CBHRMA-Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Manuel Alves, em parceria com a SEMARH – Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e as secretarias municipais de meio ambiente, realizou um minucioso trabalho de coleta de sementes nos municípios da área de abrangência da Bacia do Manuel Alves.

Leia Mais

30/09/2022 CBHRMA

COMITÊ DO MANUEL ALVES RECEBE SEMENTES COLETADAS EM RIO DA CONCEIÇÃO

O presidente do CBHRMA-Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Manuel Alves, Mário de Sena Filho recebeu da Secretaria de Meio Ambiente de Rio da Conceição sementes de 24 espécies nativas coletadas no município. A coleta foi feita de 21 de setembro – Dia da Árvore – até o dia 28.

Leia Mais

25/04/2023 CBHRMA

ANA CONFIRMA PRESENÇA NO "MULHERES DAS ÁGUAS -UM EVENTO PARA INSPIRAR E TRANSFORMAR"

A Superintendente de Recursos Hídricos da ANA- Agência Nacional de Águas, Renata Maranhão confirmou sua participação na segunda edição do "Mulheres das Águas- um evento para inspirar e transformar"

Leia Mais

12/04/2023 CBHRMA

CBHRMA VAI ANALISAR PEDIDO DE ANUÊNCIA PARA INSTALAÇÃO DE ETE DA BRK EM DIANÓPOLIS

O CBHRMA – Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Manuel Alves vai analisar a solicitação de anuência feita pelo NATURATINS-Instituto Natureza do Tocantins para atender à BRK Ambiental, concessionária de serviços de água e esgoto, para a implantação da ETE Dianópolis, com lançamento de efluentes no Córrego Água Boa.

Leia Mais

05/12/2022 CBHRMA

CBHRMA E SEMARH FAZEM I° ENCONTRO DE MULHERES DAS ÁGUAS DO TOCANTIINS

Mais de 200 mulheres participaram dias 29 e 30 de novembro em Natividade da oficina de capacitação "Mulheres das Águas-o importante papel das mulheres na gestão das águas no Tocantins" promovido pelo CBHRMA-Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Manuel Alves.

Leia Mais

09/05/2023 CBHRMA

DEPUTADA CLAUDIA LELIS CONFIRMA PRESENÇA E APOIO AO MULHERES DAS ÁGUAS 2023

Deputada Claudia Lelis declarou apoio e participação ao presidente do CBHRMA Mário de Sena Filho

Leia Mais

06/05/2023 CBHRMA

CBHRMA ENVOLVE SECRETÁRIAS DA MULHER E DA PESCA EM EVENTO DEDICADO ÀS MULHERES

CBHRMA ENVOLVE SECRETÁRIAS DA MULHER E DA PESCA EM EVENTO DEDICADO ÀS MULHERES

Leia Mais

02/05/2023 CBHRMA

CAMARA TÉCNICA DO CBHRMA FAZ VISITA PARA ANALISAR CONSTRUÇÃO DE ETE EM DIANÓPOLIS

A Câmara Técnica Permanente do CBHRMA - Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Manuel Alves fez hoje, 02 de maio, visita técnica para analisar a solicitação de anuência feita pelo NATURATINS-Instituto Natureza do Tocantins para atender à BRK Ambiental, concessionária de serviços de água e esgoto, para a implantação da ETE

Leia Mais

AÇÕES / EVENTOS / PRODUTOS

12/05/2023 — CBHRMA

SECRETÁRIA DOS POVOS ORIGINÁRIOS CONFIRMA PRESENÇA E APOIO A EVENTO DEDICADO À MULHERES

A Secretaria dos Povos Originários e Tradicionais do Tocantins, Narubia Werreria Karajá confirmou apoio e presença no "Mulheres das Águas – um evento para inspirar, conectar e tranformar", a ser realizado dias 20 e 21 de junho, em Natividade, pelo CBHRMA-Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Manuel Alves

Leia Mais

11/05/2023 — CBHRMA

REVITALIZAÇÃO DE NASCENTES A TODO VAPOR NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO MANUEL ALVES

Mais de 400 nascentes da Bacia Hidrográfica do Rio Manuel Alves foram recuperadas nos últimos dois anos pelo Instituto Brasileiro dos Recursos Ambientais e Assessoria Rural (Ibramar) ,responsável pelo Projeto de Revitalização e Conservação da Bacia Hidrográfica do Rio Manuel Alves, em Natividade.

Leia Mais

09/05/2023 — CBHRMA

PRESIDENTES DA ADAPEC E FAET CONFIRMAM PRESENÇA E INCENTIVAM MULHERES A PARTICIPAR DE EVENTO DO COMITÊ DO MANUEL ALVES

Paulo Antônio de Lima, ADAPEC e Paulo Carneiro, FAET manifestaram apoio e participação no Mulheres das Águas 2023

Leia Mais

21/07/2023 — CBHRSAST CBHRMA CBHLC CBHLP

INICIATIVAS DE PRESERVAÇÃO HÍDRICA DE TOCANTINS SÃO APROVADAS PARA O XXV ENCOB 2023

Projetos impactantes de preservação e conscientização hídrica do Tocantins ganham destaque nacional e serão apresentados no XXV ENCOB 2023, em Natal.

Leia Mais

06/07/2023 — CBHRMA

COMITÊ DE BACIAS DO RIO MANUEL ALVES APRESENTA PROJETOS EM EVENTO 'ÁGUAS BRASILEIRAS' E BUSCA APOIO PARA PRÓXIMA FASE

Participação de destaque do Comitê de Bacias do Rio Manuel Alves no evento 'Águas Brasileiras', com apresentação do projeto de revitalização e conservação da Bacia Hidrográfica do Rio Manuel Alves. vida e desenvolvimento regional."

Leia Mais

20/06/2023 — CBHRMA

MULHERES DAS ÁGUAS: EMPODERAMENTO E SUSTENTABILIDADE DÃO O TOM NA 2ª EDIÇÃO DO ENCONTRO NO TOCANTINS

No sudeste do estado do Tocantins, o Comitê de Bacias do Rio Manuel Alves realizou com imenso sucesso a segunda edição do evento "Mulheres das Águas". Este encontro acolheu mais de 500 participantes

Leia Mais

20/08/2023 — CBHRMA

NOVA ETAPA DE COLETA DE SEMENTES PELA CBHRMA REFORÇA COMPROMISSO AMBIENTAL

O CBHRMA avança na missão de restaurar a Bacia Hidrográfica do Rio Manuel Alves com mais uma etapa de coleta de sementes. Esta ação reafirma o compromisso do comitê com a preservação ambiental e a proteção das nascentes dos rios.

Leia Mais

19/08/2023 — CBHRMA

COLETA DE SEMENTES PELO CBHRMA: UMA ETAPA FUNDAMENTAL PARA A PRESERVAÇÃO DO RIO MANUEL ALVES

O CBHRMA realizou mais uma etapa de coleta de sementes, atualizando a preservação do Rio Manuel Alves. Este esforço foca na restauração de áreas degradadas e nascentes, utilizando espécies nativas para garantir a sustentabilidade e o equilíbrio ecológico da bacia hidrográfica.

Leia Mais

28/07/2023 — CBHRMA

MULHERES DAS ÁGUAS II: SAÚDE FEMININA E CONSCIÊNCIA AMBIENTAL EM FOCO NO EVENTO DO CBHRMA

No Mulheres das Águas II, conseguimos ir além da conscientização ambiental e realizar atendimentos ginecológicos

Leia Mais

22/08/2023 — CBHRSAST CI LAGO CBHRF CBHRMA CBHLC CBHLP

PARTICIPAÇÃO NOTÁVEL DO COMITÊ DO TOCANTINS NO XXV ENCOB

No XXV ENCOB, o Comitê do Tocantins destacou-se nas discussões de gestão hídrica e ambiental. Sua atuação nas estações temáticas reforça a importância da educação e adaptação às mudanças climáticas. O professor Jair, presidente do CBHRF, brilhou no "#Fala Comitês", elevando a troca de experiências.

Leia Mais

21/08/2023 — CBHRSAST CBHRF CBHRMA CBHLC CBHLP

COMITÊS DO TOCANTINS BRILHAM NO XXV ENCOB

Os comitês tocantinenses são destaques no XXV ENCOB. Na primeira jornada, sua expertise enriqueceu debates sobre gestão hídrica em estações-chave. Abordando desde o planejamento estratégico até a fiscalização participativa, o Tocantins reafirma seu papel de protagonista na gestão hídrica nacional.

Leia Mais

21/08/2023 — CBHRSAST CBHRF CBHRMA CBHLC CBHLP

XXV ENCOB EM NATAL-RN: UM DIA CHEIO DE ATIVIDADES EM PROL DA GESTÃO HÍDRICA

XXV ENCOB em Natal-RN: Um dia intenso de atividades, debates e trocas de experiências vivenciadas para a gestão hídrica. Acompanhe nosso resumo e fique por dentro de tudo que acontece neste evento de referência nacional. Juntos por uma gestão de águas mais eficiente e sustentável.

Leia Mais

AÇÕES / EVENTOS / PRODUTOS

05/09/2023 — CBHRSAST CI LAGO CBHRF CBHRMA CBHLC CBHLP

1º ENCONTRO NACIONAL SOBRE PEGADA DE CARBONO NA AQUICULTURA: FOCO EM SUSTENTABILIDADE E MUDANÇA CLIMÁTICA

O Encontro Nacional Sobre Pegada de Carbono na Aquicultura, realizado em Palmas, reuniu especialistas para debater a emissão e o sequestro de gases de efeito estufa na aquicultura.

Leia Mais

25/08/2023 — CBHRSAST CI LAGO CBHRF CBHRMA CBHLC CBHLP

TOCANTINS BRILHA NO XXV ENCOB COM PARTICIPAÇÃO ATIVA E APRESENTAÇÕES INOVADORAS

No XXV ENCOB, a comitiva do Tocantins, com 50 integrantes, destacou-se por contribuições marcantes na gestão hídrica. Com a aprovação de projetos inovadores, o estado consolidou-se como referência.

Leia Mais

23/08/2023 — CBHRSAST CI LAGO CBHRF CBHRMA CBHLC CBHLP

A IMPACTANTE PARTICIPAÇÃO DOS COMITÊS DO TOCANTINS NAS ESTAÇÕES DA 3ª JORNADA

A 3ª Jornada de Estações destacou a atuação dos comitês tocantinenses nos debates sobre gestão hídrica, mobilização social e equidade de gênero. As estratégias e experiências do Tocantins enriqueceram os temas discutidos, evidenciando o compromisso do estado com a evolução do setor hídrico no Brasil.

Leia Mais

19/10/2023 — CBHRMA

Almas - Arborização e Compromisso Ambiental

Almas se une ao movimento de restauração ambiental!

Leia Mais

18/10/2023 — CBHRMA

Rio da Conceição - Parceria Ambiental Fortalecida

Unindo esforços em prol dos recursos naturais! Durante a visita do presidente da CBHRMA, Mário Sena, juntamente com o secretário de meio ambiente de Natividade e membro do comitê, Ronaldo Júnior, à cidade de Rio da Conceição.

Leia Mais

16/10/2023 — CBHRMA

MISSÃO DE CONSCIENTIZAÇÃO: CBHRMA VISITA MUNICÍPIOS PARA PRÓXIMA CAPACITAÇÃO

Mario Sena, presidente do CBHRMA (Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Manuel Alves), está em uma importante missão de visitação pelos municípios da bacia.

Leia Mais

01/11/2023 — CBHRMA

COLETA, BENEFICIAMENTO E ENTREGA DE SEMENTES: O APOIO ESSENCIAL DA SEMARH

Com o suporte crucial da SEMARH, a CBHRMA realizou a coleta e beneficiamento de sementes, levando-as aos CRAD's para fomentar a recuperação da Bacia do Rio Manuel Alves. Essa iniciativa destacou a sinergia entre órgãos e a importância da ação conjunta para a preservação ambiental.

Leia Mais

21/10/2023 — CBHRMA

Dianópolis - Unindo Forças pela Sustentabilidade

Compromisso com a natureza e com o futuro!

Leia Mais

20/10/2023 — CBHRMA

Conceição do Tocantins - Cooperação pela Revitalização

Ação conjunta pela revitalização! O presidente do CBHRMA, Mário Sena, juntamente com o Secretário de Meio Ambiente de Natividade e membro do comitê do Manuel Alves, Ronaldo Júnior, foram calorosamente recebidos em Conceição do Tocantins pela Secretária de Meio Ambiente, Luana Rodrigues.

Leia Mais

10/11/2023 — CBHRMA

RIO DA CONCEIÇÃO: UM MARCO NA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

Rio da Conceição foi palco, nos dias 09 e 10 de novembro de 2023, de um encontro fundamental para o futuro da gestão ambiental: Oficinas de Capacitação - Recuperação de Áreas Degradadas. Realizado pelo CBHRMA, com o apoio da SEMARH, CI-Lago e Prefeitura local.

Leia Mais

09/11/2023 — CBHRMA

CBHRMA - OFICINA DE CAPACITAÇÃO MARCA O COMPROMISSO COM A RECUPERAÇÃO AMBIENTAL

A Oficina de Capacitação em Recuperação de Áreas Degradadas iniciou suas atividades em 09 de novembro, marcando um passo importante para um futuro ambientalmente sustentável.

Leia Mais

06/11/2023 — CBHRMA

PREPARAÇÃO CAPACITAÇÃO RIO DA CONCEIÇÃO

Preparação Capacitação em Rio da Conceição

Leia Mais

AÇÕES / EVENTOS / PRODUTOS

18/12/2023 — CBHRMA

AVANÇOS E COMPROMISSOS MARCARAM A 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBHRMA EM NATIVIDADE

A 4ª Reunião Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rios Manuel Alves (CBHRMA) ocorreu em 18/12, em Natividade, reunindo membros dedicados à gestão sustentável dos recursos hídricos.

Leia Mais

16/11/2023 — CBHRSAST CBHRF CBHRMA CBHLC

TOCANTINS SEDIARÁ ENCONTRO REGIONAL DE COMITÊS DE BACIA HIDROGRÁFICA DA REGIÃO NORTE EM 2024

Tocantins sediará o Encontro Regional de Comitês de Bacia Hidrográfica em 2024, focando na gestão compartilhada dos recursos hídricos.

Leia Mais

16/11/2023 — CBHRMA

PRESIDENTE DO CBHRMA REÚNE-SE E PROTOCOLA OFÍCIO NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL CLÁUDIA LELIS PARA SOLICITAR EMENDA PARLAMENTAR PARA REALIZAÇÃO DO "MULHERES DAS ÁGUAS III"

Em 16 de novembro de 2023, o CBHRMA (Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Manuel Alves) realizou uma reunião estratégica, culminando na entrega de um projeto no gabinete da deputada estadual Cláudia Lelis.

Leia Mais

CBHRMA
Comitê da Bacia Hidrográfica do
Rio Manuel Alves

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

GOVERNO DO TOCANTINS
TRABALHANDO E CUIDANDO DE TODOS

CI-LAGO
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO LAGO DA UHE LAJEADO

CBH SAST

Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Santo Antônio e Santa Tereza

RELATÓRIO SINTÉTICO

Convênio 01/2022

2023

CI-LAGO

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

GOVERNO DO TOCANTINS

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, GERENCIAL E FINANCEIRO AOS COMITÊS DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS: FORMOSO, MANUEL ALVES DA NATIVIDADE, SANTO ANTÔNIO E SANTO TEREZA, LAGO DE PALMAS E LONTRA E CORDA

PLANEJAMENTO **AÇÕES** **EXECUÇÃO**

Nossa análise se concentra no planejamento nas atividades realizadas, produtos desenvolvidos e na prestação de contas dos recursos financeiros alocados, destacando a importância dessas ações para a gestão sustentável dos recursos hídricos no Tocantins

A seguir apresentaremos de forma detalhada e elucidativa o progresso da execução do Plano de Trabalho do **COMITÊ**, incluindo uma análise comparativa entre as **metas** e **etapas** originalmente propostas e os resultados concretamente obtidos.

META I. Estruturação da equipe técnica para execução dos serviços, conforme especificações técnicas do ITEM 06 do Termo de Referência SEMARH Nº 04/2020/DRH, especificamente: Coordenador-Geral, Especialista Ambiental, Técnico Administrativo - Financeiro e Assistentes Administrativos

META - Descrição	ETAPA/FASE EXECUÇÃO - Descrição	CBHSAST	CBHSAST GASTO
I. Estruturação da Equipe Técnica responsável pela execução do Projeto, composição mínima: Coordenador Geral, Especialista Ambiental, Técnico Administrativo- financeiro, Assistente Administrativo.	1.1 Coordenador Geral	R$ 24.135,09	R$ 19.106,97
	1.2 Especialista Ambiental	R$ 18.200,00	R$ 12.891,68
	1.3 Técnico Administrativo-financeiro	R$ 23.034,97	R$ 18.236,01
	1.4 Patronal	R$ 9.072,00	R$ 0,00
	1.5 Assistente administrativo para atuar na sede do PARTÍCIPE.	R$ 15.298,05	R$ 9.970,33



Abaixo, apresentamos em detalhes a equipe técnica estruturada para a execução do convênio.

ETAPA 1.1 - Coordenador Geral - Eduardo Pelaez Risuenho: Biólogo e representante legal da EPR Ambiental LTDA, com vasta experiência em projetos de apoio técnico à gestão de recursos hídricos em colaboração com os comitês das bacias hidrográficas, via SEMARH - Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado do Tocantins e o Instituto Ecológica.

ETAPA 1.2 - Especialista Ambiental - Silvana Faria Guedes Coelho: Engenheira Ambiental, especializada em Agroecologia no INTA, com experiência na gestão hídrica pública, formação de comitês de bacias e análise da Política Estadual de Recursos Hídricos. Atuou no setor privado como professora, técnica operacional em Eco pedagogia, cursos e oficinas de Educação Ambiental, além de monitora em centros Agroecológicos e projetos com ONGs e outorgas.

ETAPA 1.3 - Técnico Administrativo-financeiro - Paulo Henrique Santos Costa: Técnico em Contabilidade, graduado em Logística, com MBA em Liderança e Formação de Gestores. Possui experiência progressiva tanto no setor público quanto no privado, com conhecimentos em Planejamento Estratégico, Gerenciamento de Processos, liderança e gestão de pessoas.

ETAPA 1.5 - Assistente Administrativo na Sede do Participante - Daniela Fonseca Barbosa: Graduada em Educação Física, com experiência na área administrativa em empresas como Serra Verde Honda em 2013, na gestão de atividades contábeis e assistência administrativa na empresa TRAGSA-Espanha em 2017, e como assistente administrativa na empresa Ecológica no Projeto de Apoio Técnico, Administrativo e Financeiro aos Comitês de Bacias Hidrográficas do Tocantins em 2018.

META II. Elaboração e execução de 1 (um) Plano de Comunicação para cada Comitê, referente à implementação das atividades de cada Comitê.

META - Descrição	ETAPA/FASE EXECUÇÃO - Descrição	CBHSAST	CBHSAST GASTO
II. Elaboração e execução de 1 (um) Plano de Comunicação para cada Comitê, referente à implementação das atividades de cada Comitê.	2.1 Criar, desenvolver e manter 1 (um) web site específico, incluindo os serviços de manutenção por 1 (um) anos.	R$ 13.358,25	R$ 3.191,90
	2.2 Criar, diagramar, elaborar layout/arte final, bem como imprimir 300 (und) cartilhas (4 CORES/15X21/Ate 70 página).	R$ 5.457,70	R$ 0,00
	2.3 Criar, diagramar, elaborar layout/arte final, bem como imprimir 500 (und) de folder.	R$ 0,00	R$ 0,00
	2.4 Elaborar e confeccionar 2 (und) de Banner (1m x 1,40m)	R$ 2.200,00	R$ 1.628,98
	2.5 Suporte de comunicação e publicidade	R$ 14.000,00	R$ 8.500,00



O plano de comunicação está em andamento. Abaixo, forneceremos uma lista resumida dos itens já elaborados. Para alcançar esse objetivo, o comitê identificou suas necessidades, escolhendo elementos de comunicação e publicidade que se alinham melhor à realidade.

Site: https://cbhto.com.br/

https://cbhto.com.br/cbhsast-institucional/o-comite.html

O Comitê



ITENS DE PRODUTOS	CBHSAST
Website	1
E-mail	0
Designer peças gráficas	30
Vídeo institucional	0
Vídeo institucional	1
Banner impresso	7
Folder digital	5
Cartilha digital	1
Logomarca	2
Manual da Marca	1
Documentário 2 min	0
Social Mídia	1
	49

META III. Apoio administrativo e financeiro aos Comitês de Bacia na realização de suas atividades.

META - Descrição	ETAPA/FASE EXECUÇÃO - Descrição	CBHSAST	CBHSAST GASTO
META III 92% EXECUTADA III. Apoio administrativo e financeiro aos Comitês de Bacia na realização de suas atividades.	3.1 Contratar 05 (cinco) Assistentes administrativos para atuar nas sedes dos Comitês	R$ 54.264,96	R$ 39.530,99
	3.2 Apoio contábil	R$ 12.008,02	R$ 9.506,01
	3.3 Custear as despesas para a execução de 6 (seis) eventos (reuniões ordinárias e extraordinárias, câmaras técnicas) durante 12 (doze) meses.	R$ 4.044,61	R$ 4.044,61
	3.4 Custear 100 (und) diárias[1] para viagem internas (colaborador eventual nível superior), por 12 (doze) meses.	R$ 46.401,20	R$ 36.055,50
	3.5 Custear os gastos com abastecimento de água da sede dos 05 (cinco) Comitês, por 12 (doze) meses.	R$ 0,00	R$ 0,00
	3.6 Custear os gastos com energia elétrica da sede dos 05(cinco) Comitês, por 12 (doze) meses.	R$ 0,00	R$ 0,00
	3.7 Custear os gastos com linha telefônica da sede dos 05 (cinco) Comitês, por 12 (doze) meses.	R$ 0,00	R$ 0,00
	3.8 Custear os gastos com internet da sede dos 05 (cinco) Comitês, por 12 (doze) meses.	R$ 0,00	R$ 0,00
	3.9 Custear os gastos com auxiliar de serviços gerais para atuar nas sedes dos 05 (cinco) comitês (Diarista)- 4 diárias ao mês- durante 12 (doze) meses.	R$ 0,00	R$ 0,00
	3.10 Custear os gastos mensais com material de consumo (escritório) para atender a sede dos 05 (cinco) comitês, tais como: tonner para impressora, papel, canetas, lápis, grampeador, clipes, etc. durante 12 (doze) meses.	R$ 300,00	R$ 300,00
	3.11 Custear os gastos mensais com material de consumo (limpeza e higiene), para atender a sede dos 05(cinco) comitês e ao PARTÍCIPE, tais como: papel higiênico, copos descartáveis, papel toalha, produtos de limpeza em geral, etc. durante 12 (doze) meses.	R$ 1.722,50	R$ 1.722,50
	3.12 Manutenção predial	R$ 0,00	R$ 0,00
	3.13 Custear as despesas com transporte (combustível) para apoiar as atividades administrativas de cada comitê durante 12 (doze) meses.	R$ 12.462,27	R$ 8.876,87
	3.14 Custear as despesas mensais com aluguel de carro (carro popular, 1.0, com ar condicionado) 12 (doze) meses.	R$ 0,00	R$ 0,00
	3.15 Pagamento de diárias para Equipe Técnica	R$ 1.663,20	R$ 1.663,20
	3.16 Obrigações Tributárias e Contributivas	R$ 1.200,00	R$ 0,00

Como explicitado na meta referente ao Apoio Administrativo e Financeiro aos Comitês de Bacia durante a execução de suas atividades, as etapas deste processo foram concebidas para viabilizar e aprimorar a logística envolvida nas ações dos comitês. Isso abrange a gestão da logística de deslocamento, a contratação de serviços, a aquisição de materiais diversos, e outras atividades correlatas. É relevante destacar que algumas metas não apresentaram demanda significativa, como é o caso dos pagamentos relativos a água, energia, telefone, entre outros. Por outro lado, há metas que desempenham um papel fundamental na concretização das atividades essenciais dos comitês.

META IV. Elaboração e execução do Plano de Capacitação para membros, titulares e suplentes dos cinco Comitês (totalizando um universo aproximado de 200 pessoas). O referido Plano deverá ser aprovado pelos Comitês e pela Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos-SEMARH;

META - Descrição	ETAPA/FASE EXECUÇÃO - Descrição	CBHSAST	CBHSAST GASTO
IV. Elaboração e execução do Plano de Capacitação para membros, titulares e suplentes dos cinco Comitês (totalizando um universo aproximado de 200 pessoas). O referido Plano deverá ser aprovado pelos Comitês e pela Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos-SEMARH;	4.1 Custear as despesas para a realização de 4 (quatro) eventos de capacitação com carga horária de 16h cada um, nos municípios de abrangência do Comitê de Bacia Hidrográfica – contemplando o pagamento de 1(um) instrutor para 20 (vinte) pessoas, durante 12 (doze) meses.	R$ 3.062,50	R$ 3.062,50
	4.2 Custear despesas com realização do ECOB (01) encontro regional	R$ 29.086,32	R$ 29.086,32
	4.3 Custear40 (und) diárias[1] para viagem internas (colaborador eventual nível superior), por 12 (doze) meses.	R$ 23.575,33	R$ 20.602,00
	4.4 Custear as despesas para impressão do Plano de Capacitação (uma cópia impressa para cada comitê).	R$ 0,00	R$ 0,00
	4.5 Custear as despesas para a realização de eventos de Educaçao Ambiental voltadas aos Recursos Hídricos	R$ 0,00	R$ 0,00

A tabela a seguir fornece detalhes sobre o número de oficinas de capacitação, os temas abordados, as datas e os locais em que este comitê conduziu **6** capacitações. Além disso, há planos para realizar mais 3 até março de 2024. No entanto, os recursos acordados para atingir essa meta revelaram-se insuficientes para dar suporte a todas essas ações. Em face dessa limitação de recursos, temos acompanhado os esforços dos comitês em buscar parcerias externas para viabilizar a realização de suas capacitações.

CBHSAST	1ª	13 e 7	Sequestro de Carbono; Outorga de recursos hídricos	23 a 25 novembro 2022	Gurupi	7
	2ª	13 e 7				
	3ª	1 / 2 / 8 / 11	Meio ambiente e desenvolvimento sustentável; Pagamento por serviços ambientais/Valoração ambiental;Cobrança pelo Uso da Água; Resíduos sólidos; (ECOB)	22 e 23 de março de 2023	Palmas (ECOB)	
	4ª	9 / 4 / 6 / 7	ICMS Ecológico; Comitê de Bacias Hidrográficas; Educação ambiental para gestão de recursos hídricos; Outorga de recursos hídricos; (ECOB)			
	5º	4 e 14	Comitê de Bacias Hidrográficas / Qualificação para Gestão do Comitê (ENCOB)	21 até 25 agos. 2023	Natal -RN	
	6º	4 e 14				
	7º	4 e 15	Consultoria Pública PBHSAST / Validação do CAR;	20 e 22 de novembro	Talismã	
	8º	**6**	**Educação Ambiental - Água na Escola**	**PREVISTA**	**Figueiropolis**	
	9º	**3**	**Recuperação de áreas degradadas e matas ciliares;**	**PREVISTA**	**Peixe**	
	10º		**semana da água**	**PREVISTA**	**Jaú**	
TOTAL DE CAPACITAÇÕES CBHSAST						

META V. Incentivar e dar suporte à participação dos membros dos Comitês nos Eventos Nacionais de Comitês de Bacia.

META - Descrição	ETAPA/FASE EXECUÇÃO - Descrição	CBHSAST	CBHSAST GASTO
V. Incentivar e dar suporte à participação dos membros dos Comitês nos	5.1 Custear as despesas com Passagem aérea - 20 (vinte) unidades ao longo de 12 (doze) meses, para atender membros dos 05 (cinco) Comitês.	R$ 29.730,05	R$ 29.730,05
	5.2 Custear as despesas com Diárias[1] - 50 (cinquenta) diárias ao longo de12 (doze) meses.	R$ 23.123,00	R$ 25.245,50



META VI. Relatórios de Andamento (conforme especificações do item 8 e 9 do TdR nº 4/2020/DRH)

META - Descrição	% META	ETAPA/FASE EXECUÇÃO - Descrição	%ETAPA
VI. Relatórios de Andamento (conforme especificações do item 8 e 9 do TdR nº 4/2020/DRH)	66,67%	6.1 1º Relatório Quadrimestral	100,00%
		6.2 2º Relatório Quadrimestral	100,00%
		6.3 3º Relatório Quadrimestral	100,00%
		6.4 4º Relatório Quadrimestral	100,00%
		6.5 5º Relatório Quadrimestral	100,00%
		6.6 6º Relatório Quadrimestral	0,00%



DEMOSTRATIVO DE EXECUÇÃO GLOBAL E DEMOSTRATIVO DE EXECUÇÃO



AÇÕES / EVENTOS / PRODUTOS

17/03/2023 — CBHRSAST

CBHSAST VOLTA ÀS ESCOLAS PARA MOSTRAR A IMPORTÂNCIA DA ÁGUA

O CBHSAST-Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Santo Antônio e Santa Tereza realizou na sexta-feira, dia 17 de março, a primeira edição do "Projeto Água nas Escolas" este ano, em Sucupira, no sul do Tocantins.

Leia Mais

25/11/2022 — CBHRSAST CBHRF

CBHSAST E CBHRF REALIZAM 3°# FALA MUNICÍPIO COM 100% DE PARTICIPAÇÃO DA BACIA

O CBHSAST e CBHRF nos dias 23, 24 e 25 de novembro, o 3° #FALAMUNICIPIO durante a Semana Acadêmica Integrada dos cursos de Agronomia, Biotecnologia, Química Ambiental e Engenharia Florestal da UFT-Gurupi.

Leia Mais

31/10/2018 — CBHRSAST

CBHSAST RECEBE RELATÓRIO DA BRK

O Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Santo Antônio e Santa Tereza – CBHSAST realizou reunião extraordinária em 10 de outubro de 2018 para receber a apresentação do relatório da BRK Ambiental, empresa distribuidora de água e esgoto sanitário, sobre pedido de expansão do sistema de esgotamento sanitário.

Leia Mais

21/07/2023 — CBHRSAST CBHRMA CBHLC CBHLP

INICIATIVAS DE PRESERVAÇÃO HÍDRICA DE TOCANTINS SÃO APROVADAS PARA O XXV ENCOB 2023

Projetos impactantes de preservação e conscientização hídrica do Tocantins ganham destaque nacional e serão apresentados no XXV ENCOB 2023, em Natal.

Leia Mais

15/06/2023 — CBHRSAST

COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DOS RIOS SANTO ANTÔNIO E SANTA TEREZA FAZ AÇÕES EDUCATIVAS NA SEMANA DO MEIO AMBIENTE

O CBHSAST- Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Santo Antônio e Santa Tereza está fazendo palestras de conscientização e plantio de mudas em parceria com as prefeituras de Alvorada e Gurupi para celebrar a Semana do Meio Ambiente, de 5 a 9 de junho de 2023.

Leia Mais

02/05/2023 — CBHRSAST

CBHSAST E PREFEITURA FAZEM VISTORIA DE CADASTRO DE CORPOS HÍDRICOS EM TALISMÃ

Os Comitês das Bacias Hidrográficas dos Rios Formoso (CBHRF) e Santo Antonioe Santa Tereza (CBHSAST) participaram de vistoria nas propriedades rurais do município de Talismã quando o Secretário de Meio Ambiente, João Carlos Lopes detectou nascentes não declaradas no CAR-Cadastro Ambiental Rural.

Leia Mais

16/08/2023 — CBHRSAST

INICIATIVA 'ÁGUA NA ESCOLA': EDUCAÇÃO E MEIO AMBIENTE DE MÃOS DADAS EM TALISMÃ

O projeto "Água na Escola", realizado na Fazenda Felicidade em Talismã, provou ser uma iniciativa de sucesso, promovida pelo CBHSAST em parceria com a UFT, a Secretaria Estadual de Recursos Hídricos e municípios da bacia.

Leia Mais

16/08/2023 — CBHRSAST

GOVERNO DO TOCANTINS ANUNCIA ELABORAÇÃO DO PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO RIO SANTO ANTÔNIO E DO RIO SANTA TEREZA

O Governo do Tocantins, por meio da SEMARH, deu início à elaboração do Plano de Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas dos Rios Santo Antônio e Santa Tereza.

Leia Mais

12/08/2023 — CBHRSAST

COLETA DE SEMENTES PELO CBHSAST: UMA AÇÃO ESSENCIAL PARA A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

O Comitê de Bacia Hidrografica do Rio Santa Tereza e Rio Santo Antônio (CBHSAST) realizou uma importante coleta de sementes nativas, enfatizando o papel vital desta ação na conservação e restauração ambiental.

Leia Mais

21/08/2023 — CBHRSAST CBHRF CBHRMA CBHLC CBHLP

XXV ENCOB EM NATAL-RN: UM DIA CHEIO DE ATIVIDADES EM PROL DA GESTÃO HÍDRICA

XXV ENCOB em Natal-RN: Um dia intenso de atividades, debates e trocas de experiências vivenciadas para a gestão hídrica. Acompanhe nosso resumo e fique por dentro de tudo que acontece neste evento de referência nacional. Juntos por uma gestão de águas mais eficiente e sustentável.

Leia Mais

19/08/2023 — CBHRSAST

COLETA DE SEMENTES 3° ETAPA - CBHSAST

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Santa Teresa (CBHSAST) realizou a 3ª etapa de coleta de sementes nativas. Esta ação reforça o compromisso do comitê com a recuperação de áreas degradadas e proteção das nascentes dos rios, promovendo a conservação ambiental e a gestão eficaz dos recursos hídricos.

Leia Mais

17/08/2023 — CBHRSAST

COLETA DE SEMENTES PELO CBHSAST: ETAPA 2 EM ANDAMENTO

O CBHSAST, prossegue com sua iniciativa de conservação ambiental ao executar a 2ª etapa de coleta de sementes nativas.

Leia Mais

AÇÕES / EVENTOS / PRODUTOS

22/08/2023 — CBHRSAST, CI LAGO, CBHRF, CBHRMA, CBHLC, CBHLP

PARTICIPAÇÃO NOTÁVEL DO COMITÊ DO TOCANTINS NO XXV ENCOB

No XXV ENCOB, o Comitê do Tocantins destacou-se nas discussões de gestão hídrica e ambiental. Sua atuação nas estações temáticas reforça a importância da educação e adaptação às mudanças climáticas. O professor Jair, presidente do CBHRF, brilhou no "#Fala Comitês", elevando a troca de experiências.

Leia Mais

21/08/2023 — CBHRSAST, CBHRF, CBHRMA, CBHLC, CBHLP

COMITÊS DO TOCANTINS BRILHAM NO XXV ENCOB

Os comitês tocantinenses são destaques no XXV ENCOB. Na primeira jornada, sua expertise enriqueceu debates sobre gestão hídrica em estações-chave. Abordando desde o planejamento estratégico até a fiscalização participativa, o Tocantins reafirma seu papel de protagonista na gestão hídrica nacional.

Leia Mais

21/08/2023 — CBHRSAST, CBHRF

CHAPA "+ ÁGUA + PROTAGONISMO" PARA ELEIÇÃO DO FNCBH TEM REPRESENTANTE DO TOCANTINS

O XXV ENCOB em Natal - RN destaca a eleição para o Fórum Nacional de Comitê de Bacias Hidrográficas (FNCBH). A chapa "+ ÁGUA + PROTAGONISMO" apresenta como Coordenadora Adjunta I. Maria Cristina Bueno Coelho, notória engenheira florestal do Tocantins e atual presidente do CBHSAST. A eleição, prevista para 24 de agosto,

Leia Mais

05/09/2023 — CBHRSAST, CI LAGO, CBHRF, CBHRMA, CBHLC, CBHLP

1º ENCONTRO NACIONAL SOBRE PEGADA DE CARBONO NA AQUICULTURA: FOCO EM SUSTENTABILIDADE E MUDANÇA CLIMÁTICA

O Encontro Nacional Sobre Pegada de Carbono na Aquicultura, realizado em Palmas, reuniu especialistas para debater a emissão e o sequestro de gases de efeito estufa na aquicultura.

Leia Mais

25/08/2023 — CBHRSAST, CI LAGO, CBHRF, CBHRMA, CBHLC, CBHLP

TOCANTINS BRILHA NO XXV ENCOB COM PARTICIPAÇÃO ATIVA E APRESENTAÇÕES INOVADORAS

No XXV ENCOB, a comitiva do Tocantins, com 50 integrantes, destacou-se por contribuições marcantes na gestão hídrica. Com a aprovação de projetos inovadores, o estado consolidou-se como referência.

Leia Mais

23/08/2023 — CBHRSAST, CI LAGO, CBHRF, CBHRMA, CBHLC, CBHLP

A IMPACTANTE PARTICIPAÇÃO DOS COMITÊS DO TOCANTINS NAS ESTAÇÕES DA 3ª JORNADA

A 3ª Jornada de Estações destacou a atuação dos comitês tocantinenses nos debates sobre gestão hídrica, mobilização social e equidade de gênero. As estratégias e experiências do Tocantins enriqueceram os temas discutidos, evidenciando o compromisso do estado com a evolução do setor hídrico no Brasil.

Leia Mais

28/09/2023 — CBHRSAST

PROJETO 'ÁGUA NA ESCOLA' LEVA CONSCIÊNCIA AMBIENTAL A JOVENS ESTUDANTES EM PEIXE-TO

No último dia 28 de setembro de 2023, a cidade de Peixe se transformou em um espaço de aprendizagem e integração entre educação e meio ambiente. Esta mais recente edição do projeto "Água na Escola"

Leia Mais

21/09/2023 — CBHRSAST

CBHSAST CELEBRA O DIA DA ÁRVORE COM ENTREGA DE MUDAS EM JAÚ DO TOCANTINS

O Dia da Árvore, realizado em 21 de setembro, tem um significado especial para a cidade de Jaú do Tocantins este ano. Em uma ação que ressalta o compromisso com a preservação ambiental e sustentabilidade, o Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Santo Antônio e Santa Tereza (CBHSAST) distribuiu 50 mudas

Leia Mais

12/09/2023 — CBHRSAST

CBHSAST EM AÇÃO: BENEFICIAMENTO DE SEMENTES NO VIVEIRO CRAD-CEMAF UFT GURUPI É DESTAQUE

Em uma iniciativa promissora para a preservação ambiental, o Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Santo Antônio e Santa Tereza (CBHSAST) deu mais um passo firme em direção à recuperação das nascentes dos rios da bacia.

Leia Mais

24/10/2023 — CBHRSAST, CBHRF, CBHLP

NOVA RODADA DE TREINAMENTO REFORÇA CAPACITAÇÃO DE ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS DOS COMITÊS

Os comitês estão constantemente buscando aprimorar as habilidades de seus profissionais

Leia Mais

21/10/2023 — CBHRSAST

CRIANÇAS E MEIO AMBIENTE: AÇÃO EDUCACIONAL DO CBHSAST EM GURUPI

Em parceria com acadêmicos de medicina, o CBHSAST promove uma ação transformadora na Instituição de Acolhimento Criança Cidadã.

Leia Mais

14/10/2023 — CBHRSAST

UNIRG PROMOVE AÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL "KIDS UNIRG" COM COLABORAÇÃO DO CBHSAST

Gurupi, Tocantins, 14 de Outubro de 2023 — A UNIRG, com a colaboração do Comitê das Bacias Hidrográficas do Rio Santo Antônio e do Rio Santa Tereza (CBHSAST), deu mais um passo significativo em suas iniciativas de conscientização ambiental.

Leia Mais

AÇÕES / EVENTOS / PRODUTOS

21/11/2023 CBHRSAST

CAPACITAÇÃO DO CBHSAST EM TALISMÃ FORTALECE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

Nos dias 21 e 22 de novembro de 2023, o CBHSAST (Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Santo Antônio e Santa Teresa) realizou uma importante capacitação em Talismã.

Leia Mais

17/11/2023 CBHRSAST

NOVA DIRETORIA DO FNCBH ASSUME EM 2024: RENOVAÇÃO E NOVAS PERSPECTIVAS

O Fórum Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas (FNCBH), entidade que congrega comitês de bacias hidrográficas de todo o Brasil, passará por uma renovação em sua diretoria no próximo ano.

Leia Mais

16/11/2023 CBHRSAST CBHRF CBHRMA CBHLC

TOCANTINS SEDIARÁ ENCONTRO REGIONAL DE COMITÊS DE BACIA HIDROGRÁFICA DA REGIÃO NORTE EM 2024

Tocantins sediará o Encontro Regional de Comitês de Bacia Hidrográfica em 2024, focando na gestão compartilhada dos recursos hídricos.

Leia Mais

CBH SAST

Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Santo Antônio e Santa Tereza

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

GOVERNO DO TOCANTINS

TRABALHANDO E CUIDANDO DE TODOS

CI-LAGO

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO LAGO DA UHE LAJEADO

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO LAGO DA UHE LAJEADO

QUINTO RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DE GESTÃO

Convênio nº 01/2022

Palmas, 2023

Quadra 301 norte avenida Teotônio segurado ACSU NO 40 conj. 01 lote 09
CEP: 77.001-226

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO LAGO DA UHE LAJEADO

Convênio nº 01/2022

QUINTO RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DE GESTÃO

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, GERENCIAL E FINANCEIRO AOS COMITÊS DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS: FORMOSO, MANUEL ALVES DA NATIVIDADE, SANTO ANTÔNIO E SANTO TEREZA, LAGO DE PALMAS E LONTRA E CORDA

FOTO ACERVO PESSOAL

Palmas, 05 de dezembro de 2023

Quadra 301 norte avenida Teotônio segurado ACSU NO 40 conj. 01 lote 09
CEP: 77.001-226

INTRODUÇÃO **5**

OBJETIVOS **5**

OBJETIVO GERAL 5

1. ESTRUTURAR UMA EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO PROJETO, COMPOSIÇÃO MÍNIMA: COORDENADOR GERAL, ESPECIALISTA AMBIENTAL, TÉCNICO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, ... 5
2. ELABORAR E EXECUTAR UM PLANO DE COMUNICAÇÃO PARA CADA COMITÊ, REFERENTE À IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE CADA UM DELES, ... 5
3. APOIAR OS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS DOS COMITÊS DE BACIA NA REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES. 5
4. ELABORAR E EXECUTAR O PLANO DE CAPACITAÇÃO PARA MEMBROS, TITULARES E SUPLENTES DOS CINCO COMITÊS (TOTALIZANDO UM UNIVERSO APROXIMADO DE 200 PESSOAS). O REFERIDO PLANO DEVERÁ SER APROVADO PELOS COMITÊS E PELA SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS-SEMARH; 5
5. INCENTIVAR E DAR SUPORTE À PARTICIPAÇÃO DOS MEMBROS DOS COMITÊS NOS EVENTOS NACIONAIS DE COMITÊS DE BACIA. 5
6. ELABORAR RELATÓRIOS DE ANDAMENTO (CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ITEM 08 E 09 DO TDR Nº 4/2020/DRH) 6

BASE LEGAL **6**

OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE **6**

FORMAS DE CONTRATAÇÃO **6**

METAS E ETAPAS **7**

ETAPA 1.1 COORDENADOR GERAL 9
ETAPA 1.2 ESPECIALISTA AMBIENTAL 9
ETAPA 1.3 TÉCNICO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO 9
ETAPA 1.4 PATRONAL 9
ETAPA 1.5 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NA SEDE DO PARTÍCIPE 9
ETAPA 2.1 CRIAR, DESENVOLVER E MANTER 1 (UM) WEB SITE ESPECÍFICO, INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO POR 1 (UM) ANO. CONTRATADOS OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CRIAÇÕES GRÁFICAS, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE 01 (UM) *WEB SITE* ESPECÍFICO INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO POR 12 (DOZE) MESES. 11
ETAPA 2.2 - CRIAR, DIAGRAMAR, ELABORAR LAYOUT/ARTE FINAL, BEM COMO IMPRIMIR 600 (UND) CARTILHAS (04 CORES/15X21/ATÉ 70 PÁGINAS) 13
ETAPA 2.3 – CRIAR, DIAGRAMAR, ELABORAR LAYOUT/ARTE FINAL, BEM COMO IMPRIMIR 1.000 (UND) DE FOLDER. 14
ETAPA 2.4 – 4 ELABORAR E CONFECCIONAR 4 (UND) DE BANNER (1M X 1,40M). 15

EXTRA PLANO DE TRABALHO **17**

RECONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE VISUAL E CONSTRUÇÕES DE PEÇAS GRÁFICAS DE APOIO PARA O CBHLP. CONFORME ILUSTRAÇÕES ABAIXO: 18
..... 19
ETAPA 2.5 –SUPORTE DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE 19
META III. APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO AOS COMITÊS DE BACIA NA REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES. 21
ETAPA 3.1. CONTRATAR 05 (CINCO) ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR NAS SEDES DOS COMITÊS: 56
ETAPA 3.2 APOIO CONTÁBIL 56

ETAPA 3.3 CUSTEAR AS DESPESAS PARA EXECUÇÃO DE 06 (SEIS) EVENTOS (REUNIÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS, CÂMARAS TÉCNICAS) DURANTE 12 (DOZE) MESES. 57
ETAPA 3.5 - CUSTEAR OS GASTOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DOS 05 (CINCO) COMITÊS, POR 12 (DOZE) MESES. 57
ETAPA 3.6 - CUSTEAR OS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DOS 05 (CINCO) COMITÊS POR 12 (DOZE) MESES. 58
ETAPA 3.7 - CUSTEAR OS GASTOS COM LINHA TELEFÔNICA DA SEDE DOS 05 (CINCO) COMITÊS, POR 12 (DOZE) MESES. 58
ETAPA 3.8 - CUSTEAR OS GASTOS COM INTERNET DA SEDE DOS 05 (CINCO) COMITÊS, POR 12 (DOZE) MESES. . 58
ETAPA 3.9 - CUSTEAR OS GASTOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATUAR NAS SEDES DOS 05 (CINCO) COMITÊS (DIARISTA) - 04 DIÁRIAS AO MÊS - DURANTE 12 (DOZE) MESES. 58
ETAPA 3.10 - CUSTEAR OS GASTOS MENSAIS COM MATERIAL DE CONSUMO (ESCRITÓRIO) PARA ATENDER A SEDE DOS 05 (CINCO) COMITÊS, TAIS COMO: TONNER PARA IMPRESSORA, PAPEL, CANETAS, LÁPIS, GRAMPEADOR, CLIPES, ETC. DURANTE 12 (DOZE) MESES. 58
ETAPA 3.11 - CUSTEAR OS GASTOS MENSAIS COM MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENE), PARA ATENDER A SEDE DOS 05(CINCO) COMITÊS E AO PARTÍCIPE, TAIS COMO: PAPEL HIGIÊNICO, COPOS DESCARTÁVEIS, PAPEL TOALHA, PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL, ETC. DURANTE 12 (DOZE) MESES. 58
..... 59
ETAPA 3.12 - MANUTENÇÃO PREDIAL 59
ETAPA 3.13 - CUSTEAR AS DESPESAS COM TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL) PARA APOIAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE CADA COMITÊ DURANTE 12 (DOZE) MESES 59
TAPA 3.14 - CUSTEAR AS DESPESAS MENSAIS COM ALUGUEL DE CARRO (CARRO POPULAR, 1.0 COM AR CONDICIONADO) 12 (DOZE) MESES. 60
ETAPA 3.15 - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EQUIPE TÉCNICA 60
META IV. ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO DE CAPACITAÇÃO PARA MEMBROS, TITULARES E SUPLENTES DOS CINCO COMITÊS, TOTALIZANDO UM UNIVERSO APROXIMADO DE 200 PESSOAS. 61
ETAPA 4.1 - CUSTEAR AS DESPESAS PARA A REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) EVENTOS DE CAPACITAÇÃO COM CARGA HORÁRIA DE 16H CADA UM, NOS MUNICÍPIOS DE ABRANGÊNCIA DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA – CONTEMPLANDO O PAGAMENTO DE 1(UM) INSTRUTOR PARA 20 (VINTE) PESSOAS, DURANTE 12 (DOZE) MESES. 63
ETAPA 4.2 - CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DO ECOB (01) ENCONTRO REGIONAL 63
INICIADA CONVERSA COM OS PRESIDENTES DOS COMITÊS PARA DEFINIÇÕES ORGANIZAÇÃO DO ENCONTRO. ATUALMENTE TEMOS UM MODELO EM DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO. . **ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.**
ETAPA 4.3 CUSTEAR 40 (UND) DIÁRIAS PARA VIAGEM INTERNAS (COLABORADOR EVENTUAL NÍVEL SUPERIOR), POR 12 (DOZE) MESES. 63
ETAPA 4.5 - CUSTEAR AS DESPESAS PARA IMPRESSÃO DO PLANO DE CAPACITAÇÃO (UMA CÓPIA IMPRESSA PARA CADA COMITÊ). 64
ETAPA 5.1 - CUSTEAR AS DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA - 20 (VINTE) UNIDADES AO LONGO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER MEMBROS DOS 05 (CINCO) COMITÊS. 66
ETAPA 5.2 - CUSTEAR AS DESPESAS COM DIÁRIAS - 50 (CINQUENTA) AO LONGO DE12 (DOZE) MESES. 67
GRÁFICO DEMONSTRATIVO DE GASTOS EM COMPARAÇÃO COM TEMPO DE CONVÊNIO .. 67
AGRADECIMENTOS 70

Quadra 301 norte avenida Teotônio segurado ACSU NO 40 conj. 01 lote 09
CEP: 77.001-226

INTRODUÇÃO

Relatório de Gestão da Execução das atividades previstas no Convênio com a Secretária do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMARH (nº 01/2022) referente ao quinto quadrimestre de prestação de serviços de apoio técnico, administrativo, gerencial e financeiro aos comitês das bacias hidrográficas dos rios: Formoso, Manuel Alves, Santo Antônio e Santa Tereza, Lago de Palmas e Lontra e Corda.

OBJETIVOS

Objetivo Geral

Descrever e demonstrar o *status* de execução do Plano de Trabalho do convênio SEMARH, apresentando o comparativo das metas e etapas propostas, bem como os resultados alcançados.

Objetivo específico

O objeto do convênio envolve de modo específico, as seguintes metas:

1. Estruturar uma equipe Técnica responsável pela execução do Projeto, composição mínima: Coordenador Geral, Especialista Ambiental, Técnico Administrativo-financeiro, Assistente Administrativo,

2. Elaborar e executar um Plano de Comunicação para cada Comitê, referente à implementação das atividades de cada um deles,

3. Apoiar os trabalhos administrativos e financeiros dos Comitês de Bacia na realização de suas atividades.

4. Elaborar e executar o Plano de Capacitação para membros, titulares e suplentes dos cinco Comitês (totalizando um universo aproximado de 200 pessoas). O referido Plano deverá ser aprovado pelos Comitês e pela Secretária do Meio Ambiente e Recursos Hídricos-SEMARH;

5. Incentivar e dar suporte à participação dos membros dos Comitês nos eventos nacionais de Comitês de Bacia.

6. Elaborar relatórios de Andamento (conforme especificações do item 08 e 09 do TdR nº 4/2020/DRH)

BASE LEGAL

Lei Estadual 1.307/2002, art. 40 define que o Poder Executivo pode celebrar convênios; no Decreto 5.815, de 09 de maio de 2018 dispõe sobre as normas relativas às transferências de recursos do Governo do Estado do Tocantins mediante convênios, o Governo do Estado do Tocantins firma, através da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMARH, ratificado pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH/TO, o convênio nº 01/2022/GABSEC com o Consórcio Intermunicipal para Gestão Compartilhada do Médio Tocantins – CI - LAGO.

O Consórcio Intermunicipal para Gestão Compartilhada do Médio Tocantins – CI-LAGO foi legalmente constituído em 2003, como associação civil sem fins lucrativos, composta pelos municípios: Brejinho de Nazaré, Ipueiras, Lajeado, Miracema do Tocantins, Palmas, Porto Nacional e Tocantínia. Conforme o § 2º, Inciso VIII do Estatuto Social o CI-LAGO pode atuar como entidade Delegatária e ou Agência de Bacias em apoio aos Comitês de Bacias Hidrográficas no Estado. O Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH/TO delegou ao CI-LAGO, o exercício e competências de Agências de Bacia Hidrográfica pela Resolução CERH/TO nº 96, de 9 de setembro

O presente convênio será fundamentado e regido pelos preceitos e princípios do direito público, obedecidas às disposições da Lei Federal nº 9.433/1997; art. 1º e 3º da Lei Estadual nº 2.089/2009; art. 40 da Lei Estadual nº 1.307/2002; e, subsidiariamente, o Decreto Estadual nº 5.815/2018, e ainda, a Lei Federal nº 8.666/1993.

OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE

O Consórcio Intermunicipal para Gestão Compartilhada do Médio Tocantins – CI-LAGO executa suas ações em observância ao Regimento Interno, Decreto 6.313/21 e suas alterações, Lei 14.133/21 e suas alterações, Lei 13.822/19, Lei 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei nº 101/00, Lei da Transparência 12.527/11, Lei 11.107, e demais normas específicas de orientação e embasamento para a realização das despesas e ações do CI-LAGO.

FORMAS DE CONTRATAÇÃO

Dispensa de Licitação

Lei 14.133/21, de 1º de abril de 2021, art. 75: é dispensável a licitação:

II - Para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras;

§ 2º Os valores referidos nos incisos I e II do caput deste artigo serão duplicados para compras, obras e serviços contratados por consórcio público ou por autarquia ou fundação qualificadas como agências executivas na forma da lei.

Regime celetista (CLT)

Lei nº 13.822, de 03 de maio de 2019 § 2º: O consórcio público, com personalidade jurídica de direito público ou privado, observará as normas de direito público no que concerne à realização de licitação, à celebração de contratos, à prestação de contas e à admissão de pessoal, que será regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943." (NR)

METAS E ETAPAS

A seguir apresentaremos uma descrição detalhada das ações descrevendo as metas e as etapas, por demonstrativos de execução financeira e por demonstrativos de cumprimentos de Objetos.

META I. Estruturação da equipe técnica para execução dos serviços, conforme especificações técnicas do ITEM 06 do Termo de Referência SEMARH Nº 04/2020/DRH, especificamente: Coordenador-Geral, Especialista Ambiental, Técnico Administrativo - Financeiro e Assistentes Administrativos

TABELA 1- Cronograma de Execução Financeira

META - Descrição	ETAPA/FASE EXECUÇÃO - Descrição	TOTAL (R$)	GASTO
I. Estruturação da Equipe Técnica responsável pela execução do Projeto, composição mínima: Coordenador Geral, Especialista Ambiental, Técnico Administrativo- financeiro, Assistente Administrativo.	1.1 Coordenador Geral	R$ 120.675,47	R$ 95.534,85
	1.2 Especialista Ambiental	R$ 91.000,00	R$ 64.458,39
	1.3 Técnico Administrativo-financeiro	R$ 115.174,87	R$ 91.180,05
	1.4 Patronal	R$ 45.360,00	R$ 0,00
	1.5 Assistente administrativo para atuar na sede do PARTÍCIPE.	R$ 76.490,22	R$ 49.851,63

GRÁFICO 1 – Demonstrativo de Execução Financeira.



TABELA 2- Demonstrativo de Cumprimento do Objeto

META - Descrição	% META	ETAPA/FASE EXECUÇÃO - Descrição	%ETAPA
I. Estruturação da Equipe Técnica responsável pela execução do Projeto, composição mínima: Coordenador Geral, Especialista Ambiental, Técnico Administrativo- financeiro, Assistente Administrativo.	**74%**	1.1 Coordenador Geral	**79%**
		1.2 Especialista Ambiental	**71%**
		1.3 Técnico Administrativo-financeiro	**79%**
		1.4 Patronal	**0%**
		1.5 Assistente administrativo para atuar na sede do PARTÍCIPE.	**65%**

GRÁFICO 2 – Demonstrativo de Cumprimento de Objeto



ETAPA 1.1 Coordenador Geral

Biólogo Eduardo Pelaez Risuenho representante legal da empresa EPR Ambiental LTDA, com experiências profissionais na área de projetos de apoio técnico à gestão de recursos hídricos com os comitês das bacias hidrográficas, através da SEMARH-Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado do Tocantins e Instituto Ecológica

ETAPA 1.2 Especialista Ambiental

Silvana Faria Guedes Coelho. Formação em Engenheira Ambiental, técnica em Agroecologia no INTA, experiência profissional Gestão Hídrica público setor de bacias hidrográficas, formação de comitês de bacias e análise da Política Estadual de Recursos Hídricos. No Setor privado já atuado como Professora e técnicas operacional em Eco pedagoga cursos e oficinas de Educação Ambiental. Monitora em centros Agroecológicos, projeto com ONG e Outorga.

ETAPA 1.3 Técnico Administrativo-financeiro

Paulo Henrique Santos Costa Técnico em Contabilidade, Graduado em Logística, MBA em Liderança e Formação de Gestores. Experiência progressiva em setor público e privado. Possui conhecimento em Planejamento Estratégico, Gerenciamento de Processos, com aptidão em Liderança e Gestão de Pessoas.

ETAPA 1.4 Patronal

Imposto destinado pelo pagamento patronal de serviços Celetistas.

ETAPA 1.5 Assistente administrativo para atuar na sede do partícipe

Daniela Fonseca Barbosa, graduada em Educação Física com experiência na área administrativa na empresa Serra Verde Honda, em 2013; gestão de atividades contábeis e assistente administrativa na empresa TRAGSA-Espanha, em 2017; assistente administrativa na empresa Ecológica , no Projeto de Apoio Técnico, Administrativo e Financeiro aos Comitês de Bacias Hidrográficas do Tocantins, em 2018.

META II. Elaboração e execução de Plano de Comunicação para registro e divulgação das atividades de cada Comitê apresentado na Tabela 3

Plano de Comunicação aprovado e elaborado através de reuniões com os Presidentes dos Comitês de Bacias Hidrográficas do Tocantins para coleta de expectativas.

TABELA 3- Cronograma de Execução Financeira

II. Elaboração e execução de 1 (um) Plano de Comunicação para cada Comitê, referente à implementação das atividades de cada Comitê.	**52%**	2.1 Criar, desenvolver e manter 1 (um) web site específico, incluindo os serviços de manutenção por 1 (um) anos.	**58%**	R$ 70.792,10	R$ 41.145,60
		2.2 Criar, diagramar, elaborar layout/arte final, bem como imprimir 300 (und) cartilhas (4 CORES/15X21/Ate 70 página).	**48%**	R$ 19.938,20	R$ 9.515,00
		2.3 Criar, diagramar, elaborar layout/arte final, bem como imprimir 500 (und) de folder.	**40%**	R$ 5.175,00	R$ 2.075,00
		2.4 Elaborar e confeccionar 2 (und) de Banner (1m x 1,40m)	**46%**	R$ 11.248,78	R$ 5.119,60
		2.5 Suporte de comunicação e publicidade	**68%**	R$ 89.771,00	R$ 60.925,00

GRÁFICO 3 – Demonstrativo de Execução Financeira.



TABELA 4 - Demonstrativo de Cumprimento do Objeto

META - Descrição	ETAPA/FASE EXECUÇÃO - Descrição	AÇÃO PROGRAMADA	AÇÃO EXECUTADA	ETAPA	META
II. Elaboração e execução de 1 (um) Plano de Comunicação para cada Comitê, referente à implementação das atividades de cada Comitê.	2.1 Criar, desenvolver e manter 1 (um) w eb site específico, incluindo os serviços de manutenção por 2 (dois) anos.	1	1	100,00%	88%
	2.2Criar, diagramar, elaborar layout/arte final, bem como imprimir 600 (und) cartilhas (4 CORES/15X21/Ate 70 página).	5	2	40,00%	
	2.3 Criar, diagramar, elaborar layout/arte final, bem como imprimir 1.000 (und) de folder.	5	5	100,00%	
	2.4 Elaborar e confeccionar 4 (und) de Banner (1m x 1,40m)	10	10	100,00%	
	2.5 Suporte de comunicação e publicidade	1	1	100,00%	

Gráfico 4 - Sintético Demonstrativo de Cumprimento de Objeto



ETAPA 2.1 Criar, desenvolver e manter 1 (um) web site específico, incluindo serviços de manutenção por 1 (um) ano. Contratados os serviços especializados em criações gráficas, desenvolvimento e manutenção de 01 (um) *web site* específico incluindo os serviços de manutenção por 12 (doze) meses.

Contratados os serviços de criação (100% concluídos) de um portal *WEB* com as seguintes características: Layout exclusivo e responsivo; Programação do *layout* exclusivo integrando o mesmo com o CMS; CMS *Open Source Joomla*; Ícones das redes sociais *linkando* com *Facebook*, Instagram, *Linkedin* e *YouTube*; *Plugins* de compartilhamento social (*Facebook e Twitter*); Formulário de contato; Formulário para receber novidades; Campo de pesquisa de conteúdo no site; Área administrativa do site preparada para ser utilizada por usuário com pouco ou nenhum conhecimento técnico (para gerenciamento e manutenção do conteúdo); Opção para cadastrar usuário para acesso a área administrativa do site com nível de permissões (super-admin, gestor de conteúdo, usuário registrado); SEO on-page em todas as páginas do site; Instalar códigos de acompanhamento: *Google Analytics*, Google search console, Pixel do *Facebook;* Pagina de blog/notícias com possibilidade de publicação de vários tipos de conteúdo, tais como: texto, imagens, vídeos, áudios; 6 subpáginas com menu de navegação próprio (até 6 itens de menu); Canal de denúncias; Canal de solicitação, inscrição e credenciamento; Portal termo de anuência; Diário oficial; Portal da transparência; Página interna dinâmica para publicação de documentos; Instalação e configuração do website no servidor web Ativação do SSL (http;s) Ativação da url amigável; Disponibilizar na área administrativa do site uma forma de fazer o backup de forma fácil, incluído o sistema de instalação também fácil e treinamento para utilização; Criação, configuração e personalização dos perfis sociais *Facebook, Instagram, Linkedin, YouTube.*

Contratados os serviços web por 24 meses com as seguintes descrições: Registro do domínio (.com.br); Hospedagem do domínio / site; Espaço em disco: 1GB; Transferência mensal: ilimitado; Servidor: Linux; Servidor web: Apache (última versão estável); Banco de dados: Mysql (última versão estável); Linguagem de programação: PHP (última versão estável); POP, SMTP, IMAP: Sim; Estatísticas de acesso: Sim; Acesso SSH: sim; FTP: sim; Suporte técnico: telefone e e-mail; Suporte Atualizações de segurança do CMS; Manutenção corretiva e preventiva do website; Suporte para utilização da área administrativa do site; Aperfeiçoamento tecnológico contínuo no *website*. *Google workspace* - APPS 01 - Gmail - E-mail comercial personalizado Agenda Agendas compartilhadas Drive - Armazenamento em nuvem Meet - Videoconferência e chamada de voz; Documentos - Processamento de texto;

Planilhas; Apresentações - Criador de apresentações; Chat - Mensagens para equipes, entre outras características mínimas; E-mail comercial personalizado e seguro; Vídeo chamadas com 150 participantes + gravação 2 TB de armazenamento em nuvem por usuário; Controles de segurança e gerenciamento; Suporte padrão 12 meses .

ETAPA 2.2 - Criar, diagramar, elaborar layout/arte final, bem como imprimir 600 (und) cartilhas (04 cores/15X21/até 70 páginas).Criação, elaboração de *layout* e arte final gráfica e digital de cartilha com 04 cores, medindo 15/21 e contendo 70 páginas. Ao lado ilustração da cartilha elaborada e impressa para o evento "Mulheres das águas I.

Mulheres das águas 1



Mulheres das águas 2

Criação, elaboração de *layout* e arte final gráfica e digital de cartilha com 04 cores, medindo 15/21 e contendo 70 páginas. Ao lado ilustração da cartilha elaborada e impressa para o evento "Mulheres das águas II.

ETAPA 2.3 – Criar, diagramar, elaborar layout/arte final, bem como imprimir 1.000 (und) de folder.

Contratado e em andamento serviço de criação, elaboração de layout e arte final gráfica e digital de folder até 4 dobras. Ao lado ilustração de folder criado e impresso para o evento Mulheres das águas 1 - CBHRMA.

Ilustração acervo pessoal

Ilustração acervo pessoal

Criação, elaboração de layout e arte final gráfica e digital de folder até 4 dobras. Ao lado ilustração de folder criado e impresso para o evento "Mulheres das águas 2" - CBHRMA.Folder Convite impressão pré evento.

Criação, elaboração de layout e arte final gráfica e digital de folder até 4 dobras. Ao lado ilustração de folder criado e impresso para o evento "Mulheres das águas 2" - CBHRMA. Folder da programação impressão e distribuição no evento.

Ilustração acervo pessoal

Etapa 2.4 – 4 Elaborar e confeccionar 4 (und) de Banner (1m x 1,40m). Contratado e em andamento serviço de criação, elaboração e arte final gráfica e digital de banner.

Banner produzido e impresso para realização do evento mulheres das águas 1. Back Drope utilizado como lona de fundo de palco contendo a logomarca dos realizadores, apoiadores, bem como a logo do evento.

Ilustração acervo pessoal

Banner produzido e impresso para realização do evento mulheres das águas 1. Back Drope utilizado como lona de fundo para corredor, contendo a logomarca dos realizadores, apoiadores, bem como a logo do evento.

Banner produzido e impresso para identificação do Comitê do Lago de Palmas. Este Banner deverá ser usado para apresentar o comitê em ações de capacitação, eventos, saída de campo, bem como em qualquer momento em que se faça necessário haver uma apresentação do CBHLP.

Banner produzido e impresso para identificação do Comitê do Lago de Palmas. Este Back drope deverá ser usado para apresentar o comitê em ações de capacitação, eventos, saída de campo, bem como em qualquer momento em que se faça necessário haver uma apresentação do CBHLP.

Ilustração acervo pessoal

Ilustração acervo pessoal

Banner produzido e impresso para realização do evento mulheres das águas 2. Banner utilizado na entrada do evento para identificar o local. Este modelo de banner foi produzido duas unidades.

Ilustração acervo pessoal

Banner produzido e impresso para realização do evento mulheres das águas 2. Back Drope utilizado como lona de fundo de palco contendo a logomarca dos realizadores, apoiadores, bem como a logo do evento.

Ilustração acervo pessoal

Faixa de recepção medindo 6 metros por 80 cm. Arte produzida, material confeccionado e instalado na entrada do Colégio Agrícola de Natividade.